

北稜中学校校舎改築工事（建築）の主な変更内容

変 更 内 容	基礎部分の土質に適合する地盤改良固化材への変更、高有機質土の撤去及び土の入れ替え 落雪対策の追加
変 更 差 額	2, 0 3 4, 9 0 0 円
仮 契 約 日	平成 2 4 年 1 2 月 5 日