

令和6年度 脱炭素先行地域づくり事業の状況

■再生可能エネルギー発電設備整備

○小水力発電所の整備に向けた測量・設計

【令和6年度・令和7年度の2か年で実施】

- ・二又川小水力発電所（朝日町上青屋） 実施中（発注先（株）太陽建設コンサルタント）
- ・濁川小水力発電所（高根町野麦） 実施中（発注先（株）東洋設計）

【令和6年度の1か年で実施】

- ・阿多粕上流小水力発電所（久々野町阿多粕） 実施済（発注先（有）斐太プランニング）
- ・黍生川小水力発電所（高根町黍生） 実施済（発注先（株）ユニオン）
- ・水屋ヶ谷小水力発電所（高根町日和田） 実施済（発注先（株）東洋設計）

○木質バイオマス熱電併給設備3機導入に向けた準備

【令和6年度実施】

- ・設計、チップー機導入 実施済（事業主体（株）井上工務店）
- ・チップサイロ設置工事 実施済（事業主体（株）井上工務店）

■電力切替による電力供給

各町内会へ説明し、電力契約の切替を依頼

- ・巢野俣町内会 実施中（事業主体 飛騨高山電力（株））
六方谷小水力発電所（既設：19.9kW）からの電力切替
- ・久手町内会 実施中（事業主体 飛騨高山電力（株））
朴ノ木平スキー場湧水小水力発電所（既設：19.9kW）からの電力切替
- ・塩屋町内会 実施中（事業主体 飛騨高山電力（株））
塩屋小水力発電所（既設：49.9kW）からの電力切替

■普及啓発（令和6年11月から実施）

- ・セミナー開催 実施済（発注先 飛騨五木（株））
- ・特設ホームページ作成 実施済（発注先 飛騨五木（株））
- ・再エネ自給率 見える化サービス 実施済（発注先 中部電力パワーグリッド（株））

◎令和7年度実施予定

■再生可能エネルギー発電設備整備

- ・小水力発電所 測量・設計 5か所着手・2か所継続、調達・工事 3か所着手
- ・木質バイオマス熱電併給設備 ボイラー3機導入

■電力切替による電力供給

- ・阿多野郷町内会、野麦町内会 ほか

■普及啓発

- ・見える化サービス更新、セミナー・シンポジウム開催、動画・冊子・チラシ作成