

議第21号

市道福地線（百合見橋）橋梁下部工・耐震対策工事請負契約の変更について

市道福地線（百合見橋）橋梁下部工・耐震対策工事請負契約について、次のとおり変更したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により議決を求める。

平成29年2月28日提出

高山市長 國島 芳明

記

- 1 変更前の契約金額 140,107,320円
- 2 変更後の契約金額 152,551,080円
- 3 契約の相手方 高山市上宝町在家1538番地  
宝興建設株式会社  
代表取締役 上北 一久
- 4 変更の理由 下部工施工に必要な土留工などの仮設構造物設置に伴い、H鋼杭建込のための地盤削孔を行ったところ、途中で転石の出現により当初工法では削孔できないため工法変更を行ったことによる。