

資 料

市道福地線（百合見橋）橋梁下部工・耐震対策工事請負契約の主な変更内容

変 更 内 容	土留工など仮設構造物設置のための地盤削孔の工法変更
変 更 差 額	12,443,760円
仮 契 約 日	平成29年2月13日