

議第79号 清見中学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約の変更について

（清見中学校校舎大規模改修工事（建築）の主な変更内容）

変 更 内 容	改修工事に伴う掘削及び解体時に、既存基礎及び既存鉄骨部分の著しい劣化が発見されたことによる補強工事の追加 指定確認検査機関からの指摘による防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造から耐火構造とする工事内容の変更 階段の踏み幅が不均一であることが判明したことによる調整工事の追加
変 更 差 額	7, 2 5 4, 3 6 0円
仮 契 約 日	平成30年8月16日

○改修工事に伴う掘削及び解体時に、既存基礎及び既存鉄骨部分の著しい劣化が発見されたことによる補強工事の追加（既存基礎、既存鉄骨部分の補強）



○指定確認検査機関からの指摘による防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造から耐火構造とする工事内容の変更（教室廊下を隔てる壁）



○階段の踏み幅が不均一であることが判明したことによる調整工事の追加（着手後に判明した階段寸法不均一に対する調整工事）

