

議第80号 本郷小学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約の変更について
（本郷小学校校舎大規模改修工事（建築）の主な変更内容）

変 更 内 容	外壁改修工事において、劣化の進行が発見されたことによる補修工事の追加 指定確認検査機関からの指摘による防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造から耐火構造とする工事内容の変更 雨漏り発生による鋼製建具の改修工事の追加
変 更 差 額	10,559,160円
仮 契 約 日	平成30年8月16日

○外壁改修工事において、劣化の進行が発見されたことによる補修工事の追加（外壁改修の補修箇所調査状況）



○指定確認検査機関からの指摘による防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造から耐火構造とする工事内容の変更（教室廊下を隔てる壁）



○雨漏り発生による鋼製建具の改修工事の追加（雨漏りと原因調査状況）

