

報第6号

繰越計算書（水道事業会計）について

平成30年度水道事業に係る繰越計算書を地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により報告する。

令和元年6月4日提出

高山市長 國 島 芳 明

平成30年度高山市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

| 款 | 項 | 事業名 | 予算計上額 | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | 翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額 | 説明 |
|----------|----------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|-----|----------------------------|--|
| | | | | | | 損益勘定留保資金 | 不用額 | | |
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 市道本町線舗装修繕に伴う配水管布設替事業 | 7,300,000 | | 7,300,000 | 7,300,000 | | | 道路整備事業の繰越に伴う工期延長 |
| | | 三谷浄水場基幹改良事業 | 700,000 | | 700,000 | 700,000 | | | 地権者との調整に時間を要したことに伴う履行期間延長 |
| | | 六厩浄水場基幹改良事業 | 144,400,000 | 91,259,000 | 53,141,000 | 53,141,000 | | | 基礎部分の掘削において岩盤が出現するなど不測の事態により工事が遅延したことによる工期延長 |
| 合計 | | | 152,400,000 | 91,259,000 | 61,141,000 | 61,141,000 | | | |

参考資料

翌年度繰越額の内訳

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|--------------|
| 市道本町線舗装修繕に伴う配水管布設替事業 25節 工事請負費 | 7,300,000 円 | 計 | 7,300,000 円 |
| 三谷浄水場基幹改良事業 1節 土地購入費 | 700,000 円 | 計 | 700,000 円 |
| 六厩浄水場基幹改良事業 19節 委託料 | 1,400,000 円 | | |
| 25節 工事請負費 | 51,741,000 円 | 計 | 53,141,000 円 |