

報第8号

継続費精算報告書（一般会計）について

高山駅前広場等整備事業、本郷小学校校舎大規模改修事業及び清見中学校校舎大規模改修事業に係る平成30年度継続費精算報告書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第2項の規定により報告する。

令和元年9月3日提出

高山市長 國 島 芳 明

平成30年度 高山市継続費精算報告書（一般会計）

（単位：円）

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				実 績				比 較							
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳			支 出 済 額	左 の 財 源 内 訳			年 割 額 と 支 出 済 額 の 差	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源			
					特 定 財 源				特 定 財 源				特 定 財 源						
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		一 般 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	一 般 財 源	国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	
7.土木費	4.都市計画費	高山駅前広場等整備事業	27	73,000,000	28,000,000			45,000,000	30,000,000	12,000,000			18,000,000	43,000,000	16,000,000			27,000,000	
			28	425,000,000	164,000,000		200,000,000	61,000,000	348,821,120	251,682,002			90,000,000	7,139,118	76,178,880	△ 87,682,002		110,000,000	53,860,882
			29	732,000,000	285,000,000		370,000,000	77,000,000	316,007,483	83,266,277			230,000,000	2,741,206	415,992,517	201,733,723		140,000,000	74,258,794
			30						528,172,037	138,110,800				390,061,237	△ 528,172,037	△ 138,110,800			△ 390,061,237
			計	1,230,000,000	477,000,000		570,000,000	183,000,000	1,223,000,640	485,059,079			320,000,000	417,941,561	6,999,360	△ 8,059,079		250,000,000	△ 234,941,561
9.教育費	2.小学校費	本郷小学校校舎大規模改修事業	28	278,000,000	60,367,000	184,200,000		33,433,000						278,000,000	60,367,000	184,200,000		33,433,000	
			29	127,000,000	37,928,000	80,000,000		9,072,000	297,632,154	74,520,000	195,800,000		27,312,154	△ 170,632,154	△ 36,592,000	△ 115,800,000		△ 18,240,154	
			30	68,000,000	1,500,000	23,200,000		43,300,000	132,103,105	39,447,200	85,300,000		7,355,905	△ 64,103,105	△ 37,947,200	△ 62,100,000		35,944,095	
			計	473,000,000	99,795,000	287,400,000		85,805,000	429,735,259	113,967,200	281,100,000		34,668,059	43,264,741	△ 14,172,200	6,300,000		51,136,941	
	3.中学校費	清見中学校校舎大規模改修事業	28	358,000,000	57,480,000	262,300,000		38,220,000						358,000,000	57,480,000	262,300,000		38,220,000	
29			87,000,000	27,136,000	50,000,000		9,864,000	431,797,846	69,453,000	312,300,000		50,044,846	△ 344,797,846	△ 42,317,000	△ 262,300,000		△ 40,180,846		
30			109,000,000	2,000,000	100,000,000		7,000,000	119,898,535	13,299,600	100,000,000		6,598,935	△ 10,898,535	△ 11,299,600			401,065		
計			554,000,000	86,616,000	412,300,000		55,084,000	551,696,381	82,752,600	412,300,000		56,643,781	2,303,619	3,863,400			△ 1,559,781		

（参考資料）

精算残高の内訳

高山駅前広場等整備事業	
13節 委託料	690,640 円
15節 工事請負費	6,308,720 円
計	6,999,360 円
本郷小学校校舎大規模改修事業	
15節 工事請負費	41,725,040 円
18節 備品購入費	1,539,701 円
計	43,264,741 円
清見中学校校舎大規模改修事業	
15節 工事請負費	684,120 円
18節 備品購入費	1,619,499 円
計	2,303,619 円