

報第9号

繰越計算書（水道事業会計）について

令和4年度水道事業に係る繰越計算書を地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により報告する。

令和5年6月1日提出

高山市長 田 中 明

令和4年度高山市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	損益勘定留保資金			
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中部縦貫自動車道整備に伴う上野送水ポンプ場移設事業	円 33,700,000	円	円 33,700,000	円	円 33,700,000	円	円	中部縦貫自動車道整備工事に合わせて施工時期の調整を要したため
		下水関連（久々野地区）配水管布設替事業	1,600,000		1,600,000		1,600,000			県の河川災害復旧工事に合わせて施工時期の調整を要したため
		上野浄水場急速ろ過施設機器更新事業	38,500,000		38,000,000		38,000,000			半導体不足により、機器の納入に不測の期間を要したため
		大谷浄水場制御盤・計装盤更新事業	35,000,000		34,000,000	33,500,000	500,000			半導体不足により、機器の納入に不測の期間を要したため
		水道施設監視システム更新事業	35,500,000		34,000,000	33,400,000	600,000			半導体不足により、機器の納入に不測の期間を要したため
		市道平湯2号線他配水管布設替事業	10,000,000		10,000,000		10,000,000			入札不調により年度内施工が困難となったため
合計			154,300,000		151,300,000	66,900,000	84,400,000			

参考資料

翌年度繰越額の内訳

中部縦貫自動車道整備に伴う上野送水ポンプ場移設事業				
18節 委託料	700,000 円			
24節 工事請負費	33,000,000 円	計	33,700,000 円	
下水関連（久々野地区）配水管布設替事業				
24節 工事請負費	1,600,000 円	計	1,600,000 円	
上野浄水場急速ろ過施設機器更新事業				
24節 工事請負費	38,000,000 円	計	38,000,000 円	
大谷浄水場制御盤・計装盤更新事業				
24節 工事請負費	34,000,000 円	計	34,000,000 円	
水道施設監視システム更新事業				
24節 工事請負費	34,000,000 円	計	34,000,000 円	
市道平湯2号線他配水管布設替事業				
24節 工事請負費	10,000,000 円	計	10,000,000 円	