

報第15号

継続費精算報告書（下水道事業会計）について

宮川終末処理場改造事業（中央監視設備）に係る令和4年度継続費精算報告書を地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の2第2項の規定により報告する。

令和5年9月1日提出

高山市長 田 中 明

令和4年度 高山市下水道事業会計継続費精算報告書

(単位：円)

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				実 績				比 較			
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳			支 払 義 務 発 生 額	左 の 財 源 内 訳			年 割 額 と 支 払 義 務 発 生 額 の 差	左 の 財 源 内 訳		
					国 庫 補 助 金	企 業 債	損 益 勘 定 金 留 保 資 金		国 庫 補 助 金	企 業 債	損 益 勘 定 金 留 保 資 金		国 庫 補 助 金	企 業 債	損 益 勘 定 金 留 保 資 金
1.資本的支出	1.建設改良費	官川終末処理場改造事業 (中央監視設備)	2	12,000,000	6,000,000	5,400,000	600,000	10,154,000	5,572,000	4,000,000	582,000	1,846,000	428,000	1,400,000	18,000
			3	306,000,000	153,000,000	137,000,000	16,000,000	266,249,000	146,104,500	106,800,000	13,344,500	39,751,000	6,895,500	30,200,000	2,655,500
			4	194,000,000	97,000,000	87,000,000	10,000,000	101,803,400	51,500,000	40,800,000	9,503,400	92,196,600	45,500,000	46,200,000	496,600
			計	512,000,000	256,000,000	229,400,000	26,600,000	378,206,400	203,176,500	151,600,000	23,429,900	133,793,600	52,823,500	77,800,000	3,170,100

(参考資料)

精算残高の内訳

官川終末処理場改造事業(中央監視設備)

18節 委託料 1,000,000 円

25節 工事請負費 132,793,600 円

計 133,793,600 円