

高山市立荘川義務教育学校（仮称）等整備工事（建築）請負契約の変更について
（高山市立荘川義務教育学校（仮称）等整備工事（建築）の主な変更内容）

1. 土質改良の追加



2. 転石の撤去に伴う処分費の追加



3. 躯体の劣化に伴う補修工事の追加

