

議第31号

南高山地域医療センター新築工事（建築）請負契約の変更について

南高山地域医療センター新築工事（建築）請負契約について、次のとおり変更したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により議決を求める。

令和7年2月26日提出

高山市長 田 中 明

記

- | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 変更前の契約金額 | 363,000,000円 |
| 2 変更後の契約金額 | 367,497,900円 |
| 3 契約の相手方 | 井上・田中特定建設工事共同企業体
代表構成員 高山市江名子町2715番地11
株式会社井上工務店
代表取締役 井上 正博
第2構成員 高山市岡本町2丁目185番地
株式会社田中工務店
代表取締役 田中 武則 |
| 4 変更の理由 | 基礎工事において多数の玉石が確認されたため、支障となる玉石の搬出処分を追加したこと等による。 |