

報第10号

継続費精算報告書（一般会計）について

東小学校校舎改築事業及び北稜中学校校舎改築事業に係る平成24年度継続費精算報告書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第2項の規定により報告する。

平成25年9月2日提出

高山市長 國 島 芳 明

平成24年度 高山市継続費精算報告書（一般会計）

（単位：円）

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				実 績				比 較				
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳			支 出 済 額	左 の 財 源 内 訳			年 割 額 と 支 出 済 額 の 差	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源				特 定 財 源				一 般 財 源	特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		一 般 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債			そ の 他	一 般 財 源	
9.教育費	2.小学校費	東小学校校舎改築事業	23	848,000,000	222,659,000		625,341,000	242,257,800	81,355,000		160,902,800	605,742,200	141,304,000		464,438,200	
			24	682,000,000	201,265,000		480,735,000	1,225,138,725	559,435,000		665,703,725	△ 543,138,725	△ 358,170,000		△ 184,968,725	
			計	1,530,000,000	423,924,000		1,106,076,000	1,467,396,525	640,790,000		826,606,525	62,603,475	△ 216,866,000		279,469,475	
	3.中学校費	北稜中学校校舎改築事業	23	86,000,000	16,402,000		69,598,000	19,404,000			19,404,000	66,596,000	16,402,000		50,194,000	
			24	604,000,000	190,221,000		413,779,000	657,022,800	363,913,000		293,109,800	△ 53,022,800	△ 173,692,000		120,669,200	
			計	690,000,000	206,623,000		483,377,000	676,426,800	363,913,000		312,513,800	13,573,200	△ 157,290,000		170,863,200	

（参考資料）

精算残高の内訳

東小学校校舎改築事業

15節 工事請負費 53,935,800 円

18節 備品購入費 8,667,675 円

計 62,603,475 円

北稜中学校校舎改築事業

13節 委託料 8,823,250 円

15節 工事請負費 3,506,950 円

18節 備品購入費 1,243,000 円

計 13,573,200 円