

報第17号

継続費精算報告書（下水道事業会計）について

宮川終末処理場改造事業（沈砂池設備）に係る令和3年度継続費精算報告書を地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の2第2項の規定により報告する。

令和4年9月2日提出

高山市長 國島 芳明

令和3年度 高山市下水道事業会計継続費精算報告書

(単位：円)

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				実 績				比 較			
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳			支 払 義 務 発 生 額	左 の 財 源 内 訳			年 割 額 と 支 払 義 務 発 生 額 の 差	左 の 財 源 内 訳		
					国庫補助金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等		国庫補助金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等		国庫補助金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
1.資本的支出	1.建設改良費	宮川終末処理場改造事業 (沈砂池設備)	31	83,000,000	41,500,000	37,000,000	4,500,000	41,794,000	20,897,000	18,800,000	2,097,000	41,206,000	20,603,000	18,200,000	2,403,000
			2	415,000,000	207,500,000	186,000,000	21,500,000	268,448,200	134,224,100	120,800,000	13,424,100	146,551,800	73,275,900	65,200,000	8,075,900
			3	105,000,000	52,500,000	47,000,000	5,500,000	137,959,400	59,429,500	55,400,000	23,129,900	△ 32,959,400	△ 6,929,500	△ 8,400,000	△ 17,629,900
			計	603,000,000	301,500,000	270,000,000	31,500,000	448,201,600	214,550,600	195,000,000	38,651,000	154,798,400	86,949,400	75,000,000	△ 7,151,000

(参考資料)

精算残高の内訳

宮川終末処理場改造事業(沈砂池整備)

18節 委託料 4,990,000 円

25節 工事請負費 149,808,400 円

計 154,798,400 円