資料５

新火葬場建設事業の推進手順

段階	検討委員会	市	市議会、市民
⑴基本構想の策定	確認事項 ・新火葬場に対する市の考え （既存４施設の継続利用など） 検討事項 ・施設整備の基本方針 ・施設の機能(火葬部門、待合部門、事務関連部門等) ・運転業務方針 ・部門別整備方針 ・延床面積及び敷地面積の想定	基礎資料及び前提事項の整理 ↓ 基本構想(案)の策定 ↓ 基本構想の策定	・市議会協議 ・市民意見 （パブリックコメントや市民説明会等）
⑵選考対象となる候補地と新たな選考方法の決定	検討に反映 ↓ 基本構想にもとづく検討 ・選考対象候補地拡大の必要性 ・新たな選考方法（選考基準と選考手順）	これまでの候補地の整理 候補地の基礎的な現況項目の提示 ↓ 選考対象となる候補地(案)の決定 新たな選考方法(案)の決定 ↓ 選考対象となる候補地の決定 新たな選考方法の決定	・市議会協議 ・市民意見 （パブリックコメントや市民説明会等）
⑶候補地の決定	対象となる候補地 新たな選考方法 ↓ 新たな選考方法にもとづく選考 ① いずれかの選考基準に合致しない、または合致しにくい候補地をとりあえず除く。 ② ①で残った候補地について、さらに詳細に検討するとともに、現地視察を行って絞り込む。 ③ ②の選考を通った数カ所の候補地について、選考基準の項目や現地視察などで総合評価し、候補地の順位付けを行い答申する。	新たな選考方法にもとづく調査 ↓ 候補地(案)の決定 ↓ 候補地の決定	・市議会報告（随時） ・ホームページ等において選考経過を公表（随時） ・市議会協議 ・市民意見 （パブリックコメントや市民説明会等）
⑷建設地の決定		建設地(案)の決定 ↓ 地元合意形成 ↓ 建設地の決定	市議会協議 地元住民合意
⑸施設の建設		基本設計(案)の作成 ↓ 施設の建設 （設計、工事、供用開始）	・市議会協議 ・市民意見 （パブリックコメントや市民説明会等）