高山市学校給食センター整備等PPP手法検討調査及びアドバイザリー業務委託　工程表（予定）

項目		コンサル選定	PPP手法検討										アドバイザリー業務														
		令和5	令和6年度													令和7年度											
		1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4 5 6
発注者						①情報提供	①③④資料提供		②素案提示		②④⑤⑥⑦資料提供	◎手法方針決定 報告書	1回目支払		実施方針公告	質問回答		資料公表 質問回答 ヒアリング			提案書受付期間					契約交渉	契約締結	2回目支払
PPP手法検討	①基本情報収集　②事業計画策定					①	②																				
	③事業手法及び導入パターンの検討								サウンディング結果を反映																		
	④事業スキーム及びスケジュール検討																										
	⑤概算事業費及びVFMの算出																										
	⑥サウンディング 型市場調査																										
	⑦事業手法の評価											部分完了 報告書提出															
	⑧打ち合わせ（毎月）、協議事項報告書提出											◎															
アドバイザリー業務	①実施方針（基本方針）策定支援																										
	②PPP事業の選定資料の作成																										
	③公告、入札説明書、様式集作成支援																		修正								
	④入札説明書公表、質問回答作成支援																		修正								
	⑤要求水準書の作成支援																										
	⑥実施方針等の公表、説明会、質問回答支援																										
	⑦基本協定書、事業契約書作成支援																										
	⑧落札者決定基準の作成支援																										
	⑨事業者選定委員会の運営支援																										
	⑩民間事業者の選定支援																										
	⑪審査公表資料の作成支援																										
	⑫基本協定、事業契約締結等支援																										
	⑬打ち合わせ、協議報告書の作成																									報告書提出 ◎	
整備運営	建設工事（R8年4月～R9年9月）1年6カ月																										
	供用準備（R9年10月～R9年12月）																										
	供用開始（R10年1月）																										

＜アドバイザリー業務委託＞
・事業手法により業務縮小の可能性あり
・PPP手法の決定後、委託者の指示でアドバイザリー業務を開始する
・①～⑫の各業務については、各スケジュールに合わせて委託者へ資料を提供すること

PPP手法検討調査、PPP業務委託決定等の進捗により、期間の変更の可能性あり

市場解体終了後

※各社の提案により、細かいスケジュールについては変更可能