変更契約の内容（建設工事・建設コンサルタントなど）

令和8年10月　変更分

No.	工事（委託）番号 工事（委託）名	工事（委託）場所	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	工種（業種）	変更回数	契約金額	契約日	工期（履行期間）	工事（委託）概要	変更理由	発注課
工1	08建維第88号 市道松之木まこも4号線側溝修繕工事	高山市 松之木町地内	（株）古橋組	高山市 松之木町 1541番地2	土木一式工事	当初契約	2,634,500円	R8.8.26	R8.8.26 ～ R8.11.27	施工延長　L=21.8m 側溝工（可変300×400）　L=20.0m 構造撤去工　N=1式 雑工　　N=1式 仮設工　N=1式		維持課
						【第1回】 変更契約	2,484,900円	R8.10.6	R8.8.26 ～ R8.11.27	施工延長　L=21.8m 側溝工（可変300×400）　L=20.0m 構造撤去工　N=1式 雑工　　N=1式 仮設工　N=1式（交通誘導員の変更）	・関係者協議の結果、交通誘導員の配置を見直したことによる。	
工2	08水上第38号 都市計画道路松之木千島線（千島地区）道路改良に伴う配水管布設替工事	高山市 千島町地内	（株）蜘手製材所	高山市 片野町3丁目 54番地	水道施設工事	当初契約	4,675,000円	R8.6.17	R8.6.17 ～ R8.11.30	配水管布設 管路工（DIP（GX）φ200） 管路延長　L=22.2m、区間延長　L=21.3m 仮設工　N=1式		上水道課
						【第1回】 変更契約	4,110,700円	R8.10.15	R8.6.17 ～ R8.11.30	配水管布設 管路工（DIP（GX）φ200） 管路延長　L=20.6m、区間延長　L=19.7m 仮設工　N=1式（交通誘導員の変更）	・関連工事と現場確認の結果、標識基礎位置の変更が生じ布設延長等に変更が生じたことによる。 ・関係者協議の結果、交差点部の交通誘導員の配置を見直したことによる。	
工3	08水上第51号 河川整備（西洞谷川）に伴う配水管布設替工事	高山市 朝日町 西洞地内	（有）山本商会	高山市 久々野町 無数河 621番地36	水道施設工事	当初契約	3,168,000円	R8.7.15	R8.7.15 ～ R8.11.30	配水管布設替 管路工（HPPE φ75） 布設延長　L=10.7m、区間延長　L=8.4m 導水管（HPPE φ75） 布設延長　L=10.7m、区間延長　L=8.4m		上水道課
						【第1回】 変更契約	3,168,000円	R8.10.6	R8.7.15 ～ R9.3.19	配水管布設替 管路工（HPPE φ75） 布設延長　L=10.7m、区間延長　L=8.4m 導水管（HPPE φ75） 布設延長　L=10.7m、区間延長　L=8.4m	・同調施工が伴うことから、関連工事と協議により工期延期とする。	
工4	07水下第249号 農集　三日町処理場バイオリアクター現場盤更新工事	高山市 清見町 三日町地内	（株）アクアテック	高山市 江名子町 1698番地1	機械器具設置工事	当初契約	20,900,000円	R8.3.31	R8.6.1 ～ R8.10.30	バイオリアクター現場盤更新　N=1面		下水道課
						【第1回】 変更契約	20,947,300円	R8.10.22	R8.6.1 ～ R8.10.30	バイオリアクター現場盤更新　N=1面	・労務単価の変動に基づく請負代金額の変更協議による。	
工5	08上支第66号 市道一宝水3号線舗装修繕工事	高山市 奥飛騨温泉郷 一重ヶ根地内	美笠建設（株）	高山市 奥飛騨温泉郷 栃尾 38番地1	舗装工事	当初契約	3,256,000円	R8.7.22	R8.8.17 ～ R8.11.14	施工延長　L=95.0m 舗装工　L=95.0m 舗装打換え（再生密粒度As13F t=4cm）　A=231㎡ 舗装オーバレイ（再生密粒度As13F t=3cm）　A=233㎡ 雑工　N=1式		上宝支所
						【第1回】 変更契約	3,327,500円	R8.10.29	R8.8.17 ～ R8.11.14	施工延長　L=95.0m 舗装工　L=95.0m 舗装打換え（再生密粒度As13F t=4cm）　A=231㎡ 舗装オーバレイ（再生密粒度As13F t=3cm）　A=233㎡ 雑工　N=1式（廃材数量の変更）	・現地調査の結果、既設舗装厚さが設計図書の条件と相違したため、廃材数量を変更したことによる。	
委1	08教総第92号 朝日・高根義務教育学校（仮称）整備工事（解体）	高山市 朝日町 万石地内	（株）タナカ技建	高山市 丹生川町 桐山 800番地2	解体工事	当初契約	12,012,000円	R8.6.9	R8.6.9 ～ R8.10.30	解体等工事　一式 A　遊具等移設工事 B　遊具等解体工事		教育総務課
						【第1回】 変更契約	12,507,000円	R8.10.28	R8.6.9 ～ R8.10.30	解体等工事　一式 A　遊具等移設工事 B　遊具等解体工事（電気設備工事を追加）	・グラウンド照明柱の撤去のため掘削したところ、残置する照明柱への埋設配線が撤去照明柱を経由していることが判明したため、新たに配線する必要が生じたことによる。	
委2	07市ス第41号 飛騨高山ビッグアリーナ空調改修工事に係る設計及び監理業務委託	高山市 中山町地内	（株）飛騨プランニング	高山市 江名子町 3000番地5	建築設計	当初契約	2,739,000円	R7.4.23	R7.4.23 ～ R9.3.19	空調改修工事に係る設計及び監理業務　一式		スポーツ推進課
						【第1回】 変更契約	2,739,000円	R8.10.15	R7.4.23 ～ R9.10.29	空調改修工事に係る設計及び監理業務　一式	・監理対象工事の契約締結に伴い、工期が確定したため工期延期とする。	