資料エ

新火葬場建設事業の推進手順（令和３年１月現在実績）

段階	検討委員会	市	市議会、市民
(1)基本構想の策定	・火葬場施設視察３日 ・全体会議７回 **H29.3.24 答申（基本構想）**	基礎資料及び前提事項の整理 ↓ 基本構想の策定	**H28.10.20 報告(進捗状況)** **H29.4.19 報告(基本コンセプト等)** **H29.6.16 協議(基本構想)** **H29.7 市民説明会(基本構想)**
(2)選考対象となる候補地と新たな選考方法の決定	・部会会議１回 ・全体会議２回 **H29.8.29 答申(要件を定めた公募の実施、市有地の抽出)** ・現地視察２日 ・部会会議４回 ・全体会議３回 **H30.5.28 答申(候補地の選考方法)**	これまでの候補地の整理 候補地の基礎的な現況項目の提示 ↓ 選考対象となる候補地の決定 ↓ 選考方法の決定	**H29.9.21 協議（公募の実施等）** **H29.10 市民説明会(公募の実施等)** **H29.12.18 報告（応募,市有地の状況）** **H30.2.19 協議（市有地の絞り込み）** **H30.6.19 協議（選考方法）** **H30.7 市民説明会(選考方法)**
(3)候補地の決定	**選考手順①** ・部会会議１回 ・全体会議１回 **(19 件に絞込み)** **選考手順②** ・現地視察２日 ・部会会議１回 ・全体会議１回 **(5 件に絞込み)** **選考手順③** ・現地視察３日 ・部会会議２回 ・全体会議１回 **R1.6.3 最終答申(2 件を除外,3 件に順位付け)**	新たな選考方法にもとづく調査 ↓ 候補地(案)の決定 ↓ 候補地の決定	**H30.9.20 報告(選考手順①19 件絞込み)** **H31.1.22 報告（選考手順②5 件絞込み）** **R1.6.20 報告（答申内容）** **R1.6～7 市民説明会（答申内容）** **R1.8 意見募集（答申内容）** **R1.9.19 調査(推進手順)** **R2.4.23 協議（候補地(案)3 件）** **R2.5.20 協議（候補地(案)3 件）** **R2.6～8 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ(候補地(案))** **R2.9 市民説明会(候補地の決定)**
(4)建設地の決定		建設地(案)の決定 ↓ 地元合意形成 ↓ 建設地の決定	**R2.11.19 協議(建設地(案)1 件)** **R3.1.21 協議（建設地(案)1 件）** ・市民意見 (パブリックコメントや市民説明会等)
(5)施設の建設		基本設計(案)の作成 ↓ 施設の建設 (設計、工事、供用開始)	・市議会協議 ・市民意見 (パブリックコメントや市民説明会等)