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建設改良費 推計

処理施設 管きょ施設
（億円）

Ｓ63～ 支所地域（特環・農集等）整備
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Ｓ47～ 公共宮川処理区整備

福

地

・

上

中

統

合

北

平

・

西

門

前

統

合

大

萱

・

大

萱

団

地

統

合

桐

山

統

合

坊

方

統

合

細

下

統

合

東

さ

く

ら

台

統

合

新

平

湯

・

富

士

統

合

名

張

・

三

日

町

統

合

桐

谷

統

合

財 政 計 画 作 成 期 間 （３０年間）

公共宮川処理区管きょ更新開始（７２年経過） R27～

計画期間中 建設改良費 総額 約２８７億円

面整備終了

Ｓ４７年からＨ３１までの

建設改良費 総額 約８５６億円

更新費用 ５０年間 総額 １，３３８億円

１６６億 ３５２億 ２２５億 ２８６億 ３０９億

宮川終末処理場改築工事 R41～R51

特環処理場改築工事 R49～R64

宮川終末処理場設備長寿命化 R59～

特環処理場設備長寿命化 R67～大原耐震化 R22～R24

平湯耐震化 R21～R24

丹

生

川

中

央

統

合

宮川水処理棟耐震化 R3～R6

宮川汚泥棟耐震化 R11～R14

農集処理場改築工事 R48～R60 農集処理場設備長寿命化 R62～

特環処理区管きょ更新開始（７２年経過） R70～
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