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新火葬場周辺インフラ整備概要図
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新火葬場建設工事の工事車両の
通行等に影響がないようであれば
前倒しすることも検討する。
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配 水 管 ：水道事業所有（本管）
給水設備：火葬場所有（宅内設備）

ポンプ

令和10年度
新火葬場建設

令和11年度

令和12年度 配水管布設替③　融雪設備設置③


