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資 料

総Ｒ7.7.18

ごみ処理施設建設工事の進捗状況等について

令和４年１２月議会の議決をもって契約した高山市ごみ処理施設建設事業に係る工事について、

進捗状況及び工事変更内容を報告する。

１．工事の概要

工 事 名 高山市ごみ処理施設建設工事

工 期 令和４年１２月２１日～令和８年２月１３日

契 約 金 額 １４，１８２，３００，０００円

受 注 者 荏原環境プラント株式会社 中部支店

主 な 内 容

①設備工事 ストーカ方式燃焼設備 一式

９５ｔ/２４時間（４７．５ｔ/２４時間×２炉）

廃熱ボイラ燃焼ガス処理設備 一式

ろ過式集じん器等排ガス処理設備 一式

発電設備（蒸気タービン） ９００ｋＷ 一式

②建築工事 工場棟 地下１階地上４階建 延床面積 ４，９８０㎡

管理棟 地上２階建 延床面積 １，２７０㎡

計量棟 延床面積 １６０㎡

２．進捗状況（令和７年５月末現在） 別紙１ 別紙２

工事進捗率 実績：６８．４％（計画：６８．４％）

３．工事変更内容

（１）余剰電力の系統連系に必要な機器を追加するための変更

・余熱利用により発生した電力が施設内で使い切れず余剰が生じた場合、系統連系によ

り電力会社に売却するために必要な機器及び設置に係る費用を追加

※令和６年８月総務環境委員会報告済み
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（２）工事期間中の物価等上昇分に対応するための変更（インフレスライドの適用）

・令和６年３月１日（インフレスライド基準日）時点の残工事において、人件費及び資

材費等を当初設計基準日の採用単価からインフレスライド基準日の単価に置き換え、

再度積算を行い、当初設計額との差額を算出

当初設計基準日：令和４年９月１日（入札時採用単価年月日）

変更設計基準日：令和６年３月１日（インフレスライド基準日）

【建設工事請負契約約款（抜粋）】

第２６条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

６．予期することのできない特別の事情により履行期間内に日本国内において急激な

インフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となった

ときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。

４．スケジュール

令和７年１０月 試運転開始

令和８年 ２月 施設建設工事完成

３月 竣工式

４月 焼却施設本稼働
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進捗率　68.4%

凡例
令和7年5月末現在　 進捗率68.4％（計画 68.4％）
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ごみ処理施設建設工事　進捗状況

別紙１



ごみ処理施設建設工事　進捗状況

○航空写真　北東側　（令和７年５月撮影）

○航空写真　北側　（令和７年５月撮影）
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別紙２



○管理棟　正面玄関（北東側）方面　（令和７年５月撮影）

○計量棟・工場棟正面（西側）方面　（令和７年５月撮影）
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○工場棟　プラットホーム　施工状況　（令和７年５月撮影）

○工場棟　タービン発電機　設置状況　（令和７年５月撮影）
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