
 

議第２１号 

 

   市道福地線（百合見橋）橋梁下部工・耐震対策工事請負契約の変更について 

 

市道福地線（百合見橋）橋梁下部工・耐震対策工事請負契約について、次のとおり変更したいの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議決を求める。 

 

  平成２９年２月２８日提出 

 

                          高山市長  國 島  芳 明    

 

記 

 

１ 変更前の契約金額   １４０，１０７，３２０円 

２ 変更後の契約金額   １５２，５５１，０８０円 

３ 契 約 の 相 手 方   高山市上宝町在家１５３８番地 

             宝興建設株式会社 

代表取締役 上北 一久 

４ 変 更 の 理 由   下部工施工に必要な土留工などの仮設構造物設置に伴い、Ｈ鋼杭建込

のための地盤削孔を行ったところ、途中で転石の出現により当初工法で

は削孔できないため工法変更を行ったことによる。 

 


