

(3) 各種工事に関する事項

イ. 原水及び浄水施設工事発注状況

	工 事 名	工事場所	請負金額	契約日	着工日	完成(予定)日	請負業者
原水	一宝水配水区 導水管布設替え	奥飛騨温泉郷一重ヶ根	1,265,000	R3.5.17	R3.5.17	R3.6.11	(有)中本設備
	松倉配水機場1号送水ポンプ更新	西之一色町	5,057,800	R3.6.29	R3.7.2	R3.9.13	(株)大洞水道
	市道鈍引線災害復旧に伴う導水管布設替	朝日町黒川	517,000	R3.7.5	R3.7.5	R3.9.6	(有)大道石油
	宇津江高区第3水源整備	国府町宇津江	2,575,100	R3.7.7	R3.7.7	R3.8.31	(株)洞口設備工業
	中洞導水管災害復旧(その2)	高根町中洞	3,575,000	R3.9.8	R3.9.8	R3.10.29	(株)岩佐鐵工所
小	計	5件	12,989,900				

ロ. 配水施設拡張工事発注状況

	工 事 名	工事場所	請負金額	契約日	着工日	完成(予定)日	請負業者
受託	市道西之一色31号線配水管布設	西之一色町	616,000	R3.4.9	R3.4.9	R3.5.13	(有)島久設備
	市道糠塚2号線配水管布設替	国府町糠塚	2,035,000	R3.4.14	R3.4.14	R3.6.25	(有)森本配管工事店
	市道江名子6号線配水管布設	江名子町	748,000	R3.5.24	R3.5.24	R3.6.30	(有)寺田設備
	市道上野中央線配水管布設	丹生川町新張	591,800	R3.7.5	R3.7.5	R3.7.30	坂本設備工業(株)
	市道平湯湯の里線配水管布設	奥飛騨温泉郷平湯	3,850,000	R3.7.7	R3.7.7	R3.8.31	(有)大下設備工業
	市道新張17号線配水管布設	丹生川町新張	1,254,000	R3.7.26	R3.7.26	R3.8.31	(有)森本配管工事店
	市道冬頭42号線配水管布設	冬頭町	1,243,000	R3.8.6	R3.8.6	R3.10.15	(株)大洞水道
	市道冬頭42号線配水施設拡張	冬頭町	913,000	R3.8.11	R3.8.11	R3.10.15	(株)大洞水道
	市道塩屋松の木線配水施設拡張	漆垣内町	3,355,000	R3.9.15	R3.9.15	R3.11.30	坂本設備工業(株)
	市道反保29号線配水管布設	久々野町久々野	1,111,000	R3.9.27	R3.9.27	R3.12.24	アクシス
小	計	10件	15,716,800				

ハ. 施設改良工事発注状況

	工 事 名	工事場所	請負金額	契約日	着工日	完成(予定)日	請負業者
道改等	県道御岳山朝日線災害復旧に伴う配水管布設替	朝日町一之宿	638,000	R3.4.19	R3.4.19	R3.5.14	(有)広田土木
	千島町地内配水管布設替	千島町	759,000	R3.4.27	R3.4.27	R3.5.27	(株)田原設備工業
	県道町方高山線道路改良に伴う配水管布設替	丹生川町町方	2,442,000	R3.5.19	R3.5.19	R3.11.30	(有)こがいと設備
	市道石浦70号線配水管布設替	石浦町	2,839,100	R3.5.19	R3.5.19	R3.7.21	(株)アクアテック
	市道本町線舗装修繕に伴う配水管布設替	七日町	11,037,400	R3.6.1	R3.6.1	R3.9.30	(有)村崎設備
	国道158号(小野地区)道路災害復旧工事に伴う配水管布設替	丹生川町小野	1,925,000	R3.6.9	R3.6.9	R3.8.20	(有)こがいと設備
	国道41号冬頭町電線共同溝工事に伴う配水管布設替	冬頭町	3,938,000	R3.6.9	R3.6.9	R4.1.25	高橋建設(株)
	街路花里本母線道路改良に伴う配水管布設替	花里町	8,800,000	R3.7.6	R3.7.6	R4.2.28	(株)田原設備工業
	国道158号(日面地区)道路災害復旧工事に伴う配水管布設替	丹生川町日面	726,000	R3.7.12	R3.7.12	R3.10.7	(有)こがいと設備
	基幹管路(市道天満桐生線ほか)耐震化整備	桐生町	124,905,000	R3.7.20	R3.7.20	R4.3.25	(株)アクアテック
	市道桜町3号線配水管布設替	桜町	792,000	R3.8.5	R3.8.5	R3.10.25	平和プロパン瓦斯(株)
	基幹管路(市道富士線ほか)耐震化整備	初田町	69,300,000	R3.8.31	R3.8.31	R4.3.25	(株)岩佐鐵工所
	苔川河川改修に伴う配水管布設替	西之一色町	561,000	R3.9.2	R3.9.2	R3.12.24	高橋建設(株)
	市道昭和山田線他配水管布設替	上岡本町	46,640,000	R3.9.7	R3.9.7	R4.3.25	(有)桜本配管工事店
小	計	14件	275,302,500				
合	計	29件	304,009,200				