

東小学校校舎改築工事（建築）の主な変更内容

変 更 内 容	南舎外壁塗装時における下地補修の追加及び敷地北側擁壁の高さ変更
変 更 差 額	5, 3 1 6, 1 5 0円
仮 契 約 日	平成25年2月6日