

令和 6 年度 脱炭素先行地域づくり事業の状況

■再生可能エネルギー発電設備整備

○小水力発電所の整備に向けた測量・設計

【令和 6 年度・令和 7 年度の 2 か年で実施】

- ・二又川小水力発電所（朝日町上青屋） 令和 6 年 8 月から実施中
- ・濁川小水力発電所（高根町野麦） 令和 6 年 10 月から実施中

【令和 6 年度の 1 か年で実施】

- ・阿多粕上流小水力発電所（久々野町阿多粕） 令和 6 年 9 月から実施中
- ・黍生川小水力発電所（高根町黍生） 令和 6 年 9 月から実施中
- ・水屋ヶ谷小水力発電所（高根町日和田） 令和 6 年 10 月から実施中

○木質バイオマス熱電併給設備 3 機導入に向けた準備

【令和 6 年度実施】

- ・設計、チップー機導入 令和 6 年 7 月から実施中
- ・チップサイロ設置工事 令和 6 年 10 月から実施中

■電力切替による電力供給（令和 6 年 11 月から順次実施予定）

- ・久手町内会
朴ノ木平スキー場湧水小水力発電所（既設：19.9kW）からの電力切替
- ・塩屋町内会
塩屋小水力発電所（既設：49.9kW）からの電力切替
- ・巢野俣町内会
六方谷小水力発電所（既設：19.9kW）からの電力切替

※各町内会への説明会を開催予定（電力契約の切替を依頼）

■普及啓発（令和 6 年 11 月から順次実施予定）

- ・セミナー開催
- ・特設ホームページ作成
- ・再エネ自給率 見える化サービス（システムの導入、運用開始）