

国府小学校北舎大規模改修工事（建築）の主な変更内容

変 更 内 容	外壁の劣化が著しいことによる下地補修の追加 屋根の劣化が著しいことによる下地補修の追加
変 更 差 額	4, 7 0 0, 1 6 0 円
仮 契 約 日	平成 2 7 年 1 1 月 1 3 日