

松倉中学校校舎大規模改修工事（建築）の主な変更内容

変 更 内 容	外壁の劣化が著しいことによる下地補修の追加 内装材の劣化が著しいことによる下地補修の追加
変 更 差 額	6, 4 6 0, 5 6 0円
仮 契 約 日	平成27年11月13日