

高山市脱炭素先行地域 小水力発電所等進捗表

← 発注済 許認可済 ← 未発注

※ () 数値は計画変更前の数値

資料2(別紙①)

番号	発電所名称	地区名	種別	年度毎の計画					R8.2時点 進捗状況	発電能力 (kW)	発電量 (kWh/年)	供給可能 世帯数 (世帯) <small>世帯16kWh/日 (5,840kWh/年) とする</small>	二酸化炭素 削減量(t/年) <small>発電量*電力係 数0.000434 (t-CO2/kWh) とする</small>	事業費 (千円)	地元調整状況 ☆事業同意済 ◎調査同意済 ○協議中 △不同意
				R6	R7	R8	R9	R10							
①	二又川	朝日町 青屋	測量・設計・用地取得	←					90%	690	4,231,080	724	1,836	919,000 (933,000)	町内会 ☆ 漁協 ◎
			許認可・工事			←			0%						
②	濁川	高根町 野麦	測量・設計・用地取得	←					90%	187 (199)	1,275,456	218	554	539,000 (552,000)	町内会 ☆ 漁協 ◎
			許認可・工事			←			0%						
③	水屋ヶ谷	高根町 日和田	測量・設計・用地取得	←					100%	19	139,459	24	61	223,000 (253,000)	町内会 ☆ 漁協 ☆
			許認可・工事		←許認可	←工事			10%						
④	黍生川	高根町 黍生	測量・設計・用地取得	←					100%	49	300,468	51	130	245,000 (278,000)	町内会 ☆ 漁協 ☆
			許認可・工事		←許認可	←工事			10%						
⑤	阿多粕上流	久々野町 阿多粕	測量・設計・用地取得	←					100%	199	992,658	170	431	687,000 (684,000)	町内会 ☆ 漁協 ☆
			許認可・工事		←許認可	←工事			5%						
⑥	変更前 阿多粕下流	久々野町 阿多粕	測量・設計・用地取得		←				0%	(199)	(1,050,674)	(180)	(456)	(515,000)	町内会 ◎ 漁協 △
	許認可・工事				←			0%							
⑥	変更後 日和田川	高根町 日和田	測量・設計・用地取得		←				30%	171	1,031,853	177	448	513,000	町内会 ◎ 漁協 ◎
	許認可・工事				←			0%							
⑦	銚子谷	丹生川町 旗鉾	測量・設計・用地取得		←				0%	111	683,104	117	297	431,000	町内会 ◎ 漁協 △
			許認可・工事			←			0%						
⑧	変更前 右俣谷	奥飛騨温泉郷 神坂	測量・設計・用地取得		←				0%	(492)	(2,895,623)	(495)	(1,257)	(613,000)	町内会 ◎ 漁協 △
	許認可・工事				←			0%							
⑧	変更後 一色川	荘川町 一色	測量・設計・用地取得		←				10%	209	1,065,786	182	463	578,000	町内会 ◎ 漁協 ◎
	許認可・工事				←			0%							
⑨	変更前 左俣谷	奥飛騨温泉郷 神坂	測量・設計・用地取得		←				0%	(661)	(3,931,318)	(672)	(1,706)	(1,009,000)	町内会 ◎ 漁協 △
	許認可・工事				←			0%							
⑨	変更後 宮川	一之宮町	測量・設計・用地取得		←				0%	726	4,084,631	699	1773	1,007,000	町内会 ◎ 漁協 ◎
	許認可・工事				←			0%							
⑩	変更前 小鍋谷	奥飛騨温泉郷 神坂	測量・設計・用地取得		←				0%	(19)	(138,971)	(24)	(60)	(207,000)	町内会 ◎ 漁協 △
	許認可・工事				←			0%							
⑩	変更後 大坊本谷	久々野町 小坊	測量・設計・用地取得		←				90%	71	477,062	82	207	246,000	町内会 ◎ 漁協 ◎
	許認可・工事				←			0%							
⑪	木質 バイオマス 3基	江名子町	設計	←					100%	147 49kw×3基	1,146,600	196	424	321,000 (308,000)	/
			設置工事	←	←サイロ建設 ←チッパー設置	←ボイラー設置			90%						
⑫	再エネ自給率見える化サービス		システム構築	←					100%	/	/	/	3 (22)	17,000	/
			システム修正、データ蓄積	←	←	←	←	←	30%						
⑬	普及啓発活動 (セミナー・シンポジウム開催、 HP開設、動画・冊子・チラシ作成)		セミナー・シンポジウム等	←	←	←	←	←	30%	/	/	/	20 (27)	40,000 (30,000)	/
合 計									変更前	2,785	16,785,411	2,870	7,261	5,830,000	交付金(千円) 事業費*2/3 3,887,000
									変更後	2,579	15,428,157	2,640	6,647	5,766,000	3,844,000