

議第99号

高山駅東口駅前広場建築工事請負契約の変更について

高山駅東口駅前広場建築工事請負契約について、次のとおり変更したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により議決を求める。

平成29年12月1日提出

高山市長 國島 芳明

記

- | | |
|------------|---|
| 1 変更前の契約金額 | 374,760,000円 |
| 2 変更後の契約金額 | 385,963,920円 |
| 3 契約の相手方 | 高山市初田町3丁目45番地2
飛驒建設株式会社
代表取締役 林 誠 |
| 4 変更の理由 | 関係工事との調整及びバス、タクシーの運行、歩行者動線の確保のための工期延長に伴い、諸経費が増額となったことによる。 |