

議第80号

本郷小学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約の変更について

本郷小学校校舎大規模改修工事（建築）請負契約について、次のとおり変更したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により議決を求める。

平成30年9月4日提出

高山市長 國島 芳明

記

- |            |  |
|------------|--|
| 1 変更前の契約金額 | 247,320,000円                               |
| 2 変更後の契約金額 | 257,879,160円                               |
| 3 契約の相手方   | 高山市総和町3丁目111番地2<br>奥原建設株式会社<br>代表取締役 奥原 崇司 |
| 4 変更の理由    | 外壁改修工事实施に際し、劣化の進行が発見され、補修必要箇所が増加したこと等による。  |