

議第23号

丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（機械）請負契約の変更について

丹生川中学校校舎長寿命化改修工事（機械）請負契約について、次のとおり変更したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号の規定により議決を求める。

令和3年3月1日提出

高山市長 國島 芳明

記

- | | |
|------------|----------------------------------------------|
| 1 変更前の契約金額 | 156,750,000円 |
| 2 変更後の契約金額 | 160,811,200円 |
| 3 契約の相手方 | 高山市問屋町73番地3
飛驒冷凍空調株式会社
代表取締役 河渡 正暁 |
| 4 変更の理由 | 受水槽の更新工事において、地震発生時の上水道水の流出防止対策工事を追加したこと等による。 |