

高根多目的センター新築工事（建築）請負契約の変更について  
（高根多目的センター新築工事（建築）の主な変更内容）

1. 軟弱地盤の状況



2. 土砂の攪拌作業の追加

