

高山市立荘川義務教育学校（仮称）等整備工事（電気）請負契約の変更について
（高山市立荘川義務教育学校（仮称）等整備工事（電気）の主な変更内容）

1. 電流抑制装置の追加



2. アース工事の変更による追加

