
橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

徳河橋
とくごうはし

徳河線 高根町中洞 高根 不明 41.80 4.40 鋼 R2 Ⅳ R2 無 ☆ × 橋の撤去を検討

船渡橋
ふなとはし

中洞2号線 高根町中洞 高根 昭和27年 1952 31.00 5.40 鋼 R2 Ⅳ ☆ × 橋の撤去を検討

天狗橋
てんぐはし

平湯天狗橋線 奥飛騨温泉郷平湯 上宝 昭和31年 1956 29.60 4.50 RC R2 Ⅳ ☆ × 橋の撤去を検討

向橋
むかいはし

中之宿～向線 高根町中之宿 高根 昭和27年 1952 62.00 2.00 鋼 R4 Ⅳ ☆ × 橋の撤去を検討

日面３号橋
ひおも3ごうはし

藤瀬4号線 清見町藤瀬 清見 不明 5.60 3.60 RC R5 Ⅳ ● ☆                1,300 下部工根継間詰コンクリート

不動橋
ふどうはし

大新町七日町線 大新町2丁目 高山 昭和37年 1962 55.00 2.10 木 H31 Ⅲ ☆ ◎ ◎ ◎            219,000 上部・下部工更新 R5 維持 木製床板修繕

白水橋
しらみずはし

旗鉾乗鞍線２ 丹生川町岩井谷 丹生川 昭和33年 1958 10.40 3.60 鋼 H31 Ⅲ R4 無 ☆ 〇              12,000 鋼桁塗替塗装工、下部工根固工ほか

庄島橋
しょうじまはし

大原8号線 清見町大原 清見 昭和43年 1968 30.80 3.00 鋼 H31 Ⅲ H31 低 ☆ 〇              38,000 鋼桁塗替塗装工、断面補修工、沓座拡幅工、橋面工ほか H26 維持 災害復旧

二本木橋
にほんぎはし

上ヶ洞3号線 高根町上ヶ洞 高根 昭和40年 1965 47.80 4.00 鋼 H31 Ⅲ R4 低 ☆ 〇              56,000 鋼桁塗替塗装工、断面補修工、橋面工ほか

中尾橋
なかおはし

神坂長人平線 奥飛騨温泉郷神坂 上宝 昭和35年 1960 34.60 4.50 RCT H31 Ⅲ ☆〇              30,000 断面補修工、ひび割れ注入工、伸縮装置補修工、橋面工ほか

高根橋
たかねはし

屋敷ヶ洞線 高根町小日和田 高根 昭和46年 1971 16.00 3.00 鋼 R2 Ⅲ R2 無 ☆ 〇              24,000 鋼桁塗替塗装工、断面補修工、伸縮装置補修工、橋面工ほか

八千代橋
やちよはし

八千代橋線 下切町 高山 昭和50年 1975 70.70 9.50 鋼 R3 Ⅲ R2 無 ☆ 〇              98,000 鋼桁塗替塗装工、鋼桁補強工、橋面工ほか

栗尾橋
くりおはし

下之切15号線 下林町 高山 昭和36年 1961 52.10 3.00 RCT R3 Ⅲ 〇 ☆              33,000 下部工根固コンクリート工、根固ブロック工ほか H28 建設 耐震対策

徳野橋
とくのはし

牧ヶ洞1号線 清見町牧ヶ洞 清見 平成4年 1992 52.00 6.60 鋼 R3 Ⅲ R2 無 〇 ☆              42,000 断面補修工、ひび割れ注入工、伸縮装置補修工、橋面工ほか

砂場１号橋
すなば１ごうはし

砂場線 国府町宇津江 国府 昭和45年 1970 13.50 3.50 PC R3 Ⅲ ☆ 〇              17,000 断面補修工、ひび割れ注入工ほか

松之木橋
まつのきはし

塩屋松之木線 漆垣内町 高山 昭和48年 1973 45.10 9.10 鋼 R4 Ⅲ H30 無 〇 ☆              75,000 鋼桁塗替塗装工、鋼桁補強工、断面補修工、ひび割れ注入工ほか

下島橋
しもじまはし

夏厩1号線 清見町夏厩 清見 平成7年 1995 25.40 4.00 鋼 R4 Ⅲ - - ☆〇              22,000 鋼桁塗替塗装工、断面補修工、ひび割れ注入工ほか

３号橋
さんごうきょう

平頭～町屋線 荘川町町屋 荘川 昭和57年 1982 6.00 6.80 RC R4 Ⅲ 〇 ☆                4,000 断面補修工、下部工根固工、伸縮装置補修工、橋面工ほか

平瀬川橋
ひらせかわはし

一色スキー場線 荘川町一色 荘川 平成5年 1993 25.70 7.00 PC R4 Ⅲ ☆〇              19,000 断面補修工、下部工根固工、伸縮装置補修工、橋面工ほか

丸美１号橋
まるみ１ごうはし

ハチヤ線 朝日町西洞 朝日 不明 10.60 6.00 鋼 R4 Ⅲ R2 無 ☆〇              22,000 鋼桁補強工、支承部補修工、橋面工ほか

赤桶橋
あかおけはし

赤桶2号線 奥飛騨温泉郷赤桶 上宝 昭和34年 1959 85.60 1.50 鋼 R4 Ⅲ - - ☆〇              20,000 鋼桁塗替塗装工、鋼桁補修工、部材取替工ほか H31 維持 主桁修繕

北山橋
きたやまはし

三福寺22号線 三福寺町 高山 平成18年 2006 19.60 3.40 PC R5 Ⅲ 〇 ☆                6,000 下部工補強工ほか R3 建設 橋脚基礎

渚橋
なぎさはし

阿多粕渚線 久々野町渚 久々野 昭和42年 1967 161.00 8.20 鋼 R6 Ⅲ H31 低 ☆ 〇            156,000 鋼桁塗替塗装工、断面補修工、支承部補修工、橋面工ほか JR東海跨線橋

落合橋
おちあいはし

六厩4号線 荘川町三谷 荘川 昭和38年 1963 15.00 4.50 RC H31 Ⅲ ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

大坊１号橋
おおぼう１ごうはし

大坊本谷線 久々野町小坊 久々野 昭和49年 1974 16.50 4.00 鋼 R2 Ⅲ R2 無 ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

橋場橋
はしばはし

阿多野郷3号線 高根町阿多野郷 高根 昭和53年 1978 34.80 4.00 鋼 R2 Ⅲ - - ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

９号橋
きゅうごうはし

岩瀬秋町線 荘川町赤谷 荘川 昭和44年 1969 3.80 3.70 RC R3 Ⅲ ☆ × 通行止規制中であり、利用状況により市道の廃止を検討

１４号橋
じゅうよんごうきょう

岩瀬秋町線 荘川町岩落部 荘川 昭和44年 1969 4.40 4.20 RC R3 Ⅲ ☆ × 通行止規制中であり、利用状況により市道の廃止を検討

水の谷橋
みずのたにはし

岩瀬秋町線 荘川町岩落部 荘川 昭和46年 1971 8.50 5.30 RC R3 Ⅲ ☆ × 通行止規制中であり、利用状況により市道の廃止を検討

野林２号橋
のばやし２ごうはし

舟山3号線 久々野町無数河 久々野 昭和47年 1972 4.50 6.00 RC R3 Ⅲ ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

上田屋２号橋
かみだや２ごうはし

瓜巣29号線 国府町瓜巣 国府 昭和47年 1972 12.10 3.00 PC R3 Ⅲ ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

高堂橋
たかどうはし

若宮2号線 国府町宇津江 国府 昭和45年 1970 14.10 4.20 鋼 R3 Ⅲ R2 低 ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

山下橋
やましたはし

石浦線 上宝町蔵柱 上宝 昭和50年 1975 12.40 4.00 鋼 R3 Ⅲ R3 無 ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

白波橋
しらなみはし

双六日影線 上宝町双六 上宝 昭和57年 1982 47.00 2.00 鋼 R3 Ⅲ R3 無 ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

柳橋
やなぎはし

第２本郷見座線 上宝町見座 上宝 昭和33年 1958 47.10 5.20 鋼 R3 Ⅲ R3 無 ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

神馬橋（歩道）
じんまはし

日面岩井谷線 丹生川町駄吉 丹生川 昭和60年 1985 30.00 4.30 PCT R3 Ⅲ ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

オガワマタ橋
おがわまたはし

大原19号線 清見町大原 清見 不明 9.90 3.90 PC R4 Ⅲ ☆ × 通行止規制中であり、利用状況により市道の廃止を検討

日和田３号橋
ひわだ３ごうはし

日和田線 高根町日和田 高根 不明 7.40 3.60 PC R4 Ⅲ ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

合路橋
ごうろはし

日和田開拓地内線 高根町日和田 高根 昭和55年 1980 12.50 3.20 PC R4 Ⅲ ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

水屋谷橋
みずやたにはし

水屋谷線 高根町日和田 高根 不明 10.40 7.90 PC R4 Ⅲ ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

餌掛橋
えさかけはし

平湯餌掛線 奥飛騨温泉郷平湯 上宝 昭和30年 1955 16.00 5.20 RCT R5 Ⅲ ☆ 利用者が限定的であるため、対処療法で対応

三福橋
みさきはし

三福寺大新町線 三福寺町 高山 昭和42年 1967 21.70 5.00 PC H31 Ⅲ ☆ R3 建設 長寿命化改良 直近点検後に修繕済み

三岩橋
みついわはし

天堤漆垣内線 漆垣内町 高山 昭和45年 1970 18.50 3.90 鋼 H31 Ⅲ H31 無 ☆ R4 建設 長寿命化改良 直近点検後に修繕済み

白山橋
はくさんはし

塩屋松之木線 塩屋町 高山 昭和33年 1958 21.60 8.00 PC H31 Ⅲ ☆ R5 建設 長寿命化改良 直近点検後に修繕済み

大黒橋
だいこくはし

楢谷4号線 清見町楢谷 清見 昭和37年 1962 22.00 3.60 PCT H31 Ⅲ ☆ R3 建設 長寿命化改良 直近点検後に修繕済み

南部坂橋
なんぶさかはし

三谷3号線 荘川町三谷 荘川 昭和33年 1958 14.60 6.60 RC H31 Ⅲ ☆ H30 維持 橋台補修 直近点検後に修繕済み

城下橋
しろしたはし

橋場西洞線 久々野町無数河 久々野 昭和44年 1969 48.20 8.50 鋼 H31 Ⅲ H30 低 ☆ H31 建設 長寿命化改良 直近点検後に修繕済み

神通橋
じんつうはし

中組3号線 久々野町無数河 久々野 昭和35年 1960 25.00 3.00 PC H31 Ⅲ ☆ R4 建設 長寿命化改良 直近点検後に修繕済み

瀬ノ上橋
せのうえはし

上桑之島線 朝日町上桑之島 朝日 昭和49年 1974 53.40 4.00 PCT R2 Ⅲ ☆ H22 建設 耐震対策 直近点検後に修繕済み

おわち橋
おわちはし

吉野浅井田線 上宝町吉野 上宝 昭和32年 1957 65.20 2.80 RCT R2 Ⅲ ☆ R5 建設 長寿命化改良 直近点検後に修繕済み

苧生茂橋
おいもはし

苧生茂線 上宝町葛山 上宝 昭和37年 1962 144.00 2.00 PC R2 Ⅲ ☆ R4 維持 災害復旧 直近点検後に修繕済み

ヲソブ橋
をそぶはし

福地線 奥飛騨温泉郷福地 上宝 昭和50年 1975 23.40 6.00 鋼 R2 Ⅲ H31 低 ☆ R4 建設 長寿命化改良 直近点検後に修繕済み

栃洞橋
とちほらはし

カクレハ栃洞線　　 朝日町青屋 朝日 昭和48年 1973 15.40 4.00 鋼 R3 Ⅲ R2 無 ☆ R3 維持 橋台根継（災害復旧） 直近点検後に修繕済み

見座橋
みざばし

見座線 国府町今・宮地 国府 昭和64年 1989 43.60 5.00 鋼 R3 Ⅲ - - ☆ R4 建設 長寿命化改良 直近点検後に修繕済み

松谷橋
まつたにはし

大原9号線 清見町大原 清見 昭和58年 1983 13.50 4.70 鋼 R4 Ⅲ - - ☆ H27 維持 巨石積工他 直近点検後に修繕済み

宮地橋
みやぢはし

宮地・中央線 国府町宮地 国府 昭和49年 1974 40.90 4.00 鋼 R2 Ⅱ H31 無 ☆ 〇              33,000 鋼桁塗替塗装工、断面補修工、ひび割れ補修工ほか

連合橋
れんごうはし

冨士線 大新町4丁目・七日町3丁目 高山 平成11年 1999 75.00 10.30 PC R4 Ⅱ ☆ 〇              39,000 ひび割れ補修工、橋面工ほか

大法橋
たいほうはし

大谷法力線 丹生川町大谷 丹生川 平成6年 1994 36.00 9.50 PCT R4 Ⅱ ☆ 〇              10,000 伸縮装置補修工、橋面工ほか

弥生橋
やよいはし

若達花岡線 下三之町 高山 平成14年 2002 49.30 12.30 PCT R5 Ⅱ 〇 ☆              18,000 伸縮装置補修工、橋面工ほか

黒谷橋
くろたにはし

黒谷５号線 荘川町黒谷 荘川 平成14年 2002 32.50 7.70 PC R5 Ⅱ ☆〇              15,000 伸縮装置補修工、橋面工ほか

長森跨線人道橋
ながもりこせんじんどう

駅前南北線 国府町広瀬 国府 昭和61年 1986 51.80 1.50 鋼 R2 Ⅱ - - ☆

高山駅自由通路
たかやまえきじゆうつうろ

高山駅東西線 昭和町1丁目 高山 平成28年 2016 92.2 7.0 鋼 R3 Ⅰ - - ☆

中橋
なかはし

馬場川原線 神明町4丁目・川原町 高山 大正14年 1925 35.40 7.90 鋼 H31 Ⅰ R4 無 ☆ H25 建設 耐震対策

上野橋
うわのはし

三福寺大新町線 三福寺町 高山 昭和36年 1961 26.00 3.60 PC H31 Ⅱ ☆

五名橋
ごみょうはし

五名三岩線 漆垣内町 高山 昭和35年 1960 30.10 3.00 木 H31 Ⅱ ☆ H19

茶屋畑橋
ちゃやはたはし

大島1号線 大島町 高山 昭和34年 1959 11.35 3.40 PC H31 Ⅰ ☆ H31 維持 橋台護岸修繕

大向橋
おおむかいはし

岩井1号線 岩井町 高山 昭和31年 1956 13.65 4.00 PC H31 Ⅱ ☆

大八賀川２２号橋
だいはちがかわ22ごうはし

岩井1号線 岩井町 高山 不明 5.65 3.00 RC H31 Ⅰ ☆

国津橋
くにつはし

冬頭本母線 本母町 高山 昭和37年 1962 17.30 5.50 PCT H31 Ⅰ ☆ H30 維持 橋台断面修復

古寺橋
ふるでらはし

千島西之一色線 花里町1丁目 高山 昭和50年 1975 17.40 2.90 木 H31 Ⅱ ☆ H26 建設 高欄修繕･橋面防水
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

苔川２３号橋
すのりがわ23ごうはし

越後1号線 越後町 高山 昭和34年 1959 6.20 3.30 RC H31 Ⅰ ☆

布引橋
ぬのひきはし

上二之町大新町線 下二之町 高山 不明 7.50 8.10 RC H31 Ⅱ ☆ R3 維持 高欄修繕

桜橋
さくらはし

千島松本線 下一之町 高山 昭和56年 1981 7.60 8.00 鋼 H31 Ⅱ R4 低 ☆

寺内橋
じないはし

下一之町八幡線 下一之町 高山 不明 7.30 5.50 PC H31 Ⅱ ☆ H30 維持 高欄修繕

縄手橋
なわてはし

桜町八幡線 桜町 高山 不明 7.30 6.10 PC H31 Ⅱ ☆ H30 維持 高欄修繕

左京橋
さきょうはし

大門若達線 左京町 高山 昭和46年 1971 8.80 8.50 PC H31 Ⅱ ☆

若達橋
わかたつはし

若達下一之町線 若達町1丁目 高山 不明 7.00 4.70 PC H31 Ⅱ ☆ H27 維持 親柱取替・高欄取替

金毘羅橋
こんぴらはし

若達鉄砲線 若達町1丁目 高山 不明 6.40 2.50 RC H31 Ⅰ ☆

葵橋
あおいはし

愛宕大門線 愛宕町 高山 昭和59年 1984 7.70 4.30 RC H31 Ⅰ ☆ H26 維持 高欄修繕

愛宕橋
あたごはし

愛宕吹屋線　　 天性寺町 高山 昭和41年 1966 9.50 4.60 PC H31 Ⅱ ☆

桔梗橋
ききょうはし

天性寺吹屋線　　 天性寺町 高山 昭和36年 1961 8.80 7.00 RC H31 Ⅱ ☆ H18

古柳橋
こやなぎはし

宗猷寺堀端線　　 宗猷寺町 高山 不明 9.40 3.00 PC H31 Ⅰ ☆ H31 維持 高欄修繕

助六橋
すけろくはし

宗猷寺島川原線　　 宗猷寺町 高山 昭和57年 1982 8.60 2.30 PC H31 Ⅰ ☆

錦橋
にしきはし

春日宗猷寺線 春日町 高山 昭和40年 1965 8.50 5.30 PC H31 Ⅰ ☆

荏名橋
じんなはし

江名子96号線 江名子町 高山 不明 7.30 4.30 PC H31 Ⅰ ☆

江名子川２６号橋
えなこがわ26ごうはし

江名子74号線 江名子町 高山 平成11年 1999 8.00 2.40 PC H31 Ⅰ ☆

丸山橋
まるやまはし

江名子69号線 江名子町 高山 昭和50年 1975 8.40 3.70 PC H31 Ⅰ ☆

江名子川２８号橋
えなこがわ28号はし

江名子67号線 江名子町 高山 不明 6.20 3.00 RC H31 Ⅰ ☆

大童子橋
だいどうじはし

江名子57号線 江名子町 高山 昭和53年 1978 8.40 4.90 PC H31 Ⅱ ☆

向畑橋
むかいはたはし

江名子35号線 江名子町 高山 昭和46年 1971 6.30 5.10 PC H31 Ⅱ ☆

江名子川３２号橋
えなこがわ３２ごうはし

江名子27号線 江名子町 高山 不明 7.50 3.90 Co柱 H31 Ⅰ ☆

正尺橋
しょうじゃくはし

江名子20号線 江名子町 高山 昭和50年 1975 5.30 3.50 PC H31 Ⅰ ☆

日面橋
ひおもはし

松之木5号線 松之木町 高山 不明 8.50 4.50 PC H31 Ⅰ ☆

大洞橋
おおぼらはし

松之木3号線 松之木町 高山 昭和50年 1975 8.40 4.00 PC H31 Ⅰ ☆

山口川６号橋
やまぐちがわ６ごうはし

山口43号線 松之木町 高山 不明 7.40 3.60 PC H31 Ⅰ ☆

山口川７号橋
やまぐちがわ７ごうはし

山口34号線 山口町 高山 不明 6.00 3.40 RC H31 Ⅰ ☆

中平橋
なかひらはし

山口21号線 山口町 高山 平成2年 1990 9.60 4.00 RC H31 Ⅰ ☆

滝川２号橋
たきがわ2ごうはし

滝8号線 滝町 高山 不明 7.70 3.00 鋼 H31 Ⅰ R2 無 ☆

津島橋
つしまはし

滝14号線 滝町 高山 昭和46年 1971 7.90 7.00 鋼 H31 Ⅱ R2 無 ☆

やふき橋
やふきはし

岩井9号線 岩井町 高山 昭和34年 1959 9.30 2.50 鋼 H31 Ⅰ R4 無 ☆

高曽洞川１号橋
こそぼらがわ1ごうはし

中切11号線 中切町 高山 不明 8.60 3.00 RC H31 Ⅱ ☆

高曽洞川２号橋
こそぼらがわ2ごうはし

中切13号線 中切町 高山 不明 8.40 2.80 RC H31 Ⅰ ☆

高曽洞川５号橋
こそぼらがわ5ごうはし

上切38号線 上切町 高山 不明 5.00 3.00 RC H31 Ⅰ ☆

京塚谷川２号橋
きょうづかだにがわ2ごうはし

下林24号線 下林町 高山 不明 9.40 4.10 PC H31 Ⅰ ☆

京塚谷川３号橋
きょうづかだにがわ3ごうはし

下林21号線 下林町 高山 不明 6.80 4.00 RC H31 Ⅰ ☆

京塚谷川４号橋
きょうづかだにがわ4ごうはし

下林28号線 下林町 高山 不明 6.70 2.60 RC H31 Ⅰ ☆

中山橋
なかやまはし

下林本線 下林町 高山 昭和56年 1981 7.90 8.50 PC H31 Ⅱ ☆

京塚谷川７号橋
きょうづかだにがわ7ごうはし

山田下林線 山田町 高山 不明 7.80 8.90 RC H31 Ⅰ ☆ R3 維持 地覆･防護柵修繕

京塚谷川９号橋
きょうづかだにがわ9ごうはし

山田34線 山田町 高山 不明 6.70 2.60 RC H31 Ⅰ ☆

京塚谷川１０号橋
きょうづかだにがわ10ごうはし

山田33線 山田町 高山 不明 6.10 2.00 RC H31 Ⅰ ☆

山田橋
やまだはし

昭和山田線 山田町 高山 昭和30年 1955 8.00 8.10 PC H31 Ⅱ ☆

京塚谷川１２号橋
きょうづかだにがわ12ごうはし

山田30線 山田町 高山 不明 7.00 2.50 RC H31 Ⅰ ☆

瀬戸２号橋
せと2ごうはし

山田9号線 山田町 高山 昭和52年 1977 6.30 5.00 PC H31 Ⅰ ☆

下切３号橋
しもぎり３ごうはし

下切71号線 下切町 高山 昭和33年 1958 2.10 2.00 RC H31 Ⅰ ☆

下切４号橋
しもぎり４ごうはし

下切68号線 下切町 高山 昭和33年 1958 2.10 2.00 RC H31 Ⅰ ☆

下切６号橋
しもぎり６ごうはし

下切62号線 下切町 高山 不明 2.20 8.00 RC H31 Ⅰ ☆

下切７号橋
しもぎり７ごうはし

下切61号線 下切町 高山 昭和32年 1957 2.20 2.00 RC H31 Ⅰ ☆

下切８号橋
しもぎり８ごうはし

下切58号線 下切町 高山 不明 2.10 2.00 RC H31 Ⅰ ☆

下林１０号橋
しもばやし１０ごうはし

下林1号線 下林町 高山 昭和31年 1956 8.60 5.60 RC H31 Ⅰ ☆

山田１号橋
やまだ１ごうはし

山田下林7号線 山田町 高山 昭和30年 1955 6.80 5.00 RC H31 Ⅰ ☆

下之切2号橋 しものきり２ごうはし
下之切5号線 下之切町 高山 不明 8.50 3.00 RC H31 Ⅰ ☆

石浦１号橋
いしうら１ごうはし

石浦千島1号線 千島町 高山 不明 7.80 3.10 RC H31 Ⅰ ☆

石浦２号橋
いしうら２ごうはし

石浦75号線 石浦町 高山 不明 5.50 4.00 RC H31 Ⅰ ☆

小金橋
こがねはし

石浦山王橋線 石浦町 高山 平成2年 1990 9.80 9.10 PC H31 Ⅰ ☆

烏帽子橋
えぼしはし

石浦山王橋線 石浦町 高山 昭和63年 1988 9.50 9.30 PC H31 Ⅰ ☆

石浦５号橋
いしうら５ごうはし

石浦65号線 石浦町 高山 不明 7.50 4.80 RC H31 Ⅰ ☆

石浦６号橋
いしうら６ごうはし

石浦64号線 石浦町 高山 不明 5.80 2.60 RC H31 Ⅰ ☆

石浦７号橋
いしうら７ごうはし

石浦52号線 石浦町 高山 不明 7.80 5.00 RC H31 Ⅰ ☆

石浦８号橋
いしうら８ごうはし

石浦52号線 石浦町 高山 不明 8.30 4.00 RC H31 Ⅰ ☆

石浦１６号橋
いしうら１６ごうはし

石浦33号線 石浦町 高山 不明 5.20 2.60 RC H31 Ⅰ ☆

芦谷橋
あしたにはし

石浦9号線 石浦町 高山 不明 5.30 3.30 RC H31 Ⅰ ☆

宮ノ下橋
みやのしたはし

漆垣内31号線 漆垣内町 高山 不明 5.40 2.30 PC H31 Ⅰ ☆

漆垣内２号橋
うるしがいと２ごうはし

漆垣内19号線 漆垣内町 高山 不明 6.00 4.50 RC H31 Ⅰ ☆

けやき橋
けやきはし

漆垣内63号線 漆垣内町 高山 平成3年 1991 7.80 9.90 RC H31 Ⅰ ☆

岩井２号橋
いわい2ごうはし

岩井11号線 岩井町 高山 不明 6.30 2.50 PC H31 Ⅰ ☆

岩井３号橋
いわい3ごうはし

岩井12号線 岩井町 高山 不明 8.50 2.50 鋼 H31 Ⅱ R2 無 ☆

不動橋
ふどうはし

柏原線 丹生川町柏原 丹生川 昭和42年 1967 28.90 3.50 PC H31 Ⅱ ☆

島田橋
しまだはし

エビス峠線 丹生川町折敷地 丹生川 昭和33年 1958 26.40 4.50 RCT H31 Ⅱ ☆

神童橋
しんどうはし

塩屋駄吉線 丹生川町駄吉 丹生川 昭和35年 1960 36.00 2.00 PCT H31 Ⅱ ☆ H24 建設 耐震対策

昭和橋
しょうわはし

旗鉾乗鞍線１ 丹生川町旗鉾 丹生川 昭和41年 1966 15.40 4.00 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆
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点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 
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黒谷橋
くろたにはし

旗鉾乗鞍線１ 丹生川町岩井谷 丹生川 昭和33年 1958 24.00 3.60 PCT H31 Ⅱ ☆ H22 建設 耐震対策

芦谷１号橋
あしたに１ごうはし

日面芦谷線 丹生川町芦谷 丹生川 昭和27年 1952 5.00 5.50 RC H31 Ⅱ ☆

蛇出谷橋
しゃてたにはし

旗鉾乗鞍線２ 丹生川町岩井谷 丹生川 昭和39年 1964 10.00 3.60 鋼 H31 Ⅱ R4 無 ☆ H27 修繕

白木橋
しろきはし

旗鉾乗鞍線１ 丹生川町旗鉾 丹生川 昭和42年 1967 17.50 4.00 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆

朴の木大橋
ほうのきおおはし

朴の木平線 丹生川町久手 丹生川 平成10年 1998 201.00 9.30 PC H31 Ⅱ ☆ H29 維持 伸縮・舗装修繕

中ノ巣橋
なかのすはし

中ノ巣線 丹生川町久手 丹生川 昭和28年 1953 4.60 9.50 RC H31 Ⅱ ☆

岩滝大橋
いわたきおおはし

岩井坊方線 滝町 高山 平成6年 1994 48.00 8.50 PCT H31 Ⅰ ☆ H23

荒木橋（坂下）
あらきはし（さかした）

坂下2号線 清見町坂下 清見 昭和45年 1970 22.45 3.70 鋼 H31 Ⅱ H31 低 ☆ H25 建設 耐震対策

上小鳥橋
かみおどりはし

上小鳥6号線 清見町上小鳥 清見 昭和31年 1956 12.70 5.30 RCT H31 Ⅱ ☆

麦島橋
むぎしまはし 楢谷3号線（国道257号重複区間）

清見町楢谷 清見 昭和44年 1969 22.50 4.30 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆ H24 建設 耐震対策

森茂橋
もりもはし

森茂2号線 清見町森茂 清見 昭和36年 1961 23.90 4.00 RCT H31 Ⅱ ☆

第０７号橋
だい07ごうはし

森茂1号線 清見町森茂 清見 昭和31年 1956 10.40 3.60 鋼 H31 Ⅱ - - ☆ 塗歴 S62(1987)

第０８号橋
だい08ごうはし

森茂1号線 清見町森茂 清見 昭和31年 1956 9.40 3.60 鋼 H31 Ⅱ - - ☆ 塗歴 S62(1987)

第１０号橋
だい10ごうはし

森茂1号線 清見町森茂 清見 不明 5.40 4.00 RC H31 Ⅰ ☆

第１１号橋
だい11ごうはし

森茂1号線 清見町森茂 清見 不明 4.60 3.60 RC H31 Ⅰ ☆

中ノ瀬橋
なかのせはし

夏厩8号線 清見町夏厩 清見 昭和37年 1962 15.90 5.50 PCT H31 Ⅱ ☆ H30 維持 断面修復

岩野跨道橋
いわのこどうきょう

牧ヶ洞10号線 清見町牧ヶ洞 清見 平成15年 2003 24.80 7.00 PCT H31 Ⅰ ☆

はつや跨道橋
はつやこどうきょう

牧ヶ洞66号線 清見町牧ヶ洞 清見 平成14年 2002 36.30 4.20 PCT H31 Ⅰ ☆

松ノ木峠跨高速道路橋
まつのきとうげこどうきょう

上小鳥25号線 清見町上小鳥 清見 平成14年 2002 58.50 6.00 PC H31 Ⅱ ☆

川原橋（１号橋）
かわはらはし（1号橋）

奥野々俣線 荘川町野々俣 荘川 昭和35年 1960 13.00 4.70 RCT H31 Ⅱ ☆

川原橋（２号橋）
かわはらはし（2号橋）

奥野々俣線 荘川町野々俣 荘川 平成7年 1995 13.70 4.10 PC H31 Ⅰ ☆

５号橋
ごごうきょう

六厩～桐ケ洞線 荘川町六厩 荘川 昭和41年 1966 15.30 4.00 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆

７号橋
ななごうきょう

六厩～桐ケ洞線 荘川町六厩 荘川 昭和42年 1967 20.40 4.00 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆

蓑谷橋（８号橋）
みのたにはし

六厩～桐ケ洞線 荘川町六厩 荘川 昭和45年 1970 15.40 4.00 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆

１号橋
いちごうきょう

黒谷2号線 荘川町黒谷 荘川 不明 2.00 4.00 BOX H31 Ⅱ ☆

１号橋
いちごうはし

あまご谷線 荘川町尾上郷 荘川 昭和32年 1957 5.00 4.20 RC H31 Ⅱ ☆

２号橋
にごうはし

あまご谷線 荘川町尾上郷 荘川 昭和32年 1957 5.00 4.20 RC H31 Ⅱ ☆

３号橋
さんごうはし

あまご谷線 荘川町尾上郷 荘川 昭和32年 1957 12.10 2.90 鋼 H31 Ⅱ - - ☆ 塗膜なし

白滝橋
しらたきはし

三谷3号線 荘川町三谷 荘川 昭和34年 1959 16.70 6.00 RC H31 Ⅱ ☆ H30 維持 高欄修繕

２号橋
にごうきょう

三谷3号線 荘川町三谷 荘川 昭和34年 1959 3.00 7.50 BOX H31 Ⅱ ☆

旧池戸橋
きゅういけどはし

寺河戸2号線 荘川町寺川戸 荘川 昭和35年 1960 10.60 5.80 PC H31 Ⅱ ☆

でんし橋
でんしはし

野々俣9号線 荘川町野々俣 荘川 昭和33年 1958 17.30 2.00 PC H31 Ⅱ ☆

岩倉跨高速道路橋
いわくらここうそくどうろきょう

六厩6号線 荘川町六厩 荘川 平成9年 1997 48.20 6.00 PC H31 Ⅱ ☆

渡瀬橋
わたせはし

渡瀬・五升ヶ谷線 一之宮町渡瀬 一之宮 昭和34年 1959 57.70 3.60 PC H31 Ⅰ ☆ H26 建設 耐震対策

田屋橋
たやはし

田屋1号線 一之宮町田屋 一之宮 昭和45年 1970 24.00 2.50 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆

常泉寺橋
じょうせんじはし

宮下線 一之宮町宮元 一之宮 昭和48年 1973 17.80 5.10 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆ H29 維持 塗装工

番場橋
ばんばはし

宮下・問坂線 一之宮町宮元 一之宮 昭和47年 1972 20.00 3.00 鋼 H31 Ⅱ H31 低 ☆ H29 維持 塗装工

舟山橋
ふなやまはし

舟山１号線 久々野町無数河 久々野 昭和45年 1970 6.20 7.10 RC H31 Ⅰ ☆

平野２号橋
ひらの２ごうはし

平野線 久々野町大西 久々野 昭和55年 1980 10.60 8.80 鋼 H31 Ⅱ - - ☆

大坊橋
おおぼうはし

大坊線 久々野町小坊 久々野 昭和46年 1971 57.00 4.00 鋼 H31 Ⅱ H31 低 ☆ H19 建設 耐震対策

小坊橋
こぼうはし

小坊1号線 久々野町小坊 久々野 昭和47年 1972 61.00 4.00 鋼 H31 Ⅰ H31 低 ☆ H22 建設 耐震対策

山梨１号橋
やまなし１ごうはし

山梨1号線 久々野町山梨 久々野 昭和49年 1974 6.40 3.50 PC H31 Ⅰ ☆

柳島橋
やなじまはし

久須母柳島線 久々野町柳島 久々野 昭和45年 1970 82.00 4.50 鋼 H31 Ⅱ H31 低 ☆ H20 建設 耐震対策

桧ヶ尾１号橋
ひのきがお1ごうはし

口有道線 久々野町有道 久々野 昭和35年 1960 16.60 4.60 RC H31 Ⅱ ☆

大原１号橋
おおはら１ごうはし

橋場14号線 久々野町無数河 久々野 昭和48年 1973 5.50 4.00 RC H31 Ⅱ ☆

大原３号橋
おおはら３ごうはし

橋場15号線 久々野町無数河 久々野 平成2年 1990 12.40 6.00 鋼 H31 Ⅱ - - ☆

社島橋
しゃじまはし

橋場18号線 久々野町無数河 久々野 昭和51年 1976 12.60 4.00 PC H31 Ⅰ ☆

江戸橋
えどはし

橋場西洞線 久々野町久々野 久々野 昭和44年 1969 20.20 5.30 PCT H31 Ⅰ ☆ H27 建設 断面修復工

溝上１号橋
みぞかみ１ごうはし

中組3号線 久々野町無数河 久々野 昭和47年 1972 6.20 4.00 RC H31 Ⅱ ☆

溝上２号橋
みぞかみ２ごうはし

中組5号線 久々野町無数河 久々野 昭和47年 1972 7.00 3.20 RC H31 Ⅰ ☆

中島橋
なかしまはし

中組6号線 久々野町無数河 久々野 昭和51年 1976 6.30 3.00 RC H31 Ⅰ ☆

カラ谷１号橋
からたに１ごうはし

中組13号線 久々野町無数河 久々野 不明 2.80 4.00 RC H31 Ⅰ ☆

大原２号橋
おおはら２ごうはし

舟山4号線 久々野町無数河 久々野 平成2年 1990 9.20 7.40 PC H31 Ⅰ ☆

城下橋歩道橋
しろしたはしほどうきょう

橋場西洞線 久々野町無数河 久々野 昭和43年 1968 47.70 1.50 鋼 H31 Ⅱ H31 低 ☆

新牛牧谷橋
しんうしまきたにはし

阿多粕渚線 久々野町渚 久々野 平成20年 2008 72.00 11.00 鋼 H31 Ⅰ - - ☆

大橋
おおはし

見座線 朝日町見座 朝日 昭和37年 1962 29.00 4.50 PCT H31 Ⅱ ☆

朝日橋
あさひはし

岩瀬線 朝日町立岩・万石 朝日 昭和45年 1970 49.50 4.50 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆ H24 建設 耐震対策

御善橋
みよしはし

青屋寺村線 朝日町青屋 朝日 昭和42年 1967 30.70 3.60 鋼 H31 Ⅱ H31 無 ☆ H29 維持 橋面舗装

下門橋
しもんはし

宮之前猪之鼻線 朝日町宮之前 朝日 昭和45年 1970 30.00 3.60 鋼 H31 Ⅱ H31 低 ☆

唐谷橋
からたにはし

上桑之島線 朝日町上桑之島 朝日 昭和15年 1940 54.80 1.70 木 H31 Ⅱ ☆

甲沖野橋
かぶとおきのはし

甲沖野線 朝日町甲 朝日 不明 10.80 3.40 PC H31 Ⅰ ☆ H30 維持 架替え

甲橋
かぶとはし

甲線 朝日町甲 朝日 不明 10.60 5.20 RCT H31 Ⅰ ☆ H22 建設 耐震対策

前谷橋
まえたにはし

中洞線 高根町中洞 高根 昭和27年 1952 16.00 3.60 鋼 H31 Ⅱ R4 低 ☆

下牧橋
しもまきはし

黍生線 高根町黍生 高根 昭和40年 1965 24.40 4.60 鋼 H31 Ⅰ R4 無 ☆ H21 建設 耐震対策

小日和田１号橋
こひわだ１ごうはし

小日和田線 高根町小日和田 高根 昭和43年 1968 20.00 4.00 鋼 H31 Ⅰ H31 低 ☆ H22 建設 耐震対策

日和田４号橋
ひわだ４ごうはし

日和田線 高根町日和田 高根 昭和26年 1951 14.40 4.30 鋼 H31 Ⅰ - - ☆ H27 維持 橋台補修工 塗歴 H4(1992)

塩蔵１号橋
しおくら１ごうはし

池ケ洞３号線 高根町池ヶ洞 高根 不明 4.70 4.00 RC H31 Ⅰ ☆

野麦峠２号橋
のむぎとうげ２ごうはし

野麦峠線（遊歩道） 高根町野麦 高根 不明 10.30 2.00 木 H31 Ⅱ ☆

野麦峠３号橋
のむぎとうげ３ごうはし

野麦峠線（遊歩道） 高根町野麦 高根 不明 4.30 2.00 木 H31 Ⅱ ☆

野麦峠４号橋
のむぎとうげ４ごうはし

野麦峠線（遊歩道） 高根町野麦 高根 不明 7.00 2.00 木 H31 Ⅱ ☆
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

野麦峠５号橋
のむぎとうげ５ごうはし

野麦峠線（遊歩道） 高根町野麦 高根 不明 3.30 3.10 木 H31 Ⅰ ☆ H28 維持 木製床版・主桁修繕

前谷２号橋
まえたに２ごうはし

中洞3号線 高根町中洞 高根 不明 10.70 5.60 RC H31 Ⅱ ☆

黍生橋
きびうはし

美人岩線 高根町上ヶ洞 高根 昭和27年 1952 14.70 5.60 RCT H31 Ⅱ ☆ H26 修繕

天神橋
てんじんはし

天神線 国府町三川・村山 国府 昭和45年 1970 66.10 4.50 鋼 H31 Ⅰ H31 無 ☆ H21 建設 耐震対策

桐谷橋
きりたにはし

桐谷線 国府町漆垣内・桐谷 国府 昭和45年 1970 59.10 4.00 PCT H31 Ⅰ ☆ H20 建設 耐震対策

大日橋
だいにちはし

大日線 国府町広瀬町 国府 不明 4.20 5.50 RC H31 Ⅱ ☆

大日2号橋 だいにち２ごうはし
大日線 国府町広瀬町 国府 不明 2.20 7.80 BOX H31 Ⅰ ☆

大原橋
おおはらはし

広瀬町55号線 国府町広瀬町・飛騨市古川町 国府 不明 2.10 2.40 RC H31 Ⅰ ☆

五社田橋
ごしゃたはし

広瀬町51号線 国府町広瀬町 国府 不明 2.50 4.80 BOX H31 Ⅰ ☆

穴田橋
あなたはし

広瀬町48号線 国府町広瀬町 国府 不明 2.30 5.40 BOX H31 Ⅰ ☆

横後橋
よこごはし

広瀬町47号線 国府町広瀬町 国府 不明 2.10 4.00 BOX H31 Ⅰ ☆

柳添２号橋
やなぞえ２ごうはし

広瀬町39号線 国府町広瀬町 国府 不明 2.10 4.50 RC H31 Ⅰ ☆

柳添１号橋
やなぞえ１ごうはし

柳添線 国府町広瀬町 国府 不明 2.40 3.80 BOX H31 Ⅱ ☆

かじた橋
かじたはし

諏訪前線 国府町広瀬町 国府 不明 2.50 4.00 BOX H31 Ⅰ ☆

かじた2号橋 かじた２ごうはし
広瀬町39号線 国府町広瀬町 国府 不明 2.50 4.00 BOX H31 Ⅰ ☆

なんば橋
なんばはし

難波線 国府町広瀬町 国府 不明 2.60 7.20 BOX H31 Ⅰ ☆

鴻ノ宮橋
こうのみやはし

桜野線 国府町広瀬町 国府 不明 3.50 9.70 BOX H31 Ⅰ ☆

割塚橋
わりつかはし

三日町木曽垣内線 国府町三日町 国府 昭和34年 1959 3.90 7.50 BOX H31 Ⅰ ☆ H26 修繕

松洞橋
まつほらはし

和田洞線 国府町上広瀬 国府 不明 2.70 4.60 RC H31 Ⅱ ☆

糠塚橋
ぬかづかはし

名張上切線 国府町糠塚 国府 平成11年 1999 9.00 10.80 PC H31 Ⅰ ☆

境橋
さかいはし

平湯天狗橋線 奥飛騨温泉郷平湯 上宝 昭和35年 1960 29.60 6.00 RCT H31 Ⅱ ☆

不動橋
ふどうはし

赤桶1号線 奥飛騨温泉郷赤桶 上宝 昭和27年 1952 7.60 4.50 RC H31 Ⅱ ☆

奥畑橋
おくはたはし

蔵柱金山線 上宝町蔵柱 上宝 不明 5.40 3.70 RC H31 Ⅱ ☆ H22 建設 耐震対策

宮田橋
みやたはし

岩井本洞線 岩井町 高山 不明 5.40 9.40 BOX H31 Ⅰ ☆

下林９号橋
しもばやし９ごうはし

八日町下林線 下林町 高山 不明 7.00 10.00 BOX H31 Ⅱ ☆

柳橋
やなぎはし

上一之町花里線 片原町・本町2丁目 高山 昭和26年 1951 27.00 5.50 RCT R2 Ⅱ ☆ H28 建設 耐震対策

和合橋
わごうはし

日枝花里線 森下2丁目・上川原名田2丁目 高山 昭和32年 1957 38.80 5.70 RCT R2 Ⅰ ☆ H28 建設 耐震対策

雪友橋
ゆきともはし 漆垣内松之木2号線 漆垣内町 高山 昭和48年 1973 21.40 3.60 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆ H31 維持 橋台・橋面断面修復

神田橋
かんだはし

石浦大洞線 漆垣内町 高山 昭和47年 1972 28.80 6.00 PC R2 Ⅱ ☆ H18 建設 耐震対策

臼本橋
うすもとはし

塩屋19号線 塩屋町 高山 昭和48年 1973 27.10 4.00 鋼 R2 Ⅰ R2 無 ☆ H27 建設 耐震対策

大島橋
おおしまはし

大島滝線 大島町 高山 昭和30年 1955 12.60 4.10 RCT R2 Ⅰ ☆ H24 建設 耐震対策

下田橋
しもだはし

岩井本洞線 岩井町 高山 昭和47年 1972 14.40 6.30 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆ H25 建設 耐震対策

小瀬橋
こせはし

桐生下岡本2号線 下岡本町 高山 昭和55年 1980 17.90 3.20 PC R2 Ⅰ ☆

松泰寺橋
しょうたいじはし

天満上岡本線 西之一色町1丁目 高山 昭和34年 1959 12.40 5.30 PC R2 Ⅱ ☆

松倉口橋
まつくらぐちはし

松倉口橋線 花里町1丁目 高山 昭和47年 1972 14.60 13.50 PC R2 Ⅱ ☆

白山橋
はくさんはし

千島松倉線 千島町 高山 昭和43年 1968 20.50 4.00 鋼 R2 Ⅰ R2 低 ☆ H25 建設 耐震対策

片桐橋
かたぎりはし

越後千島線 越後町 高山 昭和42年 1967 12.00 3.00 鋼 R2 Ⅱ H31 低 ☆

江名子川１６号橋
えなこかわ16ごうはし

宗猷寺天性寺線 宗猷寺町 高山 不明 4.60 3.70 RC R2 Ⅰ ☆

江名子川１７号橋
えなこかわ17ごうはし

宗猷寺春日線 宗猷寺町 高山 不明 8.40 2.00 PC R2 Ⅱ ☆

滝川５号橋
たきがわ5ごうはし

滝9号線 滝町 高山 不明 6.90 4.00 RC R2 Ⅱ ☆

数河橋
すごうはし

岩井滝1号線 滝町 高山 昭和47年 1972 10.20 2.80 PC R2 Ⅰ ☆

生井川２号橋
なまいがわ2ごうはし

滝5号線 滝町 高山 不明 6.40 3.10 PC R2 Ⅰ ☆ H23 建設 修繕

高曽洞川４号橋
こそぼらがわ4ごうはし

上切中切1号線 上切町 高山 不明 5.80 2.00 RC R2 Ⅰ ☆

高曽洞川7号橋 こそぼらがわ7ごうはし
上切20号線 上切町 高山 平成18年 2006 6.60 2.30 鋼 R2 Ⅰ - - ☆

高曽洞川10号橋 こそぼらがわ10ごうはし
上切24号線 上切町 高山 昭和37年 1962 6.90 3.00 RC R2 Ⅱ ☆

高曽洞川11号橋 こそぼらがわ11ごうはし
中切3号線 中切町 高山 不明 3.80 2.40 鋼 R2 Ⅰ - - ☆ 塗膜採取不可

赤保木１号橋
あかほぎ１ごうはし

上切13号線 上切町 高山 不明 2.40 4.50 BOX R2 Ⅰ ☆

赤保木２号橋
あかほぎ２ごうはし

赤保木20号線 赤保木町 高山 不明 2.20 5.00 RC R2 Ⅰ ☆

赤保木３号橋
あかほぎ３ごうはし

赤保木8号線 赤保木町 高山 不明 2.30 2.90 RC R2 Ⅰ ☆

赤保木４号橋
あかほぎ４ごうはし

赤保木6号線 赤保木町 高山 不明 2.50 7.70 RC R2 Ⅱ ☆

なかしま橋
なかしまはし

八日町前原2号線 八日町 高山 不明 13.30 3.40 PC R2 Ⅰ ☆

岩花橋
いわはなはし

八日町前原3号線 八日町 高山 昭和39年 1964 11.00 4.40 PC R2 Ⅱ ☆

森下橋
もりしたはし

森下1号線 森下町1丁目 高山 不明 2.50 4.00 RC R2 Ⅰ ☆

千島３号橋
ちじま３ごうはし

石浦千島2号線 千島町 高山 平成27年 2015 7.10 5.20 門型 R2 Ⅰ ☆ H26 架け替え

千島４号橋
ちじま４ごうはし

千島1号線 千島町 高山 不明 11.50 2.60 鋼 R2 Ⅰ R2 低 ☆ H26 修繕

千島５号橋
ちじま５ごうはし

千島1号線 千島町 高山 不明 8.00 2.00 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

石浦９号橋
いしうら９ごうはし

石浦74号線 石浦町 高山 不明 4.60 4.00 RC R2 Ⅰ ☆

石浦１０号橋
いしうら１０ごうはし

石浦82号線 石浦町 高山 不明 3.30 2.80 RC R2 Ⅰ ☆

石浦１３号橋
いしうら１３ごうはし

石浦22号線 石浦町 高山 昭和38年 1963 3.90 4.80 RC R2 Ⅱ ☆

石浦１４号橋
いしうら１４ごうはし

石浦18号線 石浦町 高山 昭和38年 1963 3.80 3.30 RC R2 Ⅱ ☆

石浦１５号橋
いしうら１５ごうはし

石浦36号線 石浦町 高山 不明 3.90 3.30 RC R2 Ⅰ ☆

石浦１７号橋
いしうら１７ごうはし

石浦38号線 石浦町 高山 不明 2.00 2.80 RC R2 Ⅱ ☆

滝２号橋
たき2ごうはし

岩井滝3号線 滝町 高山 不明 2.60 1.20 RC R2 Ⅰ ☆

松泰寺橋側道橋
しょうたいじはしほどうきょう

天満上岡本線 西之一色町1丁目 高山 昭和63年 1988 13.20 2.00 鋼 R2 Ⅰ - - ☆

上切２号橋
かみぎり２ごうはし

上切29号線 上切町 高山 不明 2.10 11.40 RC R2 Ⅰ ☆

白山橋歩道橋
はくさんはしほどうきょう

千島松倉線 千島町 高山 平成9年 1997 23.70 2.00 鋼 R2 Ⅰ - - ☆

上切３号橋
かみぎり３ごうはし

上切1号線 上切町 高山 不明 2.30 7.20 RC R2 Ⅰ ☆

上切４号橋
かみぎり４ごうはし

上切10号線 上切町 高山 不明 2.50 9.40 RC R2 Ⅰ ☆

上切５号橋
かみぎり５ごうはし

赤保木上切7号線 上切町 高山 不明 2.20 7.90 RC R2 Ⅱ ☆

千島１号橋
ちしま１ごうはし

千島10号線 千島町 高山 不明 4.10 7.20 RC R2 Ⅰ ☆
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

谷合橋
たにあいはし

塩屋松之木線 漆垣内町 高山 昭和47年 1972 5.90 8.30 RC R2 Ⅰ ☆ 緊急輸送道路

木地屋１号橋
きじや１ごうはし

木地屋線１ 丹生川町折敷地 丹生川 昭和38年 1963 6.50 3.40 RC R2 Ⅱ ☆

でんがく谷橋
でんがくはし

木地屋線２ 丹生川町折敷地 丹生川 昭和38年 1963 12.00 4.00 鋼 R2 Ⅱ R4 無 ☆

木地屋３号橋
きじや３ごうはし

木地屋線２ 丹生川町折敷地 丹生川 昭和38年 1963 20.60 3.60 木 R2 Ⅱ ☆

柳橋
やなぎはし

木地屋線２ 丹生川町折敷地 丹生川 昭和40年 1965 15.20 3.60 RC R2 Ⅱ ☆

金山１号橋
かなやま１ごうはし

呂瀬金山線２ 丹生川町森部 丹生川 昭和38年 1963 5.60 3.60 RC R2 Ⅰ ☆

金山２号橋
かなやま２ごうはし

呂瀬金山線２ 丹生川町森部 丹生川 昭和38年 1963 5.50 3.60 RC R2 Ⅰ ☆

小舟橋
こふねはし

小舟橋線 丹生川町北方 丹生川 昭和53年 1978 24.50 5.00 鋼 R2 Ⅰ - - ☆ H27 修繕

穂枝橋
ほえはし

根方小野線 丹生川町小野 丹生川 昭和46年 1971 20.40 4.00 鋼 R2 Ⅰ R2 低 ☆ H27 修繕

日和橋
ひよりはし

日影1号線 丹生川町日影 丹生川 昭和36年 1961 23.00 3.50 PCT R2 Ⅰ ☆ R2 建設 長寿命化改良

荒田橋
あらたはし

大萱神社線 丹生川町大萱 丹生川 昭和37年 1962 8.50 4.50 RCT R2 Ⅱ ☆

神社橋
じんじゃはし

大萱神社線 丹生川町大萱 丹生川 昭和37年 1962 8.50 4.60 RCT R2 Ⅱ ☆

井ノ洞橋
いのほらはし

大萱10号線 丹生川町大萱 丹生川 不明 13.20 6.00 PCT R2 Ⅰ ☆

池之俣橋
いけのまたはし

池之俣線１ 丹生川町池之俣 丹生川 昭和41年 1966 10.40 3.50 鋼 R2 Ⅰ R2 無 ☆ H24 建設 耐震対策

中野橋
なかのはし

巣野俣4号線 清見町巣野俣 清見 昭和50年 1975 22.00 4.00 鋼 R2 Ⅱ - - ☆

二村橋
ふたむらはし

牧ヶ洞16号線 清見町牧ヶ洞 清見 昭和53年 1978 14.70 4.50 鋼 R2 Ⅰ - - ☆ H27 維持 伸縮設置・舗装･桁塗装他

大林橋
おおばやしはし

牧ヶ洞30号線 清見町牧ヶ洞 清見 昭和43年 1968 10.50 3.50 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆ H27 維持 橋台補修工

くわぞれ橋
くわぞれはし

三ツ谷1号線 清見町三ツ谷 清見 昭和47年 1972 15.40 4.00 鋼 R2 Ⅱ H31 無 ☆

三駄谷橋
さんだたにはし

池本1号線 清見町池本 清見 昭和53年 1978 37.00 4.00 鋼 R2 Ⅱ - - ☆ H23 建設 耐震対策

二本木橋
にほんぎはし

二本木1号線 清見町二本木 清見 昭和52年 1977 26.60 5.00 鋼 R2 Ⅰ H31 無 ☆ R2 建設 長寿命化改良

岩田橋
いわたはし

夏厩3号線 清見町夏厩 清見 昭和55年 1980 54.00 4.00 鋼 R2 Ⅱ - - ☆ H19 建設

ブナラ橋
ぶならはし

福寄10号線 清見町福寄 清見 不明 4.70 3.90 RC R2 Ⅰ ☆

小糸１号橋
こいと1ごうはし

巣野俣8号線 清見町巣野俣 清見 不明 11.40 4.70 PC R2 Ⅱ ☆ H23 建設 耐震対策

無名橋３
むめいはし３

巣野俣8号線 清見町巣野俣 清見 不明 6.60 4.90 RC R2 Ⅱ ☆

無名橋５
むめいはし５

巣野俣9号線 清見町巣野俣 清見 不明 10.10 4.60 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

赤瀬橋
あかせはし

巣野俣4号線 清見町巣野俣 清見 昭和40年 1965 14.40 4.40 鋼 R2 Ⅱ R4 無 ☆ H27 維持 橋台補修工

柳瀬橋
やなせはし

巣野俣4号線 清見町巣野俣 清見 昭和55年 1980 22.60 4.00 鋼 R2 Ⅰ - - ☆ H27 建設 災害

二瀬橋
ふたせはし

巣野俣4号線 清見町巣野俣 清見 昭和39年 1964 11.00 4.20 鋼 R2 Ⅱ R4 無 ☆

柳瀬２号橋
やなせ2ごうはし

巣野俣4号線 清見町巣野俣 清見 不明 14.40 4.30 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

中島橋（大原）
なかしまはし

大原17号線 清見町大原 清見 昭和47年 1972 41.00 6.00 鋼 R2 Ⅱ R2 低 ☆

筋川橋
すじかわはし

森茂1号線 清見町森茂 清見 不明 10.00 3.60 PC R2 Ⅱ ☆

筋谷橋
すじたにはし

森茂1号線 清見町森茂 清見 昭和37年 1962 10.40 3.60 PC R2 Ⅱ ☆

第０６号橋
だい06ごうはし

森茂1号線 清見町森茂 清見 昭和37年 1962 4.40 4.40 RC R2 Ⅱ ☆

第０９号橋
だい09ごうはし

森茂1号線 清見町森茂 清見 不明 4.30 4.00 RC R2 Ⅱ ☆

無名橋９
むめいはし９

森茂1号線 清見町森茂 清見 不明 5.00 3.60 BOX R2 Ⅰ ☆

３号橋
さんごうはし

黒谷～明宝線 荘川町寺川戸 荘川 昭和40年 1965 6.00 5.60 RC R2 Ⅱ ☆

太郎左橋（３号橋）
たろうざはし（3号橋）

奥野々俣線 荘川町野々俣 荘川 昭和37年 1962 10.00 4.60 RCT R2 Ⅱ ☆ H22 建設 耐震対策

太郎左橋（４号橋）
たろうざはし（4号橋）

奥野々俣線 荘川町野々俣 荘川 平成7年 1995 11.00 4.10 PC R2 Ⅰ ☆

１号橋
いちごうきょう

牛丸～日照線 荘川町牛丸 荘川 不明 7.20 16.20 RC R2 Ⅱ ☆

２号橋
にごうきょう

六厩～桐ケ谷線 荘川町六厩 荘川 昭和40年 1965 10.30 5.70 PC R2 Ⅱ ☆

４号橋
よんごうきょう

六厩～桐ケ洞線 荘川町六厩 荘川 昭和40年 1965 6.40 4.30 RC R2 Ⅱ ☆

６号橋
ろくぎょうきょう

六厩～桐ケ洞線 荘川町六厩 荘川 昭和41年 1966 10.40 4.30 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

光賀橋（８号橋）
こうがはし

軽岡線 荘川町三尾河 荘川 昭和49年 1974 15.30 4.00 RC R2 Ⅱ ☆

２号橋
にごうきょう

軽岡線 荘川町三尾 荘川 昭和38年 1963 10.50 4.40 PC R2 Ⅱ ☆

不動島橋
ふどうしまはし

三谷1号線 荘川町三谷 荘川 昭和48年 1973 16.30 4.50 PC R2 Ⅰ ☆ R2 建設 長寿命化改良

２号橋
にごうきょう

黒谷3号線 荘川町黒谷 荘川 昭和40年 1965 2.50 3.10 RC R2 Ⅰ ☆

１号橋
いちごうきょう

新渕6号線 荘川町新渕 荘川 昭和40年 1965 2.30 6.60 RC R2 Ⅱ ☆

岩瀬１号橋
いちごうきょう

岩瀬秋町線 荘川町岩瀬 荘川 昭和43年 1968 3.70 3.50 RC R2 Ⅱ ☆

岩瀬２号橋
にごうきょう

岩瀬秋町線 荘川町岩瀬 荘川 昭和43年 1968 3.90 5.00 RC R2 Ⅱ ☆

岩瀬３号橋
さんごうきょう

岩瀬秋町線 荘川町岩瀬 荘川 昭和43年 1968 4.30 4.30 RC R2 Ⅱ ☆

大なご橋（4号橋） おおなごはし
岩瀬秋町線 荘川町岩瀬 荘川 昭和43年 1968 11.60 4.00 RC R2 Ⅱ ☆

岩瀬５号橋
ごごうきょう

岩瀬秋町線 荘川町岩瀬 荘川 昭和43年 1968 3.50 4.00 RC R2 Ⅱ ☆

井の谷橋（6号橋） いのたにはし
岩瀬秋町線 荘川町赤谷 荘川 昭和43年 1968 11.10 3.60 RC R2 Ⅱ ☆

百合谷橋（7号橋） ゆりたにはし
岩瀬秋町線 荘川町赤谷 荘川 昭和43年 1968 12.60 5.40 RC R2 Ⅱ ☆

２号橋
にごうきょう

六厩二俣線 荘川町六厩 荘川 昭和38年 1963 8.00 4.20 鋼 R2 Ⅱ R4 無 ☆

２号橋
にごうきょう

一色スキー場線 荘川町一色 荘川 昭和40年 1965 10.00 5.80 PC R2 Ⅰ ☆

三之瀬橋
さんのせはし

三之瀬１号線 一之宮町三之瀬 一之宮 昭和48年 1973 30.00 3.00 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

伝四郎橋
でんしろうはし

山腰・井口線 一之宮町奥 一之宮 昭和47年 1972 23.00 2.00 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

薬師橋
やくしはし

石原2号線 一之宮町一之宮上 一之宮 昭和51年 1976 16.00 4.00 鋼 R2 Ⅰ - - ☆ H29 維持 塗装工

神橋
しんはし

参道線 一之宮町宮元 一之宮 昭和49年 1974 15.40 7.60 鋼 R2 Ⅰ R2 無 ☆ H27 建設 耐震対策

ショーギダ橋
しょーぎだはし

清水22号線 一之宮町宮元 一之宮 昭和46年 1971 18.00 3.00 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

位山橋
くらいやまはし

野添・清水線 一之宮町洞下 一之宮 昭和58年 1983 12.90 5.00 PC R2 Ⅰ ☆

鼡尾橋
ねずおはし

段・ねずお線 一之宮町段 一之宮 昭和52年 1977 20.40 3.60 鋼 R2 Ⅱ R4 無 ☆

クルミ谷３号橋
くるみたにさんごうはし

クルミ谷・清水線 一之宮町 一之宮 昭和40年 1965 4.80 5.10 RC R2 Ⅱ ☆

長三橋
ちょうざんはし

反保3号線 久々野町久々野 久々野 昭和46年 1971 15.90 5.20 PC R2 Ⅰ ☆

片篭橋
かたかごはし

片篭1号線 久々野町渚 久々野 昭和49年 1974 66.00 4.00 鋼 R2 Ⅰ R2 無 ☆ H22 建設 耐震対策

初谷橋
はつたにはし

橋場14号線 久々野町無数河 久々野 昭和54年 1979 19.70 4.00 PCT R2 Ⅱ ☆ H27 維持 断面修復

荒田橋
あらたはし

橋場西洞線 久々野町無数河 久々野 昭和54年 1979 20.70 5.30 PCT R2 Ⅱ ☆ H27 維持 断面修復

野林３号橋
やはやし３ごうはし

中組13号線 久々野町無数河 久々野 不明 10.40 4.00 PC R2 Ⅰ ☆

反保跨線橋(2) たんぼこせんきょう
反保23号線 久々野町久々野 久々野 平成4年 1992 48.20 10.50 PC R2 Ⅰ ☆ H23 建設 耐震対策
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

矢萩２号橋
やはぎ２ごうはし

大西１５号線 久々野町大西 久々野 昭和43年 1968 11.30 3.80 PC R2 Ⅰ ☆

矢萩３号橋
やはぎ３ごうはし

小屋名3号線 久々野町小屋名 久々野 昭和43年 1968 11.10 3.80 PC R2 Ⅰ ☆

龍音橋
りゅうおんはし

浅広線 朝日町浅井・大広 朝日 昭和52年 1977 45.30 5.00 鋼 R2 Ⅰ R4 無 ☆ H28 建設 耐震対策

橋戸橋
はしとはし

桑野線 朝日町青屋 朝日 昭和52年 1977 27.30 5.00 PC R2 Ⅱ ☆ H25 建設 耐震対策

秋神橋
あきがみはし

下桑之島線 朝日町一之宿 朝日 昭和47年 1972 60.00 4.00 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆ H22 建設 耐震対策 緊急輸送道路

かつら橋
かつらはし

カクレハ線　　 朝日町青屋 朝日 昭和39年 1964 12.40 4.00 鋼 R2 Ⅱ R4 無 ☆

赤岩橋
あかいわはし

カクレハ鍾乳洞線 朝日町青屋 朝日 昭和53年 1978 21.60 1.60 鋼 R2 Ⅱ - - ☆

見座西谷橋
みざにしたにはし

見座線 朝日町見座 朝日 平成7年 1995 5.00 7.20 RC R2 Ⅱ ☆

深谷橋
ふかたにはし

桑野線 朝日町立岩 朝日 昭和51年 1976 18.00 6.20 鋼 R2 Ⅱ H30 無 ☆

鈍引橋
どんびきはし

黒川野堰堤線 朝日町黒川 朝日 昭和40年 1965 14.50 4.30 鋼 R2 Ⅰ - - ☆ 塗歴 H9(1997)

鈍引１号橋
どんびき１ごうはし

鈍引線 朝日町黒川 朝日 不明 12.40 4.20 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

鈍引２号橋
どんびき２ごうはし

鈍引線 朝日町黒川 朝日 不明 14.40 4.10 鋼 R2 Ⅰ - - ☆

鈍引３号橋
どんびき３ごうはし

鈍引線 朝日町黒川 朝日 不明 4.30 4.00 RC R2 Ⅰ ☆

鈍引４号橋
どんびき４ごうはし

鈍引線 朝日町黒川 朝日 不明 14.40 4.00 鋼 R2 Ⅰ R2 無 ☆

浅井橋
あさいはし

寺附線 朝日町浅井 朝日 不明 4.00 4.50 RC R2 Ⅰ ☆

大洞橋
おおほらはし

寺附線 朝日町浅井 朝日 不明 6.00 6.50 RC R2 Ⅱ ☆

デンコウ橋
でんこうはし

寺附線 朝日町浅井 朝日 不明 5.30 5.60 RC R2 Ⅱ ☆

ハタシロ橋
はたしろはし

寺附線 朝日町寺附 朝日 昭和42年 1967 7.30 6.10 RC R2 Ⅱ ☆

名持橋（上流）
なもちはし（左）

寺附線 朝日町寺附 朝日 不明 12.50 6.30 RCT R2 Ⅱ ☆

名持橋（下流）
なもちはし（右）

寺附線 朝日町寺附 朝日 不明 12.50 6.30 PCT R2 Ⅰ ☆

落合橋
おちあいはし

釡淵大口線 朝日町西洞 朝日 昭和49年 1974 18.60 4.00 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

下島橋
しもじまはし

西洞向線 朝日町西洞 朝日 昭和49年 1974 17.00 4.00 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

無名橋
むめいはし

寺附線 朝日町浅井 朝日 不明 3.30 5.00 RC R2 Ⅰ ☆

猪之鼻橋
いのはなはし

猪ノ鼻線 高根町猪之鼻 高根 昭和48年 1973 26.00 4.00 鋼 R2 Ⅰ R2 無 ☆ H23 建設 耐震対策

向橋
むかいはし

黍生線 高根町黍生 高根 昭和40年 1965 14.00 4.30 鋼 R2 Ⅱ R4 低 ☆

竹橋
たけはし

野麦～阿多野郷線 高根町野麦 高根 昭和50年 1975 7.80 5.10 PC R2 Ⅰ ☆

梅橋
うめはし

野麦～阿多野郷線 高根町野麦 高根 昭和50年 1975 7.20 5.20 PC R2 Ⅰ ☆

松橋
まつはし

野麦～阿多野郷線 高根町野麦 高根 昭和49年 1974 9.20 5.10 PC R2 Ⅱ ☆

東俣橋
ひがしまたはし

猪ノ鼻2号線 高根町猪之鼻 高根 昭和46年 1971 16.50 3.60 鋼 R2 Ⅱ R2 無 ☆

大原橋
おおはらはし

日和田～小日和田 高根町日和田 高根 昭和52年 1977 21.50 3.60 鋼 R2 Ⅱ R4 無 ☆

神真木橋
かみまきはし

日和田～神真木線 高根町日和田 高根 昭和55年 1980 29.40 4.00 鋼 R2 Ⅱ - - ☆

巻戸橋
まきどはし

三日町・向畑線 国府町木曽垣内 国府 昭和48年 1973 44.20 4.00 鋼 R2 Ⅰ R2 無 ☆ H25 建設 耐震対策

上田屋橋
かみたやはし

瓜巣線 国府町瓜巣 国府 昭和41年 1966 11.00 4.20 RC R2 Ⅱ ☆ H24 建設 耐震対策

瓜巣２号橋
うりす２ごうはし

瓜巣17号線 国府町瓜巣 国府 不明 7.70 3.60 PC R2 Ⅱ ☆

岩崎橋
いわさきはし

瓜巣40号線 国府町瓜巣 国府 不明 5.50 2.80 RC R2 Ⅱ ☆

脇谷２号橋
わきたに２ごうはし

瓜巣41号線 国府町瓜巣 国府 不明 5.00 3.60 RC R2 Ⅰ ☆

脇谷橋
わきたにはし

脇谷線 国府町瓜巣 国府 昭和40年 1965 9.40 5.80 RC R2 Ⅰ ☆ H22

脇谷３号橋
わきたに３ごうはし

瓜巣42号線 国府町瓜巣 国府 不明 3.80 2.60 RC R2 Ⅰ ☆

小坂橋
こさかはし

瓜巣52号線 国府町瓜巣 国府 不明 5.10 3.70 RC R2 Ⅱ ☆

中村橋
なかむらはし

上広瀬線 国府町上広瀬 国府 昭和40年 1965 5.00 7.60 BOX R2 Ⅰ ☆

吉野大橋
よしのおおはし

本郷吉野３号線 上宝町吉野 上宝 昭和61年 1986 137.00 5.50 鋼 R2 Ⅱ - - ☆

田頃家橋
たごろけはし

村上田頃家線 奥飛騨温泉郷田頃家 上宝 昭和48年 1973 149.70 3.00 鋼 R2 Ⅱ H31 無 ☆ H31・R2 建設 長寿命化改良

今見橋
いまみはし

今見柏当線 奥飛騨温泉郷今見 上宝 平成5年 1993 137.50 7.00 鋼 R2 Ⅱ - - ☆

金山橋
かなやまはし

蔵柱日影線 上宝町蔵柱 上宝 昭和36年 1961 10.50 4.40 PC R2 Ⅰ ☆ H23

巌橋
いわおはし

巌橋線 上宝町蔵柱 上宝 昭和48年 1973 20.40 4.00 鋼 R2 Ⅰ R2 無 ☆ H28 建設 耐震対策

双六橋
すごろくはし

双六日影線 上宝町双六 上宝 昭和42年 1967 30.50 3.20 鋼 R2 Ⅰ R2 低 ☆ H25 建設 耐震対策

猫田橋
ねこたはし

見座タダノ線 上宝町吉野 上宝 昭和42年 1967 3.40 3.00 RC R2 Ⅱ ☆

唐谷橋
からたにはし

見座タダノ線 上宝町吉野 上宝 昭和38年 1963 3.40 3.00 RC R2 Ⅱ ☆

大スゲ橋
おおすげはし

上宝丹生川線 上宝町在家 上宝 昭和42年 1967 3.60 3.40 RC R2 Ⅰ ☆

桜谷橋
さくらたにはし

長倉1号線 上宝町長倉 上宝 昭和38年 1963 4.20 5.00 RC R2 Ⅰ ☆

小屋倉橋
こやくらはし

長倉2号線 上宝町長倉 上宝 昭和38年 1963 3.50 4.20 RC R2 Ⅰ ☆

中組橋
なかくみはし

長倉2号線 上宝町長倉 上宝 昭和39年 1964 3.20 6.50 RC R2 Ⅱ ☆

蓼之俣橋
たてのまたはし

村上田頃家線 奥飛騨温泉郷蔘之俣 上宝 昭和43年 1968 13.50 4.00 PC R2 Ⅱ ☆

柏当橋
かしあてはし

村上田頃家線 奥飛騨温泉郷柏当 上宝 昭和38年 1963 7.40 4.20 PC R2 Ⅱ ☆ H22

山吹橋　　　
やまぶきはし

双六金木戸線 上宝町金木戸 上宝 昭和38年 1963 11.60 4.20 PC R2 Ⅱ ☆

小糸谷橋
こいとたにはし

神坂小糸線 奥飛騨温泉郷神坂 上宝 昭和36年 1961 9.60 5.20 PC R2 Ⅱ ☆

左俣橋
ひだりまたはし

蒲田左俣線 奥飛騨温泉郷神坂 上宝 昭和54年 1979 18.50 3.60 鋼 R2 Ⅱ R4 無 ☆

サクラ橋
さくらはし

長倉6号線 上宝町長倉 上宝 不明 3.30 7.00 RC R2 Ⅰ ☆

新吉野大橋
しんよしのおおはし

本郷吉野３号線 上宝町吉野 上宝 平成15年 2003 139.00 3.00 鋼 R2 Ⅱ - - ☆

行神橋
ぎょうじんはし

下三之町本町線 本町３、４丁目 高山 令和2年 2020 41.70 4.00 鋼 R7 - - - ☆

和合橋
わごうはしほどうきょう

日枝花里線 森下2丁目・上川原町 高山 昭和48年 1973 38.80 1.80 鋼 R3 Ⅰ R2 無 ☆ H29 維持 高欄塗装工

石浦橋
いしうらはし

石浦大洞線 石浦４丁目地内 高山 昭和60年 1985 51.00 10.50 PC R3 Ⅰ ☆ H17 建設 耐震対策

若宮橋
わかみやはし

石浦飯山線 石浦町1丁目 高山 昭和48年 1973 43.40 7.70 PC R3 Ⅱ ☆ H25 建設 耐震対策

四十九院橋
しじゅうくいんはし

冬頭三枝線 冬頭町 高山 昭和64年 1989 79.00 12.00 PCT R3 Ⅰ ☆

三福寺橋
さんふくじはし

松之木合崎線 松之木町 高山 昭和55年 1980 34.50 13.00 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆ H18 建設 耐震対策

鶴ノ巣橋
つるのすはし

松之木45号線 松之木町 高山 昭和60年 1985 25.60 8.50 鋼 R3 Ⅰ - - ☆ R2 建設 長寿命化改良

片井田橋
かたいだはし

松之木38号線 松之木町 高山 昭和57年 1982 22.40 5.00 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

島橋
しまはし

岩井5号線 岩井町 高山 平成3年 1991 21.40 9.20 PCT R3 Ⅰ ☆

願生寺橋
がんしょうじ

桐生下岡本1号線 岡本町4丁目 高山 昭和60年 1985 18.90 2.80 PCT R3 Ⅱ ☆

観月橋
かんげつはし

冨士線 岡本町3丁目 高山 昭和62年 1987 19.60 9.00 PCT R3 Ⅰ ☆
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

雁川原橋
がんがわらはし

雁川原線 岡本町2丁目 高山 平成2年 1990 15.70 9.00 PCT R3 Ⅰ ☆

金森橋
かなもりはし

西之一色34号線 西之一色町1丁目 高山 平成28年 2016 17.90 8.20 PC R3 Ⅰ ☆

屋台橋
やたいはし

桜町4号線 桜町 高山 昭和50年 1975 7.40 1.70 木 R3 Ⅱ ☆

月見橋
つきみはし

江名子110号線 春日町 高山 不明 8.60 1.30 PC R3 Ⅰ ☆

春日橋
かすがはし

江名子城山2号線 春日町 高山 不明 9.50 1.70 鋼 R3 Ⅱ - - ☆ 塗膜採取不可

日影橋
ひかげはし

江名子大門線 江名子町 高山 不明 10.00 4.50 RCT R3 Ⅱ ☆

江名子川２２号橋
えなこがわ22ごうはし

江名子102号線 江名子町 高山 不明 8.40 2.30 PC R3 Ⅱ ☆

小沼橋
こぬまはし

松之木39号線 松之木町 高山 昭和50年 1975 11.50 5.00 PC R3 Ⅱ ☆

春木谷橋
はるきたにはし

山口朝日線 山口町 高山 昭和44年 1969 6.40 3.00 PC R3 Ⅱ ☆

岩井橋
いわいはし

大島滝線 滝町 高山 昭和44年 1969 7.30 5.00 PC R3 Ⅱ ☆ H22 建設 耐震対策

森下橋
もりしたはし

岩井滝2号線 滝町 高山 昭和46年 1971 7.50 5.00 PC R3 Ⅰ ☆ H23 建設 耐震対策

無名橋
むめいはし

上切41号線 上切町 高山 不明 10.00 5.80 RC R3 Ⅱ ☆

下林６号橋
しもばやし６ごうはし

下林14号線 下林町 高山 不明 4.40 3.50 BOX R3 Ⅰ ☆

下林７号橋
しもばやし７ごうはし

下林12号線 下林町 高山 不明 4.40 4.50 BOX R3 Ⅱ ☆

下林８号橋
しもばやし８ごうはし

下林5号線 下林町 高山 不明 4.50 4.50 BOX R3 Ⅰ ☆

下林１１号橋
しもばやし１１ごうはし

下林4号線 下林町 高山 不明 4.90 5.00 BOX R3 Ⅱ ☆

山田２号橋
やまだ２ごうはし

下之切山田3号線 山田町 高山 不明 4.90 2.40 RC R3 Ⅰ ☆

下之切１号橋
しものきり１ごうはし

下之切7号線 下之切町 高山 不明 4.90 1.40 RC R3 Ⅱ ☆

新宮１号橋
しんぐう１ごうはし

新宮31号線 新宮町 高山 不明 2.60 9.40 RC R3 Ⅱ ☆

新宮５号橋
しんぐう５ごうはし

新宮21号線 新宮町 高山 不明 3.90 1.90 木 R3 Ⅰ ☆

新宮６号橋
しんぐう６ごうはし

新宮45号線 新宮町 高山 不明 3.70 3.00 鋼 R3 Ⅱ - - ☆ 塗膜採取不可

前原橋
まえばらはし

八日町前原1号線 八日町 高山 昭和50年 1975 12.00 5.90 PC R3 Ⅱ ☆

本町1号橋 ほんまち１ごうはし
下三之町大新町線 下三之町 高山 不明 4.10 5.30 RC R3 Ⅱ ☆

江名子１号橋
えなこ１ごうはし

江名子67号線 江名子町 高山 不明 2.80 4.10 RC R3 Ⅱ ☆

江名子２号橋
えなこ２ごうはし

江名子山手線 江名子町 高山 不明 2.50 5.30 RC R3 Ⅰ ☆

漆垣内３号橋
うるしがいと３ごうはし

漆垣内29号線 漆垣内町 高山 不明 5.40 1.50 PC R3 Ⅰ ☆

漆垣内５号橋
うるしがいと５ごうはし

漆垣内14号線 漆垣内町 高山 不明 4.20 4.50 RC R3 Ⅱ ☆

漆垣内６号橋
うるしがいと６ごうはし

漆垣内14号線 漆垣内町 高山 不明 4.40 4.40 RC R3 Ⅱ ☆

赤保木５号橋
あかほき５ごうはし

赤保木見量線 赤保木町 高山 不明 2.20 9.80 RC R3 Ⅰ ☆

山田橋歩道橋
やまだはしほどうきょう

昭和山田線 山田町 高山 不明 10.60 3.00 PC R3 Ⅰ ☆

米渓橋
こめたにはし

塩屋松之木線 塩屋町 高山 昭和50年 1975 5.60 8.50 RC R3 Ⅱ ☆ 緊急輸送道路

大沼橋
おおぬまはし

丹生川上宝線４ 丹生川町大沼 丹生川 昭和57年 1982 21.00 6.00 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆

森部１号橋
もりぶ１ごうはし

森部３号線 丹生川町森部 丹生川 不明 20.00 3.00 鋼 R3 Ⅱ R2 低 ☆ H29 維持 橋座補修

大洞橋
おおほらはし

大洞線１ 丹生川町森部 丹生川 昭和61年 1986 15.00 4.00 鋼 R3 Ⅰ R3 無 ☆

糸谷橋
いとたにはし

折敷地森部線 丹生川町大沼 丹生川 昭和48年 1973 4.50 7.00 RC R3 Ⅱ ☆

新越橋
しんえつはし

下保上野線 丹生川町新張 丹生川 昭和61年 1986 47.70 7.00 鋼 R3 Ⅰ R2 低 ☆

あぶみ橋
あぶみはし

あぶみ橋線 丹生川町小野 丹生川 不明 20.00 5.50 RCA R3 Ⅰ ☆ H28 建設 耐震対策

神馬橋（車道）
じんまはし

日面岩井谷線 丹生川町駄吉 丹生川 昭和60年 1985 32.00 6.60 PCT R3 Ⅱ ☆

二俣橋
ふたまたはし

二俣線 丹生川町新張 丹生川 昭和48年 1973 4.70 5.70 RC R3 Ⅰ ☆

新張１号橋
にいばり１ごうはし

新張７号線 丹生川町新張 丹生川 昭和45年 1970 3.00 8.50 RC R3 Ⅰ ☆

下保１号橋
しもほ１ごうはし

下保２号線 丹生川町下保 丹生川 昭和47年 1972 13.50 3.50 PC R3 Ⅱ ☆

早稲田橋
わせだはし

町方２０号線 丹生川町町方 丹生川 昭和60年 1985 15.00 4.00 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

河童橋
かっぱはし

町方上野線２ 丹生川町町方 丹生川 昭和60年 1985 15.30 4.00 鋼 R3 Ⅰ R2 無 ☆

桜台橋
さくらだいはし

町方６１号線 丹生川町町方 丹生川 昭和63年 1988 16.00 4.00 PCT R3 Ⅰ ☆

町方上野橋
まちかたうわのはし

町方上野線２ 丹生川町町方 丹生川 昭和47年 1972 3.50 3.60 RC R3 Ⅰ ☆

八ヶ瀬橋
やつがせはし

小舟小木曽線 丹生川町北方 丹生川 昭和63年 1988 17.00 4.00 鋼 R3 Ⅰ R2 無 ☆

小木曽谷２号橋
こきそたに２ごうはし

北方８号線 丹生川町北方 丹生川 昭和47年 1972 11.40 3.00 PC R3 Ⅱ ☆

小木曽谷３号橋
こきそたに３ごうはし

北方８号線 丹生川町北方 丹生川 昭和47年 1972 9.40 3.40 PC R3 Ⅱ ☆

小木曽谷１号橋
こきそたに１ごうはし

殿垣内小木曽線 丹生川町北方 丹生川 昭和47年 1972 5.10 3.50 PC R3 Ⅰ ☆

坊方１号橋
ぼうかた１ごうはし

丹生川神社線２ 丹生川町坊方 丹生川 昭和50年 1975 2.60 4.00 RC R3 Ⅱ ☆

坊方２号橋
ぼうかた２ごうはし

坊方鳥ヶ野線 丹生川町坊方 丹生川 昭和50年 1975 2.60 5.10 RC R3 Ⅱ ☆

干谷橋
ほしたにはし

根方板殿線 丹生川町根方 丹生川 昭和49年 1974 3.80 7.20 RC R3 Ⅱ ☆

城山橋
しろやまはし

池之俣線２ 丹生川町池之俣 丹生川 昭和50年 1975 15.00 3.50 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆ H29 維持 床版修繕

朴の木橋
ほうのきはし

朴の木平線 丹生川町久手 丹生川 昭和49年 1974 25.40 5.00 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

屋上橋
やのうえはし

福寄2号線 清見町福寄 清見 平成5年 1993 40.80 4.00 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

河渡橋
ごうどはし

福寄1号線 清見町福寄 清見 平成29年 2017 43.40 5.20 PCT R3 Ⅰ ☆

宮前橋
みやまえはし

巣野俣1号線 清見町巣野俣 清見 平成28年 2016 34.30 3.90 鋼 R3 Ⅰ - - ☆

牧口橋
まきぐちはし

三日町8号線 清見町三日町 清見 昭和60年 1985 22.20 5.50 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

突出橋
つきだしはし

牧ヶ洞11号線 清見町牧ヶ洞 清見 昭和59年 1984 22.10 4.00 鋼 R3 Ⅰ R2 無 ☆

睦橋
むつみはし

二本木1号線 清見町二本木 清見 昭和60年 1985 25.00 4.00 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆

野中橋
のなかはし

藤瀬3号線 清見町藤瀬 清見 平成28年 2016 22.10 5.20 PCT R3 Ⅰ ☆

一ノ滝橋
いちのたきはし

坂下3号線 清見町坂下 清見 昭和57年 1982 25.00 4.00 鋼 R3 Ⅰ - - ☆

下本橋
しももとはし

坂下4号線 清見町坂下 清見 昭和48年 1973 6.00 7.00 RC R3 Ⅱ ☆

西ヶ洞１号橋
にしがほら1ごうはし

楢谷3号線 清見町楢谷（R257併用） 清見 不明 5.50 3.90 RC R3 Ⅱ ☆

西ヶ洞２号橋
にしがほら2ごうはし 楢谷3号線（国道257号併用）

清見町楢谷 清見 不明 3.90 3.60 RC R3 Ⅱ ☆

松谷橋（第２）
まつたにはしだい2

大原10号線 清見町大原 清見 不明 9.60 4.50 RCT R3 Ⅱ ☆

町屋橋
まちやはし 町屋～野々俣1号線 荘川町新渕 荘川 平成8年 1996 47.00 9.30 鋼 R3 Ⅱ - - ☆

長作橋（１号橋）
ちょうさくはし

町屋～猿丸線 荘川町町屋 荘川 昭和47年 1972 10.00 6.10 鋼 R3 Ⅰ R2 無 ☆ H23 建設 耐震対策

引原橋（２号橋）
ひきはらはし

町屋～猿丸線 荘川町猿丸 荘川 昭和58年 1983 37.70 4.00 鋼 R3 Ⅱ R3 低 ☆

引原橋（歩道橋）
ひきはらはし（ほどうきょう）

町屋～猿丸線 荘川町猿丸 荘川 平成9年 1997 42.00 1.80 鋼 R3 Ⅰ - - ☆ H30 維持 塗装工 塗装履歴有
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

三九朗橋（１号橋）
さんくろうはし

六厩1号線 荘川町六厩 荘川 昭和44年 1969 12.00 4.30 鋼 R3 Ⅰ H30 無 ☆ R2 建設 長寿命化改良

小滝橋
おたきはし

野々俣3号線 荘川町野々俣 荘川 昭和44年 1969 6.10 4.90 RC R3 Ⅱ ☆

堀込橋
ほりこみはし

野々俣3号線 荘川町野々俣 荘川 昭和44年 1969 6.30 5.00 RC R3 Ⅰ ☆ H24 建設 耐震対策

大倉谷橋（8号橋） おおくらたに
岩瀬秋町線 荘川町赤谷 荘川 昭和44年 1969 12.60 3.60 RC R3 Ⅱ ☆

１０号橋
じゅうごうきょう

岩瀬秋町線 荘川町赤谷 荘川 昭和44年 1969 2.80 3.60 RC R3 Ⅱ ☆

１１号橋
じゅういちごうきょう

岩瀬秋町線 荘川町岩瀬部 荘川 昭和44年 1969 5.50 4.20 RC R3 Ⅱ ☆

１２号橋
じゅうにごうきょう

岩瀬秋町線 荘川町岩落部 荘川 昭和44年 1969 5.50 3.50 RC R3 Ⅱ ☆

１３号橋
じゅうさんごうきょう

岩瀬秋町線 荘川町岩落部 荘川 昭和44年 1969 3.80 4.20 RC R3 Ⅰ ☆

田之下谷橋
たのしたたに橋

岩瀬秋町線 荘川町岩落部 荘川 昭和45年 1970 12.00 5.30 RCT R3 Ⅱ ☆

南谷橋
みなみたにはし

岩瀬秋町線 荘川町岩落部 荘川 昭和45年 1970 11.50 4.50 RC R3 Ⅱ ☆

中の谷橋
なかのたにはし

岩瀬秋町線 荘川町岩落部 荘川 昭和45年 1970 7.40 3.50 RC R3 Ⅱ ☆

二の谷橋
にのたにはし

岩瀬秋町線 荘川町岩落部 荘川 昭和46年 1971 8.00 4.90 RC R3 ☆ 道路通行不可，復旧予定なし

一の谷橋
いちのたにはし

岩瀬秋町線 荘川町岩落部 荘川 昭和46年 1971 8.00 4.90 RC R3 ☆ 道路通行不可，復旧予定なし

１号橋
いちごうきょう

中畑3号線 荘川町中畑 荘川 昭和47年 1972 7.00 4.00 RC R3 Ⅰ ☆

ふるさと橋
ふるさとはし

荘川の里線 荘川町新渕 荘川 昭和61年 1986 15.00 4.00 鋼 R3 Ⅰ R3 無 ☆

惣則橋
そうのりはし

惣則～一色線 荘川町惣則 荘川 昭和33年 1958 25.30 4.50 PC R3 Ⅱ ☆ H27 ネクスコ 架け替え

１号橋
いちごうきょう

中畑5号線 荘川町中畑 荘川 昭和45年 1970 4.20 4.00 RC R3 Ⅱ ☆

１号橋
いちごうきょう

猿丸4号線 荘川町猿丸 荘川 昭和47年 1972 7.00 4.00 RC R3 Ⅰ ☆

山下橋
やましたはし

野添・御旅線 一之宮町本通下 一之宮 昭和51年 1976 68.30 8.80 PCT R3 Ⅱ ☆ R2 維持 親柱修繕

甚九郎橋
じんくろうはし

清水・中川原線 一之宮町寺元 一之宮 不明 5.30 5.00 RC R3 Ⅱ ☆

往還寺橋
おうげんじはし

獅子山７号線 一之宮町寺元 一之宮 昭和47年 1972 7.70 5.10 RC R3 Ⅱ ☆

西洞神社前橋
にしほらじんじゃまえはし

反保3号線 久々野町久々野 久々野 昭和48年 1973 13.50 4.50 PC R3 Ⅱ ☆ H26 維持 高欄修繕

久須母１号橋
くすも１ごうはし

久須母柳島線 久々野町久須母 久々野 昭和46年 1971 6.50 5.10 BOX R3 Ⅰ ☆

矢萩１号橋
やはぎ1ごうはし

大西6号線 久々野町大西 久々野 昭和45年 1970 11.70 3.70 PC R3 Ⅰ ☆

大坊２号橋
おおぼう２ごうはし

大坊本谷線 久々野町小坊 久々野 昭和45年 1970 11.00 4.00 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

境谷橋
さかいたにはし

大坊本谷線 久々野町小坊 久々野 昭和50年 1975 13.60 4.00 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆

西ヶ洞橋
にしがほらはし

小坊2号線 久々野町小坊 久々野 不明 7.70 4.00 RC R3 Ⅰ ☆

小坊２号橋
こぼう２ごうはし

小坊3号線 久々野町小坊 久々野 不明 4.90 6.30 RC R3 Ⅰ ☆

松下橋
まつしたはし

上組15号線 久々野町無数河 久々野 昭和49年 1974 3.40 4.20 BOX R3 Ⅰ ☆

上組１号橋
かみぐみ1ごうはし

上組16号線 久々野町無数河 久々野 不明 2.20 5.70 BOX R3 Ⅰ ☆

八尺川中橋
はっしゃくかわなかはし

反保6号線 久々野町久々野 久々野 不明 13.00 3.50 鋼 R3 Ⅱ R2 低 ☆

反保歩道橋
たんぼほどうきょう

反保13号線 久々野町久々野 久々野 不明 12.50 1.80 鋼 R3 Ⅱ - - ☆ 塗膜採取不可

茂谷橋
もたにはし

茂谷線 久々野町久々野 久々野 不明 8.20 5.60 PC R3 Ⅱ ☆

西洞１号線
にしほら１ごうはし

西洞6号線 久々野町久々野 久々野 昭和44年 1969 14.80 3.50 鋼 R3 Ⅰ R2 低 ☆ H24 建設 耐震対策

大谷橋
おおたにはし

西洞7号線 久々野町久々野 久々野 昭和49年 1974 7.30 3.80 RC R3 Ⅱ ☆

西洞２号線
にしほら２ごうはし

西洞8号線 久々野町久々野 久々野 昭和45年 1970 13.80 3.50 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆ H27 維持 高欄修繕

山梨４号橋
やまなし4ごうはし

山梨3号線 久々野町山梨 久々野 不明 7.10 3.50 PC R3 Ⅱ ☆

山梨２号橋
やまなし２ごうはし

山梨3号線 久々野町山梨 久々野 昭和49年 1974 6.40 3.50 PC R3 Ⅰ ☆

山梨神社前橋
やまなしじんじゃまえはし

山梨5号線 久々野町山梨 久々野 昭和49年 1974 7.30 3.50 PC R3 Ⅰ ☆

久須母２号橋
くすも２ごうはし

久須母4号線 久々野町久須母 久々野 昭和46年 1971 3.20 6.20 RC R3 Ⅰ ☆

久須母５号橋
くすも５ごうはし

久須母5号線 久々野町久須母 久々野 不明 5.80 4.00 RC R3 Ⅰ ☆

柳島１号橋
やなじま１ごうはし

柳島6号線 久々野町柳島 久々野 昭和46年 1971 5.70 3.00 RC R3 Ⅰ ☆

柳島５号橋
やなじま5ごうはし

柳島7号線 久々野町柳島 久々野 昭和46年 1971 9.30 4.00 鋼 R3 Ⅰ R2 無 ☆

柳島３号橋
やなじま３ごうはし

柳島8号線 久々野町柳島 久々野 昭和46年 1971 5.70 4.00 RC R3 Ⅱ ☆

下の谷１号橋
しものたに１ごうはし

大西２号線 久々野町大西 久々野 昭和45年 1970 5.00 9.30 RC R3 Ⅰ ☆

中の谷４号橋
なかのたに４ごうはし

大西7号線 久々野町大西 久々野 昭和46年 1971 6.50 3.00 RC R3 Ⅰ ☆

中の谷７号橋
なかのたに７ごうはし

大西８号線 久々野町大西 久々野 昭和45年 1970 4.50 4.10 RC R3 Ⅰ ☆

中の谷５号橋
なかのたに５ごうはし

大西10号線 久々野町大西 久々野 昭和48年 1973 6.30 4.00 RC R3 Ⅰ ☆

上組３号橋
かみぐみ３ごうはし

上組16号線 久々野町無数河 久々野 不明 4.30 4.00 RC R3 Ⅰ ☆

平岩橋
ひらいわはし

青屋平岩線 朝日町青屋 朝日 昭和60年 1985 39.00 4.00 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆

晴渡橋
せとはし

青屋線 朝日町青屋 朝日 昭和57年 1982 31.80 7.00 PCT R3 Ⅰ ☆

立岩橋
たていわはし

岩瀬線 朝日町立岩 朝日 昭和57年 1982 15.60 7.00 PCT R3 Ⅰ ☆

生王橋
いおうはし

万石線 朝日町万石 朝日 不明 9.60 6.10 RCT R3 Ⅱ ☆

丸美２号橋
まるみ２ごうはし

ハチヤ線 朝日町西洞 朝日 不明 20.00 6.00 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

丸美３号橋
まるみ３ごうはし

ハチヤ線 朝日町西洞 朝日 不明 15.10 6.70 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆ R3 維持 主桁ボルト取付（請書）

アラト橋
あらとはし

宮之前猪之鼻線 朝日町宮之前 朝日 不明 7.10 3.60 RC R3 Ⅰ ☆

上桑橋
かみくわはし

上桑之島線 朝日町上桑之島 朝日 不明 4.10 5.00 RC R3 Ⅱ ☆

一位橋
いちいはし

日和田線 高根町日和田 高根 昭和60年 1985 25.80 5.00 鋼 R3 Ⅰ R3 無 ☆

猪之鼻２号橋
いのはな２ごうはし

猪ノ鼻線 高根町猪之鼻 高根 昭和46年 1971 4.50 3.90 RC R3 Ⅱ ☆

小日和田２号橋
こひわだ２ごうはし

小日和田線 高根町小日和田 高根 昭和45年 1970 9.00 3.90 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆ H23 建設 耐震対策

八千代橋
やちよはし

上ヶ洞4号線 高根町上ヶ洞 高根 昭和57年 1982 22.50 4.00 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆

野麦峠1号橋 のむぎとうげ１ごうはし
野麦峠線 高根町野麦 高根 不明 6.00 4.00 BOX R3 Ⅰ ☆

黍生橋
きびゅうばし

彦六線 高根町上ヶ洞 高根 昭和40年 1965 73.80 5.60 鋼 R3 Ⅱ - - ☆ 塗装履歴有

一位橋歩道橋
いちいはし　ほどうきょう

日和田線 高根町日和田 高根 昭和64年 1989 25.80 1.50 鋼 R3 Ⅱ R3 低 ☆

清水橋
しみずばし

清水橋線 国府町宇津江・飛騨市古川町上町 国府 昭和48年 1973 57.00 3.60 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆ 飛騨市共有

鰺目橋
あじめばし

あじめ線 国府町上広瀬・村山 国府 昭和59年 1984 69.80 8.30 PC R3 Ⅰ ☆

大洞中尾橋
おおぼらなかおはし

瓜巣31号線 国府町瓜巣 国府 昭和59年 1984 13.60 2.00 PC R3 Ⅰ ☆

山下橋
やましたはし

山下線 国府町宇津江 国府 昭和47年 1972 14.30 3.60 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

森ヶ下橋
もりがしたはし

森ヶ下線 国府町宇津江 国府 昭和46年 1971 4.40 3.00 RC R3 Ⅰ ☆ H23 修繕

二ッ寺２号橋
ふたつでら２ごうはし

木曽垣内10号線 国府町木曽垣内 国府 不明 2.50 3.50 RC R3 Ⅰ ☆
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

二ッ寺橋
ふたつでらはし

二ツ寺線 国府町木曽垣内 国府 不明 2.80 6.30 RC R3 Ⅰ ☆

藤の木橋
ふじのきはし

木曽垣内線 国府町木曽垣内 国府 不明 2.00 5.00 RC R3 Ⅰ ☆

向畑橋
むかいはたはし

三日町・向畑線 国府町木曽垣内 国府 不明 2.20 6.20 BOX R3 Ⅰ ☆

藤の木２号橋
ふじのき２ごうはし

木曽垣内12号線 国府町木曽垣内 国府 不明 3.00 3.40 RC R3 Ⅰ ☆

中湯１号橋
なかゆ１ごうはし

漆垣内8号線 国府町漆垣内 国府 不明 3.20 3.80 RC R3 Ⅱ ☆

竹原橋
たけはらはし

桐谷27号線 国府町桐谷 国府 不明 3.90 4.10 RC R3 Ⅰ ☆

上広瀬２１号橋
かみひろせ２１ごうはし

上広瀬21号線 国府町上広瀬 国府 不明 2.50 2.70 RC R3 Ⅰ ☆

百合見橋（下流）
ゆりみはし

福地線 奥飛騨温泉郷福地 上宝 平成29年 2017 48.40 5.20 PC R3 Ⅰ ☆ H29 建設 架け替え

百合見橋（上流）
ゆりみはし

福地線 奥飛騨温泉郷福地 上宝 昭和52年 1977 48.40 5.00 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆ H29 建設 耐震対策

福地橋
ふくちはし

福地線 奥飛騨温泉郷福地 上宝 昭和51年 1976 60.00 6.50 鋼 R3 Ⅱ H30 無 ☆ H31 建設 長寿命化改良

タガタ橋
たがたはし

坪野線 上宝町本郷 上宝 昭和48年 1973 13.40 3.70 鋼 R3 Ⅰ R2 無 ☆

鳴滝橋
なるたきはし

夕陽ヶ丘線 上宝町本郷 上宝 昭和46年 1971 14.40 3.60 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

清水橋
しみずはし

清水線 上宝町蔵柱 上宝 昭和45年 1970 10.40 2.20 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

大雨見橋
おおあまみはし

大雨見線 上宝町蔵柱 上宝 昭和45年 1970 12.45 3.60 鋼 R3 Ⅰ R2 無 ☆

高沢橋
たかざわはし

石浦線 上宝町蔵柱 上宝 昭和48年 1973 11.45 4.50 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

永富橋
ながとみはし

上大平線 上宝町蔵柱 上宝 昭和47年 1972 9.50 4.50 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

谷戸橋
たんどはし

宮原新田線 上宝町在家 上宝 平成6年 1994 16.00 7.30 鋼 R3 Ⅰ - - ☆ R2 建設 長寿命化改良

昭和橋
しょうわはし

平湯餌掛線 奥飛騨温泉郷平湯 上宝 平成28年 2016 3.50 7.70 BOX R3 Ⅰ ☆ H28 建設 架け替え

長谷橋
ながたにはし

大滝線 奥飛騨温泉郷平湯 上宝 昭和47年 1972 6.00 5.70 RC R3 Ⅱ ☆

袖垣橋
そでかきはし

蔵柱日影線 上宝町蔵柱 上宝 昭和47年 1972 12.40 4.00 鋼 R3 Ⅱ R2 無 ☆

小雨見橋
こあまみはし

大雨見線 上宝町蔵柱 上宝 昭和44年 1969 5.20 3.60 RC R3 Ⅰ ☆

栃尾橋
とちおはし

栃尾2号線 奥飛騨温泉郷栃尾 上宝 昭和56年 1981 55.80 4.00 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆

中尾橋
なかおはし

中尾線 奥飛騨温泉郷中尾 上宝 昭和56年 1981 36.70 6.20 鋼 R3 Ⅱ R3 無 ☆

恵橋
めぐみはし

蒲田左俣線 奥飛騨温泉郷神坂 上宝 平成28年 2016 43.20 6.80 鋼 R3 Ⅰ - - ☆ H28 建設 架け替え

野添橋
のぞえはし

宮峠線 一之宮町 一之宮 昭和36年 1961 16.70 14.10 RCT R3 Ⅱ ☆ R2：国から移管

昭和橋
しょうわはし

千島松本線 千島町 高山 平成2年 1990 30.00 12.00 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ H17 建設 耐震対策

北野橋
きたのはし

新宮前原線 下之切町 高山 平成16年 2004 82.30 10.00 鋼 R4 Ⅱ - - ☆

灘橋
なだはし

下岡本1号線 岡本町2丁目 高山 平成3年 1991 15.80 4.20 PC R4 Ⅰ ☆ H26 維持 橋面防水

古立橋
ふるたちはし

岡本上岡本2号線 岡本町2丁目 高山 平成5年 1993 15.80 4.00 PC R4 Ⅰ ☆

白馬橋
はくばはし

花岡上岡本線 岡本町2丁目 高山 平成6年 1994 15.90 9.00 PC R4 Ⅰ ☆

弥右エ門橋
やえもんはし

石浦越後線 千島町 高山 平成7年 1995 19.70 14.00 PC R4 Ⅰ ☆

鉄砲橋
てっぽうはし

鉄砲5号線 鉄砲町 高山 昭和52年 1977 8.60 1.40 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ ﾒｯｷ仕上（未塗装）

横小路橋
よここうじはし

石浦大洞線 江名子町 高山 昭和51年 1976 10.40 9.10 PC R4 Ⅱ ☆ H23 建設 耐震対策

小江戸橋
こえどはし

松之木11号線 松之木町 高山 昭和61年 1986 8.00 1.70 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ 塗膜採取不可

舞橋
まいはし

石浦大洞線 山口町 高山 昭和52年 1977 9.40 8.40 PC R4 Ⅱ ☆ H23 建設 耐震対策

瀧覚橋
りゅうかくはし

滝瀧覚橋線 滝町 高山 昭和58年 1983 14.90 6.50 PCT R4 Ⅰ ☆

滝川４号橋
たきがわ4ごうはし

滝11号線 滝町 高山 不明 3.40 5.40 RC R4 Ⅱ ☆

小田山橋
おだやまはし

高山下林線 下林町 高山 平成4年 1992 17.60 12.00 PC R4 Ⅱ ☆ H23 建設 耐震対策

京塚谷川６号橋
きょうづかだにがわ6ごうはし

山田下林3号線 下林町 高山 不明 6.30 2.40 RC R4 Ⅰ ☆

京塚谷川１４号橋
きょうづかだにがわ14ごうはし

山田10号線 山田町 高山 不明 4.00 4.90 RC R4 Ⅱ ☆

下林２号橋
しもばやし2ごうはし

下林38号線 下林町 高山 不明 3.20 4.30 RC R4 Ⅰ ☆

下林３号橋
しもばやし3ごうはし

山田下林1号線 下林町 高山 不明 2.90 3.80 RC R4 Ⅰ ☆

下林４号橋
しもばやし4ごうはし

下林23号線 下林町 高山 不明 2.60 5.40 RC R4 Ⅱ ☆

下林５号橋
しもばやし5ごうはし

下林22号線 下林町 高山 不明 3.30 6.30 RC R4 Ⅰ ☆

冬頭１号橋
ふゆと１ごうはし

冬頭1号線 冬頭町 高山 不明 4.40 4.50 RC R4 Ⅱ ☆

坂本橋
さかもとはし

松本18号線 松本町 高山 不明 2.80 2.60 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ H18 塗膜採取不可

第２松本橋
だい２まつもとはし

第2松本上野線 松本町 高山 昭和56年 1981 12.40 6.60 鋼 R4 Ⅱ R4 無 ☆ H26 維持 伸縮装置･橋面舗装

虚空蔵橋
こくぞうはし

旅行村線 新宮町 高山 平成6年 1994 20.50 12.50 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ H23 建設 耐震対策

滝川６号橋
たきがわ6ごうはし

滝瀧覚橋線 滝町 高山 不明 8.00 17.40 BOX R4 Ⅱ ☆

権佐橋
ごんさはし

森部3号線 丹生川町森部 丹生川 昭和60年 1985 14.00 2.00 PC R4 Ⅱ ☆

本洞橋
ほんぼらはし

大洞線 丹生川町森部 丹生川 昭和51年 1976 8.50 3.50 PC R4 Ⅰ ☆

土谷橋
どやはし

折敷地森部線 丹生川町折敷地 丹生川 昭和54年 1979 18.40 6.00 鋼 R4 Ⅰ R4 低 ☆ H29 建設 耐震対策

倉ヶ谷橋　　
くらがたにはし

丹生川上宝線５ 丹生川町折敷地 丹生川 昭和52年 1977 3.90 5.50 RC R4 Ⅱ ☆

千光寺橋
せんこうじはし

千光寺橋線 丹生川町新張 丹生川 昭和39年 1964 25.80 3.60 PC R4 Ⅰ ☆ H29 建設 耐震対策

今井橋
いまいはし

丹生川上宝線３ 丹生川町北方 丹生川 昭和64年 1989 35.00 7.20 PCT R4 Ⅰ ☆

神通橋
じんつうはし

小野白井線 丹生川町白井 丹生川 平成5年 1993 30.40 5.10 鋼 R4 Ⅰ - - ☆

二俣１号橋
ふたまた１ごうはし

二俣日面線 丹生川町新張 丹生川 昭和53年 1978 6.30 2.80 RC R4 Ⅰ ☆

河渡橋
ごうどはし

下保上野線 丹生川町細越 丹生川 昭和56年 1981 14.60 7.00 PCT R4 Ⅱ ☆

三ツ森橋
みつもりはし

北方国府線２ 丹生川町桐山 丹生川 昭和53年 1978 10.40 6.50 PC R4 Ⅰ ☆ H23 建設 耐震対策

大童橋
だいどうはし

丹生川上宝線３ 丹生川町大萱 丹生川 平成8年 1996 17.00 9.10 PC R4 Ⅱ ☆

与七橋
よしちはし

大萱11号線 丹生川町大萱 丹生川 昭和60年 1985 8.00 4.00 鋼 R4 Ⅱ R4 無 ☆

町方１号橋
まちかた１ごうはし

町方４６号線 丹生川町町方 丹生川 昭和64年 1989 18.00 4.20 PCT R4 Ⅰ ☆

鴨井橋
かもいはし

町方４３号線 丹生川町町方 丹生川 平成3年 1991 15.50 4.00 PCT R4 Ⅰ ☆

坊方３号橋
ぼうかた３ごうはし

坊方２８号線 丹生川町坊方 丹生川 昭和51年 1976 2.00 4.40 RC R4 Ⅰ ☆

坊方４号橋
ぼうかた４ごうはし

小舟橋線 丹生川町坊方 丹生川 昭和61年 1986 2.70 5.40 RC R4 Ⅰ ☆

茶屋野橋（猪山橋）
ちゃやのはし(いのやまはし)

大谷浄願寺線１ 丹生川町坊方 丹生川 昭和60年 1985 5.30 6.00 PC R4 Ⅰ ☆

銚子１号橋
ちょうし１ごうはし

銚子谷線 丹生川町旗鉾 丹生川 昭和52年 1977 11.50 4.30 PC R4 Ⅱ ☆

余ノ谷橋
よのたにはし

久手1号線 丹生川町久手 丹生川 昭和55年 1980 4.60 3.50 RC R4 Ⅰ ☆

荒木橋（三ツ谷）
あらきはし（みつだに）

三ツ谷10号線 清見町三ツ谷 清見 平成8年 1996 27.90 3.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆ R3 維持 支承･橋台･遊間

中島橋
なかしまはし

牧ヶ洞15号線 清見町牧ヶ洞 清見 昭和61年 1986 12.50 5.00 PC R4 Ⅰ ☆
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
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点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

大洞橋
おおぼらはし

牧ヶ洞24号線 清見町牧ヶ洞 清見 昭和54年 1979 12.00 4.80 PC R4 Ⅱ ☆

女郎島橋
じょろうじまはし

三ツ谷13号線 清見町三ツ谷 清見 平成6年 1994 15.50 3.00 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ H29 維持 根継他

若宮橋
わかみやはし

二本木8号線 清見町二本木 清見 平成11年 1999 40.00 6.50 鋼 R4 Ⅱ - - ☆

かわせみ橋
かわせみはし

大原8号線 清見町大原 清見 平成4年 1992 51.70 5.00 鋼 R4 Ⅱ - - ☆

無名橋８
むめいはし８

牧ヶ洞八日町線 前原町（清見町） 清見 平成14年 2002 7.00 17.00 BOX R4 Ⅰ ☆

茶野橋
ちゃのはし

三ツ谷5号線 清見町三ツ谷 清見 昭和56年 1981 9.70 5.80 PC R4 Ⅰ ☆

日谷橋
ひたにはし

三ツ谷9号線 清見町三ツ谷 清見 不明 10.00 5.00 PC R4 Ⅰ ☆

塩谷橋
しおたにはし

三日町19号線 清見町三日町 清見 昭和59年 1984 3.00 5.20 RC R4 Ⅰ ☆

カクマ洞橋
かくまほらはし

三ツ谷11号線 清見町三ツ谷 清見 不明 6.40 3.40 RC R4 Ⅱ ☆

松谷４号橋
まつたに4ごうはし

大原9号線 清見町大原 清見 不明 8.40 3.60 PCT R4 Ⅱ ☆

松谷２号橋
まつたに2ごうはし

大原9号線 清見町大原 清見 不明 5.40 4.00 RC R4 Ⅰ ☆ H29 維持 擁壁工・側壁工？

松谷３号橋
まつたに3ごうはし

大原9号線 清見町大原 清見 不明 5.00 3.90 RC R4 Ⅱ ☆

無名橋６
むめいはし６

大原17号線 清見町大原 清見 不明 10.50 6.20 PC R4 Ⅰ ☆

大原３号橋
おっぱら3ごうはし

大原17号線 清見町大原 清見 不明 4.80 4.20 RC R4 Ⅰ ☆

無名橋７
むめいはし７

大原19号線 清見町大原 清見 不明 2.50 3.70 BOX R4 Ⅱ ☆

大原１号橋
おっぱら1ごうはし

大原19号線 清見町大原 清見 不明 10.50 6.10 鋼 R4 Ⅱ R2 無 ☆

下津野橋
しもつのはし

江黒4号線 清見町池本 清見 不明 10.00 4.60 PC R4 Ⅱ ☆

尾崎３号橋
おざき3ごうはし

江黒4号線 清見町江黒 清見 不明 12.70 4.70 鋼 R4 Ⅱ R2 低 ☆

尾崎２号橋
おざき2ごうはし

江黒4号線 清見町池本 清見 不明 12.50 3.80 PC R4 Ⅱ ☆

尾崎１号橋
おざき1ごうはし

江黒4号線 清見町池本 清見 不明 5.00 3.50 RC R4 Ⅱ ☆

大森橋
おおもりはし

森茂1号線 清見町大谷 清見 不明 6.00 3.90 PC R4 Ⅱ ☆

無名橋１１
むめいはし１１

江黒7号線 清見町江黒 清見 不明 3.30 4.00 門型 R4 Ⅱ ☆

戸谷橋（二本木）
とやはし

二本木6号線 清見町二本木 清見 不明 2.50 5.50 BOX R4 Ⅱ ☆

無名橋１０
むめいはし１０

江黒1号線 清見町江黒 清見 不明 3.30 3.80 門型 R4 Ⅱ ☆

池戸橋（1号橋） いけどはし
黒谷～明宝線 荘川町寺河戸 荘川 平成5年 1993 34.00 5.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆

御番所橋
ごばんしょはし

黒谷～明宝線 荘川町寺河戸 荘川 平成3年 1991 22.00 5.00 鋼 R4 Ⅱ - - ☆

一之瀬橋
いちのせはし

黒谷～明宝線 荘川町川戸 荘川 平成3年 1991 22.90 5.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆

３号橋
さんごうきょう

六厩～桐ケ洞線 荘川町六厩 荘川 昭和56年 1981 10.30 4.70 PC R4 Ⅱ ☆

下島橋
しもしまはし

町屋1号線 荘川町町屋 荘川 昭和57年 1982 9.40 2.90 PC R4 Ⅱ ☆

源助橋
げんすけはし

野々俣1号線 荘川町野々俣 荘川 昭和62年 1987 25.40 4.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆

治右エ門橋
じえもん

野々俣1号線 荘川町野々俣 荘川 昭和51年 1976 29.00 4.50 PC R4 Ⅰ ☆ H29 建設 耐震対策

七間飛橋
しちけんとびはし

牛丸～七間飛線 荘川町牛丸 荘川 平成2年 1990 128.30 1.70 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ H29 維持 塗装工

１号橋
いちごうきょう

平頭～町屋線 荘川町町屋 荘川 昭和57年 1982 4.90 6.80 RC R4 Ⅱ ☆

２号橋
にごうきょう

平頭～町屋線 荘川町町屋 荘川 昭和57年 1982 6.10 10.50 RC R4 Ⅱ ☆

４号橋
よんごうきょう

平頭～町屋線 荘川町町屋 荘川 昭和57年 1982 6.00 6.80 RC R4 Ⅱ ☆

５号橋
ごごうきょう

平頭～町屋線 荘川町町屋 荘川 昭和57年 1982 3.00 6.80 RC R4 Ⅱ ☆

６号橋
ろくごうはし

平頭～町屋線 荘川町町屋 荘川 昭和57年 1982 3.80 6.70 RC R4 Ⅱ ☆

若松橋
わかまつはし

野々俣8号線 荘川町野々枚 荘川 平成8年 1996 32.00 4.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆ H29 維持

与七橋
よしちはし

野々俣9号線 荘川町野々俣 荘川 平成9年 1997 17.40 2.00 PC R4 Ⅱ ☆

１号橋
いちごうきょう

六厩5号線 荘川町六厩 荘川 平成9年 1997 20.80 7.00 PC R4 Ⅰ ☆

白樺橋
しらかばはし

野添・山下線 一之宮町本通上 一之宮 平成9年 1997 58.50 10.30 PCT R4 Ⅰ ☆

大森橋
おおもりはし

水無20号線 一之宮町寺元 一之宮 平成2年 1990 33.40 5.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆

役田橋
やくでんはし

清水11号線 一之宮町洞下 一之宮 不明 12.30 3.80 PC R4 Ⅰ ☆

前田橋
まえたはし

清水・下流線 一之宮町洞上 一之宮 昭和61年 1986 12.80 5.20 PC R4 Ⅰ ☆

上流橋
かみながれはし

上流2号線 一之宮町洞上 一之宮 昭和62年 1987 12.50 5.20 PC R4 Ⅰ ☆

横子橋
よここはし

段・横子線 一之宮町段 一之宮 平成11年 1999 24.00 4.00 PC R4 Ⅰ ☆

薬師１号橋
やくしいちごうはし

清水・石原線 一之宮町一之宮下 一之宮 不明 5.50 6.70 RC R4 Ⅰ ☆ H29 維持 塗装工

薬師２号橋
やくしにごうはし

桜井線 一之宮町一之宮下 一之宮 不明 5.00 3.70 RC R4 Ⅰ ☆

宮谷１号橋
みやたにいちごうはし

常泉寺右岸1号線 一之宮町宮元 一之宮 昭和55年 1980 4.90 3.00 RC R4 Ⅰ ☆

宮谷２号橋
みやたににごうはし

清水・石原線 一之宮町宮元 一之宮 不明 3.70 5.10 RC R4 Ⅱ ☆

御旅橋
おたびはし

野添・御旅線 一之宮町駅前 一之宮 不明 2.90 5.70 RC R4 Ⅰ ☆

カラ谷１号橋
からたにいちごうはし

上流・清水線 一之宮町洞下 一之宮 不明 3.50 3.60 RC R4 Ⅱ ☆

クルミ谷１号橋
くるみたにいちごうはし

清水・中川原線 一之宮町日影 一之宮 不明 3.20 5.90 RC R4 Ⅱ ☆

クルミ谷２号橋
くるみたににごうはし

日影8号線 一之宮町日影 一之宮 昭和55年 1980 2.50 4.40 RC R4 Ⅱ ☆

八光橋
はっこうはし

反保3号線 久々野町久々野 久々野 平成4年 1992 18.40 10.20 PC R4 Ⅰ ☆

久須母橋
くすもはし

久須母2号線 久々野町久須母 久々野 昭和61年 1986 106.50 5.00 鋼 R4 Ⅰ R4 無 ☆

池谷１号橋
いけたに１ごうはし

久須母2号線 久々野町久須母 久々野 不明 11.40 4.00 PC R4 Ⅱ ☆

池谷３号橋
いけたに３ごうはし

久須母2号線 久々野町久須母 久々野 昭和61年 1986 5.00 3.40 RC R4 Ⅱ ☆

中の谷３号橋
なかのたに３ごうはし

大西6号線 久々野町大西 久々野 不明 6.50 4.00 RC R4 Ⅰ ☆

カラ谷橋
からたにはし

木賊洞1号線 久々野町木賊洞 久々野 不明 3.30 5.00 RC R4 Ⅱ ☆

横子橋
よここはし

上組12号線 久々野町無数河 久々野 平成8年 1996 35.50 5.00 鋼 R4 Ⅱ - - ☆

反保大橋
たんぼおおはし

反保7号線 久々野町久々野 久々野 平成15年 2003 128.00 2.50 鋼 R4 Ⅰ - - ☆

池谷出合橋
いけたにであいはし

反保18号線 久々野町久々野 久々野 昭和55年 1980 6.00 4.00 RC R4 Ⅰ ☆

反保橋
たんぼはし

反保24号線 久々野町久々野 久々野 平成8年 1996 15.90 5.50 PC R4 Ⅰ ☆

久須母３号橋
くすも３ごうはし

久須母5号線 久々野町久須母 久々野 昭和51年 1976 3.50 11.50 RC R4 Ⅰ ☆

久須母４号橋
くすも４ごうはし

久須母6号線 久々野町久須母 久々野 不明 4.00 3.20 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ 塗膜採取不可

中の谷２号橋
なかのたに２ごうはし

大西4号線 久々野町大西 久々野 昭和57年 1982 7.00 4.00 RC R4 Ⅰ ☆

下の谷２号橋
しものたに２ごうはし

大西9号線 久々野町大西 久々野 昭和54年 1979 5.40 3.60 RC R4 Ⅱ ☆

下の谷３号橋
しものたに３ごうはし

大西9号線 久々野町大西 久々野 不明 6.50 2.50 RC R4 Ⅰ ☆

下の谷５号橋
しものたに５ごうはし

大西２０号線 久々野町大西 久々野 昭和57年 1982 5.50 2.50 RC R4 Ⅰ ☆
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

矢萩４号橋
やはぎ４ごうはし

小屋名3号線 久々野町小屋名 久々野 昭和53年 1978 13.50 3.00 PC R4 Ⅱ ☆

砂場橋
すなばはし

小屋名8号線 久々野町小屋名 久々野 不明 4.00 2.00 RC R4 Ⅱ ☆

小屋名橋
こやなはし

小屋名柳島線 久々野町小屋名 久々野 平成5年 1993 77.40 5.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆

無名橋
むめいはし

小屋名12号線 久々野町小屋名 久々野 不明 2.50 3.00 RC R4 Ⅱ ☆

御前橋
ごぜんはし

青屋線 朝日町上ヶ見 朝日 平成3年 1991 48.70 9.30 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ H31 維持 橋面防水工

乗鞍橋
のりくらはし

青屋線 朝日町青屋 朝日 昭和61年 1986 39.00 7.00 PCT R4 Ⅰ ☆

原生林１号橋
げんせいりん１ごうはし

東俣白樺線 朝日町胡桃島 朝日 昭和59年 1984 23.00 3.60 鋼 R4 Ⅰ R4 無 ☆

坂下橋
さかしたはし

青屋線 朝日町青屋 朝日 昭和62年 1987 5.50 7.00 RC R4 Ⅰ ☆

小瀬橋
こせはし

岩瀬線 朝日町小瀬 朝日 昭和53年 1978 10.40 8.20 PC R4 Ⅱ ☆

牧戸団地１号橋
まきどだんち１ごうはし

牧戸団地線 朝日町小瀬 朝日 不明 5.50 4.00 RC R4 Ⅰ ☆

牧戸団地２号橋
まきどだんち２ごうはし

牧戸団地線 朝日町小瀬 朝日 不明 5.40 4.00 RC R4 Ⅰ ☆

牧戸団地３号橋
まきどだんち３ごうはし

牧戸団地線 朝日町小瀬 朝日 不明 5.40 4.00 RC R4 Ⅰ ☆

立岩下橋
たていわしたはし

立岩線 朝日町立岩 朝日 昭和52年 1977 10.40 4.00 PC R4 Ⅱ ☆ H31 維持 地覆修繕

釜淵橋
かまふちはし

西洞線 朝日町西洞 朝日 昭和52年 1977 6.30 6.50 PC R4 Ⅱ ☆

拝殿橋
はいでんはし

西洞線 朝日町西洞 朝日 昭和58年 1983 13.50 8.20 鋼 R4 Ⅱ R4 無 ☆

小末橋
こずえはし

上西洞 朝日町西洞 朝日 昭和53年 1978 11.30 5.00 PC R4 Ⅱ ☆

黒見橋
くろみはし

ハチヤ線 朝日町西洞 朝日 不明 13.20 6.10 鋼 R4 Ⅱ R2 無 ☆ H23 建設 耐震対策

スブラ橋
すぶらはし

ハチヤ線 朝日町西洞 朝日 不明 13.50 7.00 PC R4 Ⅱ ☆

無名橋
むめいはし１

下西洞線 朝日町西洞 朝日 不明 6.30 5.50 BOX R4 Ⅰ ☆

日和田２号橋
ひわだ２ごうはし

日和田線 高根町日和田 高根 昭和60年 1985 7.40 6.00 PC R4 Ⅱ ☆

猪之鼻３号橋
いのはな３ごうはし

猪ノ鼻線 高根町猪之鼻 高根 昭和56年 1981 11.00 8.00 PC R4 Ⅰ ☆

黍生大橋
きびうおおはし

黍生線 高根町黍生 高根 平成9年 1997 54.00 7.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆ R2 建設 長寿命化改良

開拓４号橋
かいたく４ごうはし

開拓4号線 高根町日和田 高根 不明 4.10 2.90 鋼 R4 Ⅰ R2 無 ☆ H26 維持 床版修繕

龍雲橋
りゅううんはし

三川線 国府町三川・丹生川町新張 国府 平成2年 1990 36.80 5.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆

中島橋
なかじまはし

曙線 国府町鶴巣 国府 平成12年 2000 50.80 7.00 鋼 R4 Ⅱ - - ☆

半田橋
はんだはし

三日町・向畑線 国府町半田 国府 平成12年 2000 45.30 5.00 PC R4 Ⅰ ☆

糠塚１号橋
ぬかづか１ごうはし

糠塚1号線 国府町糠塚 国府 昭和62年 1987 5.90 1.60 RC R4 Ⅰ ☆

七社橋
しちしゃはし

金桶線 国府町金桶 国府 平成12年 2000 21.50 5.00 PC R4 Ⅰ ☆

長洞橋
ながほらはし

長洞線 国府町瓜巣 国府 平成6年 1994 18.20 9.30 PC R4 Ⅰ ☆

高堂橋
たかとうはし

中洞線 国府町瓜巣 国府 平成3年 1991 20.70 5.00 PC R4 Ⅰ ☆

大沼橋
おおぬまはし

宇津江74号線 国府町宇津江 国府 平成9年 1997 24.20 5.70 PC R4 Ⅰ ☆

城洞橋
しろぼらはし

宇津江74号線 国府町宇津江 国府 平成4年 1992 16.90 5.00 PC R4 Ⅱ ☆

塚田橋
つかだはし

長畑線 国府町宇津江 国府 平成4年 1992 17.70 5.00 PC R4 Ⅰ ☆

保木橋
ほきはし

保木線 国府町宇津江 国府 昭和57年 1982 12.70 5.80 PC R4 Ⅱ ☆

童子橋
どうじはし

十三墓17号線 国府町八日町 国府 昭和60年 1985 11.60 5.20 PC R4 Ⅰ ☆

したん橋
したんはし

八日町・中央線 国府町八日町 国府 不明 8.00 10.80 RCT R4 Ⅱ ☆ H25 建設 耐震対策

八日町１７号橋
ようかまち１７ごうはし

八日町17号線 国府町八日町 国府 不明 10.60 2.40 PC R4 Ⅱ ☆

十三墓岐３号橋
じゅうさんぼぎ３ごうはし

十三墓15号線 国府町八日町 国府 不明 10.70 4.80 PC R4 Ⅱ ☆

十三墓岐２号橋
じゅうさんぼぎ２ごうはし

十三墓9号線 国府町八日町 国府 不明 6.30 4.80 RC R4 Ⅰ ☆

十三墓岐１号橋
じゅうさんぼぎ１ごうはし

十三墓6号線 国府町八日町 国府 不明 5.00 2.30 RC R4 Ⅰ ☆

観音堂橋
かんのんどうはし

観音堂線 国府町八日町 国府 昭和61年 1986 6.30 4.80 RC R4 Ⅱ ☆

十三墓岐橋
じゅうさんぼぎはし

十三墓岐線 国府町八日町 国府 不明 10.70 6.50 RC R4 Ⅱ ☆

八日町２号橋
ようかまち２ごうはし

八日町24号線 国府町八日町 国府 不明 5.40 3.90 RC R4 Ⅰ ☆

流田橋
ながれたはし

十三墓岐線 国府町八日町 国府 不明 2.10 6.70 BOX R4 Ⅱ ☆

川原橋
かわはらはし

川原線 国府町東門前 国府 昭和59年 1984 3.10 4.40 RC R4 Ⅰ ☆

向田2-1号橋 むかいだ２－１ごうはし
向田2号線 国府町東門前 国府 不明 2.30 6.40 RC R4 Ⅰ ☆

神尾戸橋
かみおとはし

八日町・川手線 国府町八日町 国府 不明 6.40 4.80 RC R4 Ⅰ ☆

山割橋
やまわりはし

村山7号線 国府町村山 国府 不明 7.30 3.60 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ 塗膜採取不可

中尾橋
なかおはし

村山6号線 国府町村山 国府 不明 5.50 2.00 鋼 R4 Ⅱ - - ☆ H29 塗膜採取不可

岩井戸橋
いわいとはし

宮原新田線 上宝町岩井戸 上宝 平成9年 1997 122.40 10.30 鋼 R4 Ⅱ - - ☆

幸橋
しあわせはし

村上柏当線 奥飛騨温泉郷村上 上宝 平成15年 2003 112.00 2.00 鋼 R4 Ⅱ - - ☆

中山橋
なかやまはし

双六金木戸線 上宝町中山 上宝 昭和62年 1987 51.80 7.00 鋼 R4 Ⅱ ☆

月谷橋
つきたにはし

見座タダノ線 上宝町見座 上宝 昭和56年 1981 4.00 3.50 RC R4 Ⅰ ☆

岩垣内橋
いわがいとうはし

本郷見座線 上宝町見座 上宝 不明 2.80 2.00 RC R4 Ⅰ ☆

谷下橋
たにしたはし

今見5号線 奥飛騨温泉郷今見 上宝 昭和58年 1983 10.00 5.20 鋼 R4 Ⅱ R4 無 ☆

青谷橋
あおたにはし

今見5号線 奥飛騨温泉郷今見 上宝 不明 6.75 4.30 RC R4 Ⅱ ☆

井口橋
いくちはし

ヲソブ線 奥飛騨温泉郷福地 上宝 昭和63年 1988 20.60 4.30 鋼 R4 Ⅱ - - ☆

湯の里橋
ゆのさとはし

平湯湯の里線 奥飛騨温泉郷平湯 上宝 昭和63年 1988 22.40 3.90 鋼 R4 Ⅰ - - ☆

北アルプス大橋
きたあるぷすおおはし

中尾鍋平線 奥飛騨温泉郷中尾 上宝 平成3年 1991 149.00 5.00 鋼 R4 Ⅰ - - ☆ 緊急輸送道路

枡形橋
ますかたはし

名田神明線 上川原町・神明町 高山 平成21年 2009 40.30 7.70 PC R5 Ⅰ ☆

山王橋
さんのうはし

石浦森下線 石浦町7丁目 高山 平成22年 2010 50.00 15.80 鋼 R5 Ⅰ - - ☆

太平橋
たいへいはし

八日町下林線 新宮町 高山 平成5年 1993 73.40 12.80 PCT R5 Ⅱ ☆ H18

合崎橋
あいさきはし

千島松本線 大新町 高山 平成25年 2013 38.90 12.30 PC R5 Ⅰ ☆ H25 建設 架替え

曙橋
あけぼのはし

曙三福寺線 三福寺町 高山 平成20年 2008 30.00 10.30 PC R5 Ⅰ ☆

岩崎橋
いわさきはし

江名子山口1号線 山口町 高山 平成3年 1991 10.60 12.00 PC R5 Ⅰ ☆

聖橋
ひじりはし

花岡冬頭線 冬頭町 高山 昭和52年 1977 23.50 10.60 鋼 R5 Ⅱ H30 無 ☆ 耐震補強履歴有

天神橋
てんじんはし

合崎天神線 下岡本町 高山 昭和54年 1979 17.80 10.70 PC R5 Ⅱ ☆ H30 建設 耐震対策

苔橋
すのりはし

昭和山田線 岡本町1丁目 高山 平成11年 1999 17.60 12.80 PC R5 Ⅰ ☆

岡本橋
おかもとはし

岡本緑ヶ丘線 岡本町1丁目 高山 平成17年 2005 18.70 10.50 PC R5 Ⅰ ☆

上岡本橋
かみおかもとはし

岡本上岡本1号線 岡本町1丁目 高山 平成18年 2006 20.20 4.20 PC R5 Ⅰ ☆
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ
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区
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架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜
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点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 
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越後橋
えちごはし

越後1号線 越後町 高山 平成13年 2001 22.50 8.40 PC R5 Ⅰ ☆

苔川２２号橋
すのりがわ22ごうはし

越後1号線 越後町 高山 平成17年 2005 7.00 4.10 BOX R5 Ⅰ ☆

千鳥橋
ちどりはし

下三之町大新町線 下三之町 高山 平成14年 2002 12.20 10.30 PC R5 Ⅰ ☆

青地橋
せいじはし

江名子片野線 江名子町 高山 平成18年 2006 10.60 16.80 PC R5 Ⅰ ☆

石切橋
いしきりはし

江名子75号線 江名子町 高山 平成11年 1999 9.30 5.50 PC R5 Ⅰ ☆

山口川５号橋
やまぐちがわ５ごうはし

松之木2号線 松之木町 高山 平成12年 2000 13.40 4.00 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

記念橋
きねんはし

山口20号線 山口町 高山 昭和63年 1988 10.20 5.20 RC R5 Ⅰ ☆

橋場橋
はしばはし

山口5号線 山口町 高山 平成12年 2000 8.90 4.20 PC R5 Ⅰ ☆

大林橋
おおばやしはし

山口朝日線 山口町 高山 平成21年 2009 13.85 8.40 PC R5 Ⅰ ☆

高曽洞川６号橋
こそぼらがわ6ごうはし

上切17号線 上切町 高山 平成23年 2011 13.30 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

高曽洞川９号橋
こそぼらがわ9ごうはし

上切22号線 上切町 高山 平成23年 2011 15.10 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

立岩橋
たていわはし

新宮25号線 新宮町 高山 不明 8.70 1.90 RC R5 Ⅰ ☆

新宮４号橋
しんぐう４ごうはし

新宮細野沢線 新宮町 高山 不明 11.50 6.60 PC R5 Ⅰ ☆

尾花橋
おはなはし

新宮前原線 前原町 高山 平成14年 2002 19.20 11.00 PC R5 Ⅱ ☆

上岡本１号橋
かみおかもと１ごうはし

昭和山田線 上岡本町7丁目 高山 不明 4.50 14.70 RC R5 Ⅱ ☆

上岡本２号橋
かみおかもと２ごうはし

上岡本18号線 上岡本町7丁目 高山 不明 4.40 10.40 RC R5 Ⅱ ☆

上岡本６号橋
かみおかもと６ごうはし

上岡本37号線 上岡本町5丁目 高山 不明 2.20 11.30 RC R5 Ⅰ ☆

上岡本４号橋
かみおかもと４ごうはし

上岡本38号線 上岡本町7丁目 高山 不明 2.60 9.50 RC R5 Ⅰ ☆

上岡本５号橋
かみおかもと５ごうはし

松倉渋草線 上岡本町7丁目 高山 不明 2.20 15.00 BOX R5 Ⅱ ☆

上岡本７号橋
かみおかもと７ごうはし

上岡本36号線 上岡本町5丁目 高山 不明 2.70 10.80 RC R5 Ⅱ ☆

上岡本８号橋
かみおかもと８ごうはし

上岡本34号線 上岡本町4丁目 高山 不明 2.90 8.60 RC R5 Ⅱ ☆

松本２号橋
まつもと２ごうはし

千島松本線 松本町 高山 平成23年 2011 4.20 8.50 BOX R5 Ⅰ ☆

森下２号橋
もりした２ごうはし

森下2号線 森下町1丁目 高山 平成5年 1993 4.30 2.40 RC R5 Ⅰ ☆

石浦１２号橋
いしうら１２ごうはし

石浦門前線 石浦町 高山 平成19年 2007 3.80 8.80 BOX R5 Ⅰ ☆

上岡本３号橋
かみおかもと３ごうはし

上岡本36号線 上岡本町4丁目 高山 不明 2.30 7.40 RC R5 Ⅰ ☆

宮前橋
みやまえはし

雁川原線 大新町2丁目 高山 平成13年 2001 53.30 6.60 PC R5 Ⅰ ☆

鍛冶ヶ洞橋
かじがほらはし

江名子112号線 江名子町 高山 平成8年 1996 11.00 10.60 PC R5 Ⅰ ☆

太田橋
おおたはし

山口漆垣内3号線 漆垣内町 高山 平成19年 2007 34.50 8.20 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

花里1号橋 はなさと１ごうはし
花里花岡2号線　　花里町6丁目 高山 平成21年 2009 14.30 7.20 RC R5 Ⅰ ☆

高曽洞橋
こそぼらはし

中切65号線 中切町 高山 平成23年 2011 15.40 14.70 PC R5 Ⅰ ☆ 緊急輸送道路

柏原橋
かしはらはし

柏原宮地線 丹生川町柏原 丹生川 平成13年 2001 38.80 8.30 PC R5 Ⅰ ☆

宗関橋
そうかんはし

白井1号線 丹生川町白井 丹生川 平成21年 2009 27.50 4.20 鋼 R5 Ⅰ - - ☆

岩旗橋
いわはたはし

岩井谷旗鉾線 丹生川町岩井谷 丹生川 平成17年 2005 47.20 6.20 鋼 R5 Ⅰ - - ☆

観音橋
かんのんはし

山口２号線 丹生川町山口 丹生川 平成9年 1997 13.60 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

槻本橋
つきもとはし

町方山口線 丹生川町山口 丹生川 平成3年 1991 13.30 6.20 PC R5 Ⅰ ☆

坂本橋
さかもとはし

山口5号線 丹生川町山口 丹生川 平成9年 1997 13.30 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

常光寺橋
じょうこうじはし

山口４号線 丹生川町山口 丹生川 平成11年 1999 13.30 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

岩下橋
いわしたはし

町方槻本線 丹生川町山口 丹生川 平成2年 1990 8.90 5.90 PC R5 Ⅱ ☆

山口橋
やまくちはし

岩井坊方線 丹生川町山口 丹生川 平成9年 1997 10.20 8.20 PC R5 Ⅰ ☆

鍋島橋
なべしまはし

山口６号線 丹生川町山口 丹生川 不明 5.30 2.90 RC R5 Ⅰ ☆

白山橋
はくさんはし

北方３１号線 丹生川町北方 丹生川 平成16年 2004 8.70 3.00 鋼 R5 Ⅰ - - ☆ H30 維持 床版･踏掛版

大谷１号橋
おおたに１ごうはし

大谷線 丹生川町大谷 丹生川 平成2年 1990 4.90 7.00 RC R5 Ⅰ ☆

谷口橋
たにぐちはし

日面岩井谷線 丹生川町駄吉 丹生川 平成3年 1991 12.50 6.30 PC R5 Ⅰ ☆

下之谷橋
しものたにはし

日面岩井谷線 丹生川町駄吉 丹生川 平成3年 1991 10.00 6.50 PC R5 Ⅰ ☆

岩井谷橋
いわいたにはし

日面岩井谷線 丹生川町岩井谷 丹生川 平成15年 2003 23.90 7.70 PC R5 Ⅱ ☆

銚子2号（滝見）橋 ちょうし２ごうきょう
銚子谷線 丹生川町旗鉾 丹生川 昭和63年 1988 10.50 4.00 鋼 R5 Ⅱ - - ☆ H28 維持 木製床版取替工

鐘馗橋
しょうきはし

岩井坊方線 滝町 高山 平成13年 2001 68.70 7.70 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

赤鬼橋
あかおにはし

岩井坊方線 滝町 高山 平成11年 1999 55.50 7.70 鋼 R5 Ⅰ - - ☆

岡女橋
おかめはし

岩井坊方線 滝町 高山 平成9年 1997 55.50 7.70 鋼 R5 Ⅰ - - ☆

細越洞橋
ほそごしほらはし

折敷地21号線 丹生川町折敷地 丹生川 平成12年 2000 31.50 5.20 鋼 R5 Ⅰ - - ☆

七宝橋
しっぽうはし

木地屋2号線 丹生川町折敷地 丹生川 平成12年 2000 73.10 5.20 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

吉祥橋
きっしょうはし

折敷地22号線 丹生川町折敷地 丹生川 平成11年 1999 50.00 6.20 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

帝釈橋
たいしゃくはし

折敷地22号線 丹生川町折敷地 丹生川 平成11年 1999 65.00 6.20 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

木地屋大橋
きじやおおはし

折敷地22号線 丹生川町折敷地 丹生川 平成14年 2002 65.80 6.20 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

五味原橋
ごみはらはし

折敷地22号線 丹生川町折敷地 丹生川 平成10年 1998 21.00 6.90 鋼 R5 Ⅰ - - ☆

姥島橋
ばしまはし

三日町1号線 清見町三日町 清見 平成13年 2001 60.10 12.00 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

日面橋
ひおもはし

藤瀬4号線 清見町藤瀬 清見 平成18年 2006 43.70 4.80 PCT R5 Ⅰ ☆

福寄橋
ふくよりはし

福寄1号線 清見町福寄 清見 平成20年 2008 40.50 5.20 PC R5 Ⅱ ☆

押谷橋
おしだにはし

巣野俣9号線 清見町巣野俣 清見 平成17年 2005 19.10 4.70 PC R5 Ⅱ ☆

戸谷橋
とたにはし

牧ヶ洞23号線 清見町牧ヶ洞 清見 平成18年 2006 14.20 4.20 PC R5 Ⅰ ☆

島田橋
しまたはし

牧ヶ洞49号線 清見町牧ヶ洞 清見 平成13年 2001 17.50 7.20 PC R5 Ⅱ ☆

殿地橋
どんぢはし

牧ヶ洞31号線 清見町牧ヶ洞 清見 平成16年 2004 15.70 8.30 PC R5 Ⅰ ☆

新谷橋
しんたにはし

三ツ谷2号線 清見町三ツ谷 清見 平成17年 2005 21.70 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

大江橋
おおえはし

大谷1号線 清見町大谷 清見 平成12年 2000 39.00 6.50 鋼 R5 Ⅰ - - ☆

野切橋
のぎりはし

池本10号線 清見町池本 清見 平成10年 1998 71.00 6.20 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

無名橋１
むめいはし１

巣野俣8号線 清見町上小鳥 清見 平成8年 1996 14.70 6.60 PC R5 Ⅱ ☆

奥洞谷橋
おくほらたにはし

牧ヶ洞24号線 清見町牧ヶ洞 清見 平成13年 2001 4.50 6.80 BOX R5 Ⅰ ☆

日面１号橋
ひおも１ごうはし

藤瀬4号線 清見町藤瀬 清見 平成4年 1992 6.60 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

日面２号橋
ひおも2ごうはし

藤瀬4号線 清見町藤瀬 清見 不明 5.60 3.60 RC R5 Ⅱ ☆

向ヶ洞２号橋
むかいがほら２ごうはし

坂下4号線 清見町坂下 清見 平成17年 2005 12.00 4.00 鋼 R5 Ⅱ - - ☆
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

無名橋２
むめいはし２

巣野俣8号線 清見町上小鳥 清見 不明 3.30 4.90 RC R5 Ⅰ ☆

おやつ橋（１号橋）
おやつはし

六厩～桐ケ洞線 荘川町六厩 荘川 平成8年 1996 14.00 6.20 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

下島橋
したじまはし

野々俣6号線 荘川町野々俣 荘川 平成9年 1997 13.90 5.20 PC R5 Ⅱ ☆

１号橋
いちごうきょう

寺河戸2号橋 荘川町寺川戸 荘川 平成5年 1993 2.10 4.40 RC R5 Ⅰ ☆

一色橋
いっしきはし

惣則～一色線 荘川町一色 荘川 平成20年 2008 36.50 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

２号橋
にごうきょう

六厩5号線 荘川町六厩 荘川 平成9年 1997 14.60 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

瀬ノ上谷橋
せのうえたにはし

奥野々俣線 荘川町野々俣 荘川 平成16年 2004 2.60 9.00 BOX R5 Ⅰ ☆

一ノ宮橋
いちのみやはし

一ノ宮停車場線 一之宮町駅前 一之宮 平成4年 1992 72.20 12.30 PC R5 Ⅱ ☆ H23

起橋
おこしはし

上流1号線 一之宮町洞上 一之宮 昭和64年 1989 12.50 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

上流１号橋
かみながれいちごうはし

上流・清水線 一之宮町洞上 一之宮 平成2年 1990 12.50 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

稲子橋
いなこはし

野添・稲子線 一之宮町稲子 一之宮 平成6年 1994 11.80 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

長兵衛橋
ちょうべいはし

藤藪・小瀬田線 一之宮町小瀬田 一之宮 平成9年 1997 12.00 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

小瀬田橋
こせだはし

野添・小瀬田線 一之宮町小瀬田 一之宮 平成11年 1999 11.00 5.70 PC R5 Ⅰ ☆

日影１号橋
ひかげいちごうはし

日影6号線 一之宮町日影 一之宮 平成11年 1999 10.00 4.20 PC R5 Ⅰ ☆

南橋
みなみはし

渡瀬・南線 一之宮町南 一之宮 平成13年 2001 11.00 6.20 PC R5 Ⅰ ☆

切手橋
きってはし

橋場13号線 久々野町無数河 久々野 平成4年 1992 11.00 8.40 PC R5 Ⅰ ☆

舟山３号橋
ふなやま３ごうはし

舟山3号線 久々野町無数河 久々野 平成15年 2003 18.00 8.60 PC R5 Ⅱ ☆

下洞橋
しもほらはし

久須母柳島線 久々野町柳島 久々野 平成10年 1998 2.00 4.80 BOX R5 Ⅰ ☆

大洞橋
おおほらはし

久須母柳島線 久々野町柳島 久々野 平成10年 1998 9.20 8.20 PC R5 Ⅰ ☆

大戸橋
おおとはし

上組7号線 久々野町無数河 久々野 不明 5.50 3.80 RC R5 Ⅱ ☆

大戸１号橋
おおと１ごうはし

上組8号線 久々野町無数河 久々野 不明 6.20 3.50 RC R5 Ⅰ ☆

ワリ谷橋
わりたにはし

上組15号線 久々野町無数河 久々野 不明 8.60 6.80 RC R5 Ⅰ ☆

上組２号橋
かみぐみ2ごうはし

上組16号線 久々野町無数河 久々野 不明 5.50 4.90 RC R5 Ⅰ ☆ R3 建設 長寿命化改良

辻橋
つじはし

小屋名2号線 久々野町小屋名 久々野 不明 5.40 7.10 BOX R5 Ⅰ ☆

柳島４号橋
やなじま４ごうはし

小屋名柳島線 久々野町柳島 久々野 平成4年 1992 8.40 6.20 RC R5 Ⅰ ☆

阿多粕橋
あたがすはし

阿多粕渚線 久々野町渚（小坂町門坂） 久々野 平成15年 2003 15.00 11.00 PC R5 Ⅱ ☆

焼橋
やきばし

焼橋線 朝日町甲 朝日 平成15年 2003 50.00 8.50 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

柳瀬橋
やなせはし

下向線 朝日町青屋 朝日 平成17年 2005 24.80 6.20 PC R5 Ⅰ ☆

西谷橋
にしたにはし

柳沢線 朝日町見座 朝日 平成7年 1995 8.20 8.20 PC R5 Ⅰ ☆

東畑橋
ひがしばたはし

甲神社山腰線 朝日町甲 朝日 平成14年 2002 9.40 2.90 PC R5 Ⅱ ☆

大広橋
おおひろはし

大黒線 朝日町大広 朝日 平成11年 1999 9.90 6.20 PC R5 Ⅰ ☆

西教寺橋
さいきょうじはし

大黒線 朝日町黒川 朝日 平成5年 1993 7.70 10.90 RC R5 Ⅰ ☆

高平橋
たかひらはし

西洞線 朝日町西洞 朝日 平成3年 1991 9.70 8.20 RC R5 Ⅰ ☆

ダナ橋
だなはし

上桑之島線 朝日町上桑之島 朝日 不明 2.60 4.80 BOX R5 Ⅰ ☆

山王橋
さんのうはし

山王線 国府町漆垣内 国府 平成14年 2002 45.50 6.20 PC R5 Ⅱ ☆

安国寺橋
あんこくじはし

今・西門前線 国府町今 国府 昭和47年 1972 55.50 4.80 PCT R5 Ⅱ ☆ H31 建設 伸縮取替･橋面防水

向田1-2号橋 むかいだ１－２ごうはし
向田1号線 国府町東門前 国府 平成14年 2002 1.70 4.00 BOX R5 Ⅰ ☆

東門前橋
ひがしもんぜんはし

東門前線 国府町東門前 国府 不明 1.70 5.60 BOX R5 Ⅰ ☆

和田橋
わだはし

和田1号線 国府町山本 国府 不明 1.70 4.20 BOX R5 Ⅰ ☆

寺ノ下橋
てらのしたはし

寺ノ下線 国府町東門前 国府 不明 1.80 4.60 BOX R5 Ⅰ ☆

八日町1号橋 ようかまち１ごうはし
西門前7号線 国府町西門前 国府 不明 2.00 8.50 BOX R5 Ⅰ ☆

水口橋
みずくちはし

水口線 国府町瓜巣 国府 平成18年 2006 17.40 2.80 PC R5 Ⅰ ☆

宮下橋
みやしたはし

瓜巣5号線 国府町瓜巣 国府 平成18年 2006 22.80 2.80 PC R5 Ⅰ ☆

阿みだ橋
あみだはし

瓜巣・山本線 国府町瓜巣 国府 平成16年 2004 16.00 8.20 PC R5 Ⅰ ☆

深沼2号橋 ふかぬま２ごうはし
西門前2号線 国府町西門前 国府 不明 2.00 6.50 BOX R5 Ⅰ ☆

名張13号橋 なばり１３ごうはし
名張13号線 国府町名張 国府 不明 2.00 7.00 BOX R5 Ⅰ ☆

向川原橋
むかいがわらはし

垣外線 国府町宇津江 国府 平成18年 2006 16.10 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

荒城1号橋 あらき１ごうはし
荒城線 国府町宮地 国府 平成14年 2002 2.00 7.00 BOX R5 Ⅰ ☆

中田橋
なかだはし

宮洞線 国府町宇津江 国府 平成14年 2002 15.30 5.70 PC R5 Ⅰ ☆

前田3号橋 まえだ３ごうはし
今・西門前線 国府町西門前 国府 不明 2.10 5.60 BOX R5 Ⅰ ☆

クゴ２号橋
くご２ごうはし

宇津江55号線 国府町宇津江 国府 平成18年 2006 15.60 3.00 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

向田3号橋 むかいだ３ごうはし
向田3号線 国府町東門前 国府 平成16年 2004 2.20 5.00 BOX R5 Ⅰ ☆

向田2-2号橋 むかいだ２－２ごうはし
向田2号線 国府町東門前 国府 不明 2.20 5.10 BOX R5 Ⅰ ☆

大平橋
おおひらはし

大平線 国府町名張 国府 平成2年 1990 2.20 10.00 BOX R5 Ⅰ ☆

宮谷１号橋
みやだに１ごうはし

宮地11号線 国府町宮地 国府 不明 2.20 3.30 RC R5 Ⅰ ☆

宮谷２号橋
みやだに２ごうはし

宮地13号線 国府町宮地 国府 不明 2.20 3.40 RC R5 Ⅰ ☆

山本2号橋 やまもと２ごうはし
曙線 国府町山本 国府 平成12年 2000 2.20 7.20 BOX R5 Ⅰ ☆

入川２号橋
にゅうせん２ごうはし

名張12号線 国府町名張 国府 不明 2.50 5.20 RC R5 Ⅰ ☆

山本1号橋 やまもと１ごうはし
曙線 国府町山本 国府 平成12年 2000 3.50 11.00 BOX R5 Ⅰ ☆

宮地２７号橋
みやぢ２７ごうはし

宮地27号線 国府町宮地 国府 不明 4.30 3.60 RC R5 Ⅰ ☆

子安橋
こやすはし

殿村線 国府町宮地 国府 平成8年 1996 4.50 5.40 BOX R5 Ⅰ ☆

深沼橋
ふかぬまはし

西門前3号線 国府町西門前 国府 不明 5.00 6.20 RC R5 Ⅰ ☆

南垣内1号橋 みなみがいとう１ごうはし
南垣内線 国府町今 国府 平成17年 2005 5.30 4.00 BOX R5 Ⅰ ☆

匠橋
たくみはし

桐谷15号線 国府町桐谷 国府 不明 6.00 2.60 RC R5 Ⅰ ☆

谷中２号橋
やなか２ごうはし

桐谷20号線 国府町桐谷 国府 不明 6.50 2.60 RC R5 Ⅰ ☆

新山本橋
しんやまもとはし

山本線 国府町山本 国府 平成20年 2008 6.50 7.00 BOX R5 Ⅰ ☆

谷中橋
やなかはし

下り谷線 国府町桐谷 国府 不明 6.60 5.60 RC R5 Ⅱ ☆

糠塚橋
ぬかづかはし

糠塚線 国府町糠塚 国府 平成6年 1994 8.10 5.00 PC R5 Ⅰ ☆

梅花橋
ばいかはし

桐谷線 国府町桐谷 国府 平成5年 1993 8.20 6.50 PC R5 Ⅰ ☆

宮下橋
みやしたはし

桐谷線 国府町桐谷 国府 平成6年 1994 9.00 7.00 PC R5 Ⅰ ☆
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橋りょう維持管理個別施設計画一覧 （別表）

橋梁名
かなよみ

市道名 場所

町

区

分

架設年次 橋長 幅員 橋種 点検年次 判定区分

塗膜

調査

年度

PCB
有無

点検・修繕・更新・撤去（移管）計画

（☆点検 〇修繕 ◎更新 ●維持修繕 ×撤去集約）

修繕印のない箇所は適宜維持修繕を実施

 概算対策費 

対策内容 修繕履歴（直近)
備　考

R6 R7 R8 R9 R10 R11以降  （単位：千円） 

橋梁名橋梁名橋梁名橋梁名 かなよみかなよみかなよみかなよみ 市道名市道名市道名市道名 場場場場　　　　所所所所 町区分町区分町区分町区分 年年年年　　　　号号号号 西西西西　　　　暦暦暦暦 橋橋橋橋　　　　長長長長 幅幅幅幅　　　　員員員員 橋橋橋橋　　　　種種種種 2巡目巡目巡目巡目 2巡目巡目巡目巡目2 塗膜塗膜塗膜塗膜 PCB 列列列列3 列列列列6 列列列列5 列列列列4 列列列列8 列列列列13     列列列列7777    列列列列2 年度年度年度年度 部署部署部署部署 施工箇所等施工箇所等施工箇所等施工箇所等 備考備考備考備考

瓜巣橋
うりすはし

瓜巣線 国府町瓜巣 国府 平成16年 2004 9.50 7.00 PC R5 Ⅰ ☆

白山橋
はくさんはし

糠塚線 国府町糠塚 国府 平成8年 1996 10.10 5.10 PC R5 Ⅰ ☆

竹原１号橋
たけはら１ごうはし

桐谷7号線 国府町桐谷 国府 不明 10.50 2.30 PC R5 Ⅱ ☆

前洞橋
まえぼらはし

糠塚15号線 国府町糠塚 国府 不明 11.40 3.00 PC R5 Ⅱ ☆

垣内橋
かいとうはし

山王線 国府町桐谷 国府 平成13年 2001 12.20 5.00 PC R5 Ⅰ ☆

坊ヶ洞橋
ぼうがほらはし

糠塚12号線 国府町糠塚 国府 不明 12.40 3.00 PC R5 Ⅱ ☆ H27 維持 高欄修繕工

宮谷橋
みやたにはし

宮谷線 国府町宮地 国府 不明 12.40 5.00 鋼 R5 Ⅱ R2 無 ☆

カクラ橋
かくらはし

森ヶ下線 国府町宇津江 国府 平成12年 2000 12.90 9.00 PC R5 Ⅰ ☆

隠洞橋
かくれぼらはし

糠塚5号線 国府町糠塚 国府 不明 13.00 3.00 PC R5 Ⅱ ☆ H26 維持 高欄修繕工

野中橋
のなかはし

野中線 国府町宮地 国府 不明 13.60 3.00 PC R5 Ⅰ ☆

砂場２号橋
すなば２ごうはし

砂場2号線 国府町宇津江 国府 平成9年 1997 13.70 4.00 PC R5 Ⅰ ☆

大洞橋
おおぼらはし

大洞線 国府町宇津江 国府 昭和62年 1987 14.50 7.00 PC R5 Ⅰ ☆

馬場橋
ばばはし

馬場線 国府町宇津江 国府 平成13年 2001 14.80 6.50 PC R5 Ⅰ ☆

城下橋
しろしたはし

名張上切線 国府町金桶 国府 平成10年 1998 19.20 14.30 PC R5 Ⅱ ☆

村上橋
むらかみはし

村上田頃家線 奥飛騨温泉郷村上 上宝 平成30年 2018 138.50 8.20 鋼 R5 Ⅰ - - ☆ H30 建設 架け替え

宮の前橋
みやのまえはし

平瀬宮ノ前線 上宝町蔵柱 上宝 平成15年 2003 20.25 6.20 PC R5 Ⅰ ☆

向畑橋
むかいはたはし

蔵柱日影2号線 上宝町蔵柱 上宝 平成13年 2001 14.50 5.20 PC R5 Ⅰ ☆

岩波橋
いわなみはし

双六日影線 上宝町双六 上宝 平成14年 2002 60.00 5.20 鋼 R5 Ⅰ - - ☆

穂高橋
ほだかはし

蒲田線 奥飛騨温泉郷神坂 上宝 平成15年 2003 54.50 6.20 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

寺前橋
てらまえはし

長倉5号線 上宝町長倉 上宝 平成15年 2003 2.50 3.50 RC R5 Ⅰ ☆

宇治が谷橋
うじがたにはし

下佐谷線 上宝町下佐谷 上宝 平成9年 1997 8.70 4.80 RC R5 Ⅱ ☆

中の谷橋
なかのたにはし

下佐谷線 上宝町下佐谷 上宝 不明 3.90 4.10 RC R5 Ⅱ ☆

コゴミ谷橋
こごみたにはし

下佐谷線 上宝町下佐谷 上宝 不明 4.00 4.50 RC R5 Ⅱ ☆

ホウケン沢橋
ほうけんさわはし

下佐谷線 上宝町下佐谷 上宝 不明 2.50 4.80 RC R5 Ⅱ ☆

ダシ谷橋
だしたにはし

下佐谷線 上宝町下佐谷 上宝 不明 12.50 4.40 鋼 R5 Ⅱ R2 無 ☆ H2 塗装塗替

湯の里橋
ゆのさとはし

平湯5号線 奥飛騨温泉郷平湯 上宝 昭和40年 1965 12.60 6.80 PCT R5 Ⅱ ☆ H30 補修

寺田橋
てらたはし

蔵柱日影線 上宝町蔵柱 上宝 昭和63年 1988 12.80 6.20 鋼 R5 Ⅱ - - ☆

古滝橋
ふるたきはし

古滝線 上宝町双六 上宝 不明 4.25 4.00 RC R5 Ⅰ ☆

下坪橋
しもつぼはし

双六日影線 上宝町双六 上宝 平成10年 1998 4.30 4.20 RC R5 Ⅰ ☆

井ノ口橋
いのくちはし

双六日影線 上宝町双六 上宝 平成10年 1998 4.00 4.30 RC R5 Ⅰ ☆

つきや谷橋
つきやたにはし

本郷吉野3号線 上宝町吉野 上宝 平成12年 2000 40.00 10.00 PCT R5 Ⅱ ☆
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