
新宮小学校校舎長寿命化改修工事（建築）請負契約の変更について 

（新宮小学校校舎長寿命化改修工事（建築）の主な変更内容） 

１． 昇降口屋根における屋根下地の補修・補強工事及び屋根葺き替え工事の追加 

２．躯体鉄筋コンクリートの亀裂など劣化補修工事の追加 

３．夏休み期間短縮に伴う仮設昇降口設置工事の追加 
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