
 

議第１１３号 

 

   公共道災 市道塩屋見座線災害復旧工事請負契約の変更について 

 

 公共道災 市道塩屋見座線災害復旧工事請負契約について、次のとおり変更したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議決を求める。 

 

  令和元年１１月２９日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明    

 

記 

 

１ 変更前の契約金額   １６４，１６０，０００円 

２ 変更後の契約金額   １７７，６１５，２００円 

３ 契 約 の 相 手 方   高山市上岡本町３丁目４１０番地 

             大山土木株式会社 

             代表取締役 野中 豊 

４ 変 更 の 理 由   現地で発生した土砂が盛土に利用できない土質であったため、購入し

た土砂を使用することによる増額 

 


