
  新宮小学校校舎長寿命化改修工事（機械）請負契約の変更について 

（新宮小学校校舎長寿命化改修工事（機械）の主な変更内容） 

１．中庭既存埋設排水管の損傷による敷設替え工事の追加 

２．外部埋設配管路の地中障害物撤去工事の追加 
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