
報第１６号 

  継続費精算報告書（水道事業会計）について 

宮導水路（若宮隧道）耐震対策事業に係る令和３年度継続費精算報告書を地方公営企業法施行令

（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第２項の規定により報告する。 

    令和４年９月２日提出 

高山市長  國 島  芳 明 



(単位：円)

県 補 助 金 企 業 債
損 益 勘 定
留 保 資 金

県 補 助 金 企 業 債
損 益 勘 定
留 保 資 金

県 補 助 金 企 業 債
損 益 勘 定
留 保 資 金

2 160,000,000 160,000,000 47,438,600 13,242,000 34,196,600 112,561,400 △ 13,242,000 125,803,400

1.資本的支出 1.建設改良費
3 265,000,000 65,000,000 200,000,000 366,835,700 104,793,000 262,042,700 △ 101,835,700 △ 39,793,000 △ 62,042,700

計 425,000,000 65,000,000 360,000,000 414,274,300 118,035,000 296,239,300 10,725,700 △ 53,035,000 63,760,700

（参考資料）

精算残高の内訳

宮導水路（若宮隧道）耐震対策事業
24節 工事請負費 10,725,700 円

 計 10,725,700 円

宮導水路（若宮隧
道）耐震対策事業

左 の 財 源 内 訳 左 の 財 源 内 訳
支 払 義 務
発 生 額

年 割 額 と
支 払 義 務
発 生 額 の 差

左 の 財 源 内 訳

令和３年度　高山市水道事業会計継続費精算報告書

款 項 事 業 名 年度

全 体 計 画 実 績 比 較

年 割 額


