
管延長割出表 市道西洞宗猷寺２号線配水管布設替工事

No.1

HPPE-φ150 縦 縦 ①-1 縦 縦 ①-2 縦 縦 ②-1 ②-2 ①-3 縦 縦 ③-1 縦
番　　号 小計 1 2 3 4-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

記号入力 mpv150 h45150 h45150 hf150 h15012 efs150 h22150 h22150 h15012 hw22150 h22150 h15012 hftw15075l hf150 h15012 hftw15075l h15012 efs150 h22150 h22150 h15012 hw22150

第
１
管
路
①

口径 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150×75 150 150 150×75 150 150 150 150 150 150
管種 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ P×V 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) EF片受直管 乙切管 EFｿｹｯﾄ 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 EF1Fﾁｰｽﾞ(両受) EF片受直管 乙切管 EF1Fﾁｰｽﾞ(両受) 乙切管 EFｿｹｯﾄ 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受)

直管部　L=5.03　HPPE150 4 3 1
管布設 35.9 0.006 0.612 0.612 15.090 2.150 0.529 0.529 0.530 0.379 0.529 4.350 0.510 5.030 0.500 0.510 2.090 0.529 0.529 0.530 0.379 
区間 35.7 0.006 0.511 0.566 15.090 2.150 0.516 0.504 0.530 0.366 0.505 4.350 0.510 5.030 0.500 0.510 2.090 0.516 0.504 0.530 0.366 

直管部継手 HPPE φ150 4 3 1 

継手 90°片受 φ150
45°片受 φ150 2 1 1 
22°片受 φ150 5 1 1 1 1 1 
11°片受 φ150
90°両受 φ150
45°両受 φ150
22°両受 φ150 2 1 1 
11°両受 φ150
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ150
EFﾁｰｽﾞ φ150*150

ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*100
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*75 2 1 1

EFｿｹｯﾄ φ150 2 1 1

ﾒｶ形ジョイント φ150 1 1

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150　P&B

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150

仕切弁筺 40～400

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ150 35.9 0.006 0.612 0.612 15.090 2.150 0.529 0.529 0.530 0.379 0.529 4.350 0.510 5.030 0.500 0.510 2.090 0.529 0.529 0.530 0.379 

1口継手 φ150 19 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

2口接手 φ150 2 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ150 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ150

フランジ取外し φ150

管切断工 配ポリ φ150 6 1 1 1 1 1 1

鋳鉄管 φ150

ＶＰ φ150 2 2

仕切弁工 仕切弁設置工 φ150

仕切弁筐設置工 50～400

土工延長
土工CS① 前+1.0m 土工CS③ 土工CS② 土工CS③ 土工CS②

36.6 2.100 17.200 2.400 13.000 1.900 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



HPPE-φ150 縦 ③-2 縦 縦 ③-3 縦 縦 ④-1 縦 縦 ⑦-3 縦 縦 ④-3 縦 縦 ⑤-1
番　　号 小計 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41-43 44 45 46 47 48

記号入力 h22150 h15012 efs150 h22150 h22150 h15012 hw22150 h22150 hf150 h15012 efs150 h22150 h22150 h15012 hw22150 h22150 hf150 h15012 efs150 h22150 h22150 h15012

第
１
管
路
②

口径 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
管種 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 EFｿｹｯﾄ 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) EF片受直管 乙切管 EFｿｹｯﾄ 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) EF片受直管 乙切管 EFｿｹｯﾄ 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管

直管部　L=5.03　HPPE150 4 1 3
管布設 36.2 0.529 3.900 0.529 0.529 0.530 0.379 0.529 5.030 1.260 0.529 0.529 0.530 0.379 0.529 15.090 2.760 0.529 0.529 1.540 
区間 35.9 0.505 3.900 0.516 0.504 0.530 0.366 0.505 5.030 1.260 0.516 0.504 0.530 0.366 0.505 15.090 2.760 0.516 0.504 1.540 

直管部継手 HPPE φ150 4 1 3 

継手 90°片受 φ150
45°片受 φ150
22°片受 φ150 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11°片受 φ150
90°両受 φ150
45°両受 φ150
22°両受 φ150 2 1 1 
11°両受 φ150
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ150
EFﾁｰｽﾞ φ150*150

ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*100
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*75

EFｿｹｯﾄ φ150 3 1 1 1

ﾒｶ形ジョイント φ150

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150　P&B

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150

仕切弁筺 40～400

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ150 36.2 0.529 3.900 0.529 0.529 0.530 0.379 0.529 5.030 1.260 0.529 0.529 0.530 0.379 0.529 15.090 2.760 0.529 0.529 1.540 

1口継手 φ150 17 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 

2口接手 φ150 3 1 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ150

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ150

フランジ取外し φ150

管切断工 配ポリ φ150 6 1 1 1 1 1 1

鋳鉄管 φ150

ＶＰ φ150

仕切弁工 仕切弁設置工 φ150

仕切弁筐設置工 50～400

土工延長
土工CS② 土工CS③ 土工CS② 土工CS③ 土工CS② 土工CS③ 土工CS②

36.0 0.500 3.900 2.400 6.300 2.400 17.900 2.600 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



HPPE-φ150 縦 縦 ⑤-2 ⑥-1 縦 縦 集計表
番　　号 小計 49 50 51-52 53 54 55 56 57 58 59 60 番　　号 第1管路計 ① ② ③

記号入力 hw22150 h22150 hf150 h15012 hftw150100l h15012 ht150l hs150 h45150 h45150 mpd150 記号入力

第
１
管
路
③

口径 150 150 150 150 150×100 150 150×150 150 150 150 150 口径
管種 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) EF片受直管 乙切管 EF1Fﾁｰｽﾞ(両受) 乙切管 EFﾁｰｽﾞ(片受) PE挿し口付Ｓ仕切弁 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ P×Ｄ 管種

直管部　L=5.03　HPPE150 2 2 直管部　L=5.03　HPPE150 10 4 4 2
管布設 16.300 0.379 0.529 10.060 1.950 0.510 1.000 0.655 0.612 0.612 0.027 管布設 88.4 35.9 36.2 16.3
区間 17.200 0.366 0.505 10.060 1.950 0.510 1.000 0.655 1.025 0.511 0.556 0.027 区間 88.8 35.7 35.9 17.2

直管部継手 HPPE φ150 2 2 直管部継手 HPPE φ150 10 4 4 2

継手 90°片受 φ150 継手 90°片受 φ150
45°片受 φ150 2 1 1 45°片受 φ150 4 2 2
22°片受 φ150 1 1 22°片受 φ150 15 5 9 1
11°片受 φ150 11°片受 φ150
90°両受 φ150 90°両受 φ150
45°両受 φ150 45°両受 φ150
22°両受 φ150 1 1 22°両受 φ150 5 2 2 1
11°両受 φ150 11°両受 φ150
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ150 EFﾌﾗﾝｼﾞ φ150
EFﾁｰｽﾞ φ150*150 1 1 EFﾁｰｽﾞ φ150*150 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*100 1 1 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*100 1 1
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*75 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*75 2 2

EFｿｹｯﾄ φ150 EFｿｹｯﾄ φ150 5 2 3

ﾒｶ形ジョイント φ150 1 1 ﾒｶ形ジョイント φ150 2 1 1

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150　P&B 接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150　P&B

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 1 1 仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 1 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150

仕切弁筺 40～400 1 1 仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管 不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ150 16.3 0.379 0.529 10.060 1.950 0.510 1.000 0.655 0.612 0.612 0.027 管布設工 管布設 φ150 88.4 35.9 36.2 16.3

1口継手 φ150 11 2 1 2 2 2 1 1 1口継手 φ150 47 19 17 11

2口接手 φ150 2口接手 φ150 5 2 3

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ150 2 2 ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ150 4 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ150 ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ150

フランジ取外し φ150 フランジ取外し φ150

管切断工 配ポリ φ150 2 1 1 管切断工 配ポリ φ150 14 6 6 2

鋳鉄管 φ150 鋳鉄管 φ150

ＶＰ φ150 2 2 ＶＰ φ150 4 2 2

仕切弁工 仕切弁設置工 φ150 1 1 仕切弁工 仕切弁設置工 φ150 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1 仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS② 土工CS③ 土工CS① 前+1.0m CS① CS② CS③

18.2 0.900 15.200 2.100 土工集計 90.8 4.200 13.1 73.500 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



HPPE-φ150 ⑥-2 縦 縦 ⑥-3 ⑥-4 縦 縦 ⑦-1 縦 縦 ⑦-2 ⑤-3 ⑧-1
番　　号 小計 70 71 71-1 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81-85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

記号入力 efs150 hs150 efs150 h15012 h45150 hw45150 h90150 h15012 hw90150 h15012 h45150 hw45150 hf150 h15012 efs150 h22150 h22150 h45150 h15012 hw45150 h15012 hw45150 h15012

第
２
管
路
①

口径 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
管種 EFｿｹｯﾄ PE挿し口付Ｓ仕切弁 EFｿｹｯﾄ 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) EF片受直管 乙切管 EFｿｹｯﾄ 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管

直管部　L=5.03　HPPE150 5 5
管布設 41.8 1.710 0.612 0.452 0.733 0.870 0.583 1.440 0.612 0.452 25.150 3.700 0.529 0.529 0.612 0.790 0.452 1.330 0.452 0.790 
区間 42.7 1.025 1.710 0.511 0.401 0.810 0.870 0.660 1.440 0.511 0.401 25.150 3.700 0.556 0.511 0.620 0.790 0.460 1.330 0.460 0.790 

直管部継手 HPPE φ150 5 5 

継手 90°片受 φ150 1 1 
45°片受 φ150 3 1 1 1 
22°片受 φ150 2 1 1 
11°片受 φ150
90°両受 φ150 1 1 
45°両受 φ150 4 1 1 1 1 
22°両受 φ150
11°両受 φ150
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ150
EFﾁｰｽﾞ φ150*150

ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*100
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*75

EFｿｹｯﾄ φ150 3 1 1 1

ﾒｶ形ジョイント φ150

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150　P&B

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 1 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ150 41.8 1.710 0.612 0.452 0.733 0.870 0.583 1.440 0.612 0.452 25.150 3.700 0.529 0.529 0.612 0.790 0.452 1.330 0.452 0.790 

1口継手 φ150 21 1 2 1 2 1 2 5 1 1 1 2 2 

2口接手 φ150 3 1 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ150

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ150

フランジ取外し φ150

管切断工 配ポリ φ150 7 1 1 1 1 1 1 1

鋳鉄管 φ150

ＶＰ φ150

仕切弁工 仕切弁設置工 φ150 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS③ 土工CS① 土工CS③ 土工CS②

42.7 2.700 5.600 28.900 5.500 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



HPPE-φ150 ⑧-2 縦 縦 ⑨-1 ⑧-4 ⑧-3 ④-2 集計表
番　　号 小計 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 番　　号 第1管路計 ① ②

記号入力 hw45150 h15012 h22150 hw22150 h15012 hftw15075l h45150 h15012 hw45150 h15012 hw45150 h15012 hw45150 hsr150100 記号入力

第
２
管
路
②

口径 150 150 150 150 150 150×75 150 150 150 150 150 150 150 150×100 口径
管種 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 EF1Fﾁｰｽﾞ(両受) 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) EFﾚﾃﾞｭｰｻ(挿口) 管種

直管部　L=5.03　HPPE150 直管部　L=5.03　HPPE150 5 5
管布設 13.593 0.452 1.920 0.529 0.379 4.440 0.510 0.612 0.790 0.452 1.330 0.452 0.790 0.452 0.485 管布設 55.393 41.8 13.593
区間 13.602 0.460 1.920 0.511 0.366 4.440 0.510 0.620 0.790 0.460 1.330 0.460 0.790 0.460 0.485 区間 56.302 42.7 13.6 

直管部継手 HPPE φ150 直管部継手 HPPE φ150 5 5

継手 90°片受 φ150 継手 90°片受 φ150 1 1
45°片受 φ150 1 1 45°片受 φ150 4 3 1
22°片受 φ150 1 1 22°片受 φ150 3 2 1
11°片受 φ150 11°片受 φ150
90°両受 φ150 90°両受 φ150 1 1
45°両受 φ150 4 1 1 1 1 45°両受 φ150 8 4 4
22°両受 φ150 1 1 22°両受 φ150 1 1
11°両受 φ150 11°両受 φ150
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ150 EFﾌﾗﾝｼﾞ φ150
EFﾁｰｽﾞ φ150*150 EFﾁｰｽﾞ φ150*150

ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*100 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*100
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*75 1 1 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ150*75 1 1

EFﾚｼﾞｭｰｻ φ150*100 1 1 EFﾚｼﾞｭｰｻ φ150*100 1 1
EFｿｹｯﾄ φ150 EFｿｹｯﾄ φ150 3 3

ﾒｶ形ジョイント φ150 ﾒｶ形ジョイント φ150

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150　P&B 接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150　P&B

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 1 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150

仕切弁筺 40～400 仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管 不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ150 13.6 0.452 1.920 0.529 0.379 4.440 0.510 0.612 0.790 0.452 1.330 0.452 0.790 0.452 0.485 管布設工 管布設 φ150 55.4 41.8 13.6

1口継手 φ150 14 2 1 2 2 1 2 2 2 1口継手 φ150 35 21 14

2口接手 φ150 2口接手 φ150 3 3

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ150 ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ150

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ150 ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ150

フランジ取外し φ150 フランジ取外し φ150

管切断工 配ポリ φ150 5 1 1 1 1 1 管切断工 配ポリ φ150 12 7 5

鋳鉄管 φ150 鋳鉄管 φ150

ＶＰ φ150 ＶＰ φ150

仕切弁工 仕切弁設置工 φ150 仕切弁工 仕切弁設置工 φ150 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS② 土工CS③ CS① CS② CS③

126.2 3.300 10.300 土工集計 56.3 5.600 8.8 41.900 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



HPPE-φ100 ①-1 ①-2 ①-3 ①-4 ②-1 ③-1 ③-2 ③-3
番　　号 小計 110 111-118 119 120 121 122 123 124 125 126 127-131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

記号入力 efs100 hf100 h10012 hw45100 h10012 hw45100 h10012 hw45100 h10012 hw45100 hf100 h10012 efs100 h45100 h10012 hw45100 h10012 hftw10075l h10012 hef100 ｂs1003

第
②
管
路
③

口径 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100×75 100 100 100
管種 EFｿｹｯﾄ EF片受直管 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) EF片受直管 乙切管 EFｿｹｯﾄ 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 45ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 EF1Fﾁｰｽﾞ(両受) 乙切管 EFﾌﾗﾝｼﾞ Ｓ仕切弁

直管部　L=5.03　HPPE100 13 8 5 両F
管布設 82.3 40.240 1.620 0.375 0.840 0.375 1.350 0.375 0.840 0.375 25.150 4.680 0.485 0.840 0.375 2.860 0.114 1.250 0.180 
区間 82.6 40.240 1.620 0.380 0.840 0.380 1.350 0.380 0.840 0.380 25.150 4.680 0.490 0.840 0.380 2.860 0.114 1.250 0.180 0.250 

直管部継手 HPPE φ100 13 8 5 

継手 90°片受 φ100
45°片受 φ100 1 1 
22°片受 φ100
11°片受 φ100
90°両受 φ100
45°両受 φ100 5 1 1 1 1 1 
22°両受 φ100
11°両受 φ100
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ100 1 1 
EFﾁｰｽﾞ φ100*100

ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ100*100
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ φ100*75 1 1

EFｿｹｯﾄ φ100 2 1 1

ﾒｶ形ジョイント φ100

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ100　P&B 1 1

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 1

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ100 82.3 40.240 1.620 0.375 0.840 0.375 1.350 0.375 0.840 0.375 25.150 4.680 0.485 0.840 0.375 2.860 0.114 1.250 0.180 

1口継手 φ100 25 8 2 2 2 2 5 1 2 1 

2口接手 φ100 3 1 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ100

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ100 1 1

フランジ取外し φ100

管切断工 配ポリ φ100 8 1 1 1 1 1 1 1 1

鋳鉄管 φ100

ＶＰ φ100

仕切弁工 仕切弁設置工 φ100 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS④

82.6 82.600 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



HPPE-φ50 ①-1 ①-2 縦 縦 ①-3
番　　号 小計 150 151 152 153 154 155 156 157 158 158 159

記号入力 sdr15050 bsx50 h5012 efs50 hs50 hw9050 h5012 hw9050 h9050 h5012 mpv50

既
設
接
続
①

口径 150×50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
管種 サドル分水栓 分止水栓ｿｹｯﾄSKX 乙切管 EFｿｹｯﾄ PE挿し口付Ｓ仕切弁 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ H×V

直管部　L=5.03　HPPE50
管布設 4.1 2.100 0.293 0.600 0.293 0.343 0.500 0.003 
区間 4.5 2.100 0.680 0.320 0.600 0.156 0.156 0.500 0.003 

直管部継手 HPPE φ50

継手 90°片受 φ50 1 1 
45°片受 φ50
22°片受 φ50
11°片受 φ50
90°両受 φ50 2 1 1 
45°両受 φ50
22°両受 φ50
11°両受 φ50
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ50
EFﾁｰｽﾞ

ｻﾄﾞﾙ分水栓 φ150*50 1 1
SKX直結S φ50 1

EFｿｹｯﾄ φ50 1 1

ﾒｶ形ジョイント φ50 1 1

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ50　P&B

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 1 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ50 4.1 2.100 0.293 0.600 0.293 0.343 0.500 0.003 

管継手工 1口継手 φ50 5 2 2 1 

2口接手 φ50 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ50 3 1 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ50

フランジ取外し φ50

鋼管ねじ込み接合 φ50 1 1

分水栓建込工 φ150*50 1 1

管切断工 配ポリ φ50 3 1 1 1

鋳鉄管 φ50

ＶＰ φ50 2 2

仕切弁工 仕切弁設置工 φ50 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS⑥ 土工CS⑤

4.5 3.700 0.800 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



HPPE-φ50 ①-4 ②-1 縦 縦 ②-2
番　　号 小計 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

記号入力 sdr15050 bsx50 h5012 efs50 hs50 hw2250 h5012 hw9050 h9050 h5012 mpv50

既
設
接
続
②

口径 150×50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
管種 サドル分水栓 分止水栓ｿｹｯﾄSKX 乙切管 EFｿｹｯﾄ PE挿し口付Ｓ仕切弁 22ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ H×V

直管部　L=5.03　HPPE50
管布設 2.2 0.500 0.160 0.360 0.293 0.343 0.500 0.003 
区間 2.5 0.500 0.680 0.160 0.360 0.156 0.156 0.500 0.003 

直管部継手 HPPE φ50

継手 90°片受 φ50 1 1 
45°片受 φ50
22°片受 φ50
11°片受 φ50
90°両受 φ50 1 1 
45°両受 φ50
22°両受 φ50 1 1 
11°両受 φ50
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ50
EFﾁｰｽﾞ

ｻﾄﾞﾙ分水栓 φ150*50 1 1
SKX直結S φ50 1

EFｿｹｯﾄ φ50 1 1

ﾒｶ形ジョイント φ50 1 1

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ50　P&B

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 1 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ50 2.2 0.500 0.160 0.360 0.293 0.343 0.500 0.003 

管継手工 1口継手 φ50 5 2 2 1 

2口接手 φ50 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ50 3 1 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ50

フランジ取外し φ50

鋼管ねじ込み接合 φ50 1 1

分水栓建込工 φ150*50 1 1

管切断工 配ポリ φ50 3 1 1 1

鋳鉄管 φ50

ＶＰ φ50 2 2

仕切弁工 仕切弁設置工 φ50 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS⑥ 土工CS⑤

2.5 1.700 0.800 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



HPPE-φ50 ①-5 ②-3 縦 縦 ③-1
番　　号 小計 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

記号入力 sdr15050 bsx50 h5012 hw9050 h5012 hw9050 h9050 h5012 efs50 hs50 mpｄ50

既
設
接
続
③

口径 150×50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
管種 サドル分水栓 分止水栓ｿｹｯﾄSKX 乙切管 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 EFｿｹｯﾄ PE挿し口付Ｓ仕切弁 ﾒｶ形ジョイント

直管部　L=5.03　HPPE50
管布設 7.9 0.990 0.293 3.990 0.293 0.343 1.990 0.002 
区間 8.3 0.990 0.320 3.990 0.156 0.156 1.990 0.680 0.002 

直管部継手 HPPE φ50

継手 90°片受 φ50 1 1 
45°片受 φ50
22°片受 φ50
11°片受 φ50
90°両受 φ50 2 1 1 
45°両受 φ50
22°両受 φ50
11°両受 φ50
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ50
EFﾁｰｽﾞ

ｻﾄﾞﾙ分水栓 φ150*50 1 1
SKX直結S φ50 1

EFｿｹｯﾄ φ50 1 1

ﾒｶ形ジョイント φ50 1 1

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ50　P&B

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 1 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ50 7.9 0.990 0.293 3.990 0.293 0.343 1.990 0.002 

管継手工 1口継手 φ50 5 2 2 1 

2口接手 φ50 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ50 3 1 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ50

フランジ取外し φ50

鋼管ねじ込み接合 φ50 1 1

分水栓建込工 φ150*50 1 1

管切断工 配ポリ φ50 3 1 1 1

鋳鉄管 φ50

ＶＰ φ50 2 2

仕切弁工 仕切弁設置工 φ50 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS⑥ 土工CS⑤

8.3 5.300 3.000 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



HPPE-φ50 ③-2 ④-1 縦 縦 ③-3
番　　号 小計 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

記号入力 sdr15050 bsx50 h5012 hw9050 h5012 hw9050 h9050 h5012 efs50 hs50 mpｄ50

既
設
接
続
④

口径 150×50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
管種 サドル分水栓 分止水栓ｿｹｯﾄSKX 乙切管 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 乙切管 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 乙切管 EFｿｹｯﾄ PE挿し口付Ｓ仕切弁 ﾒｶ形ジョイント

直管部　L=5.03　HPPE50
管布設 6.4 0.690 0.293 2.860 0.293 0.343 1.920 0.002 
区間 6.8 0.690 0.320 2.860 0.156 0.156 1.920 0.680 0.002 

直管部継手 HPPE φ50

継手 90°片受 φ50 1 1 
45°片受 φ50
22°片受 φ50
11°片受 φ50
90°両受 φ50 2 1 1 
45°両受 φ50
22°両受 φ50
11°両受 φ50
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ50
EFﾁｰｽﾞ

ｻﾄﾞﾙ分水栓 φ150*50 1 1
SKX直結S φ50 1

EFｿｹｯﾄ φ50 1 1

ﾒｶ形ジョイント φ50 1 1

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ50　P&B

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 1 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 φ50 6.4 0.690 0.293 2.860 0.293 0.343 1.920 0.002 

管継手工 1口継手 φ50 5 2 2 1 

2口接手 φ50 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ50 3 1 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ50

フランジ取外し φ50

鋼管ねじ込み接合 φ50 1 1

分水栓建込工 φ150*50 1 1

管切断工 配ポリ φ50 3 1 1 1

鋳鉄管 φ50

ＶＰ φ50 2 2

仕切弁工 仕切弁設置工 φ50 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS⑥ 土工CS⑤

6.8 3.900 2.900 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



SGP-100A 縦
番　　号 小計 54 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

記号入力 hft150100i ｂs1003 i100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100 g90L100

排
泥
工
①

口径 150×100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
管種 EF1Fﾁｰｽﾞ(片受) Ｓ仕切弁 合いﾌﾗﾝｼﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ

直管部　L=4.0　SGP-PB 両F
管布設 3.7 0.270 2.200 0.550 0.400 0.300 
区間 3.6 0.270 0.250 2.200 0.550 0.300 

直管部継手 PB 100A

継手 GP90L 100A 4 1 1 1 1 
GP-S 100A

合フランジ 100A 1 1 

ﾒｶ形ジョイント φ100

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ100　P&B 2 2

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 1

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 100A 3.7 0.270 2.200 0.550 0.400 0.300 

管継手工 ねじ込み接手 100A 8 1 2 2 2 1 

ねじ切り 100A 8 2 2 2 2 

切断 100A 4 1 1 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 100A 2 2

フランジ取外し 100A

管切断工 配ポリ φ100

鋳鉄管 φ100

ＶＰ φ100

仕切弁工 仕切弁設置工 φ100 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS⑧ 土工CS⑦

3.6 3.300 0.300 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



SGP-100A 縦
番　　号 小計 260 261 262 263 264 265 266 267 268

記号入力 i100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100 g90L100

排
泥
工
②

口径 100 100 100 100 100 100 100 100 100
管種 合いﾌﾗﾝｼﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ

直管部　L=4.0　SGP-PB
管布設 1.4 0.560 0.200 0.400 0.200 
区間 1.0 0.560 0.200 0.200 

直管部継手 PB 100A

継手 GP90L 100A 4 1 1 1 1 
GP-S 100A

合フランジ 100A 1 1 

ﾒｶ形ジョイント φ100

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ100　P&B 1 1

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100

仕切弁筺 40～400

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 100A 1.4 0.560 0.200 0.400 0.200 

管継手工 ねじ込み接手 100A 8 1 2 2 2 1 

ねじ切り 100A 8 2 2 2 2 

切断 100A 4 1 1 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 100A 1 1

フランジ取外し 100A

管切断工 配ポリ φ100

鋳鉄管 φ100

ＶＰ φ100

仕切弁工 仕切弁設置工 φ100

仕切弁筐設置工 50～400

土工延長
土工CS⑧ 土工CS⑦

1.0 0.800 0.200 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



SGP-100A 縦
番　　号 小計 15 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

記号入力 hftw15075i ｂs753 i75 g75 g90L75 g75 g90L75 g75 g90L75 g75 i75

既
設
消
火
栓
接
続
①

口径 150×75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
管種 EF1Fﾁｰｽﾞ(両受) Ｓ仕切弁 合いﾌﾗﾝｼﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 合いﾌﾗﾝｼﾞ

直管部　L=4.0　SGP-PB 両F
管布設 4.8 0.280 0.300 2.200 0.400 1.600 
区間 4.6 0.280 0.240 0.300 2.200 1.600 

直管部継手 PB 80A

継手 GP90L 80A 3 1 1 1 
GP-S 80A

合フランジ 80A 2 1 1 

ﾒｶ形ジョイント φ80

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ80　P&B 3 1 1 1

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ80
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ80 1 1

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 80A 4.8 0.280 0.300 2.200 0.400 1.600 

管継手工 ねじ込み接手 80A 8 1 2 2 2 1 

ねじ切り 80A 8 2 2 2 2 

切断 80A 4 1 1 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 80A 3 1 1 1

フランジ取外し 80A

管切断工 配ポリ φ80

鋳鉄管 φ80

ＶＰ φ80

仕切弁工 仕切弁設置工 φ80 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS⑩ 土工CS⑨

4.6 3.000 1.600 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



SGP-100A 縦
番　　号 小計 101 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

記号入力 hftw15075i ｂs753 i75 g75 g90L75 g75 g90L75 g75 g90L75 g75 i75

既
設
消
火
栓
接
続
②

口径 150×75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
管種 EF1Fﾁｰｽﾞ(両受) Ｓ仕切弁 合いﾌﾗﾝｼﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管90°ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 合いﾌﾗﾝｼﾞ

直管部　L=4.0　SGP-PB 両F
管布設 2.7 0.280 1.460 0.400 0.400 0.200 
区間 2.6 0.280 0.240 1.460 0.400 0.200 

直管部継手 PB 80A

継手 GP90L 80A 3 1 1 1 
GP-S 80A

合フランジ 80A 2 1 1 

ﾒｶ形ジョイント φ80

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ80　P&B 3 1 1 1

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ80
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ80 1 1

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 80A 2.7 0.280 1.460 0.400 0.400 0.200 

管継手工 ねじ込み接手 80A 8 1 2 2 2 1 

ねじ切り 80A 8 2 2 2 2 

切断 80A 4 1 1 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 80A 3 1 1 1

フランジ取外し 80A

管切断工 配ポリ φ80

鋳鉄管 φ80

ＶＰ φ80

仕切弁工 仕切弁設置工 φ80 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

土工延長
土工CS⑩ 土工CS⑨

2.6 2.400 0.200 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



DIP-φ75 計上済み 計上済み
番　　号 小計 18 230 231 138 232 233

記号入力 hftw15075l ｄｆｔ75300 kkb25 hftw15075l ｄｆｔ75300 kkb25

空
気
弁
設
置
工

口径 150×75 75 25 150×75 75 25
管種 EF1Fﾁｰｽﾞ(両受) フランジ短管 急速空気弁 EF1Fﾁｰｽﾞ(両受) フランジ短管 急速空気弁

直管部　L=4.0　SGP-PB
管布設 1.6 0.510 0.300 0.510 0.300 
区間

直管部継手 PB 80A

継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75-300 2 1 1 

合フランジ 80A

急速空気弁 25A 2 1 1 

ﾒｶ形ジョイント φ80

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ80　P&B
LSP-B＆P φ75 4 2 2

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ80
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ80

仕切弁筺 40～400
空気弁筐 2 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 管布設 80A 1.6 0.510 0.300 0.510 0.300 

管継手工 ねじ込み接手 80A

ねじ切り 80A

切断 80A

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 80A 4 2 2

フランジ取外し 80A

空気弁設置 25A 2 1 1

管切断工 配ポリ φ80

鋳鉄管 φ80

仕切弁工 仕切弁設置工 φ80

仕切弁筐設置工 50～400

空気弁筐設置 φ600 2 1 1

土工延長

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



SGP-100A SGP-80A
番　　号 小計 排泥 排泥 番　　号 小計 消火栓 消火栓

記号入力 ① ② 記号入力 ① ②

排
泥
工
集
計

口径 100 100

消
火
栓
接
続
集
計

口径 80A 80A
管種 SGP SGP 管種 SGP SGP

直管部　L=4.0　SGP-PB 直管部　L=4.0　SGP-PB
管布設 5.1 3.700 1.400 管布設 7.5 4.800 2.700 
区間 4.6 3.600 1.000 区間 7.2 4.600 2.600 

直管部継手 PB 100A 直管部継手 PB 80A

継手 GP90L 100A 8 4 4 継手 GP90L 80A 6 3 3 
GP-S 100A GP-S 80A

合フランジ 100A 2 1 1 合フランジ 80A 4 2 2 

ﾒｶ形ジョイント φ100 ﾒｶ形ジョイント φ80

接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ100　P&B 3 2 1 接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ80　P&B 6 3 3

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ80
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 1 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ80 2 1 1

仕切弁筺 40～400 1 1 仕切弁筺 40～400 2 1 1

不断水 割丁字管 不断水 割丁字管

管布設工 管布設 100A 5.1 3.700 1.400 管布設工 管布設 80A 7.5 4.800 2.700 

管継手工 ねじ込み接手 100A 16 8 8 管継手工 ねじ込み接手 80A 16 8 8 

ねじ切り 100A 16 8 8 ねじ切り 80A 16 8 8 

切断 100A 8 4 4 切断 80A 8 4 4

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 100A 3 2 1 ﾌﾗﾝｼﾞ接手 80A 6 3 3

フランジ取外し 100A フランジ取外し 80A

管切断工 配ポリ φ100 管切断工 配ポリ φ80

鋳鉄管 φ100 鋳鉄管 φ80

ＶＰ φ100 ＶＰ φ80

仕切弁工 仕切弁設置工 φ100 1 1 仕切弁工 仕切弁設置工 φ80 2 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1 仕切弁筐設置工 50～400 2 1 1

土工集計
土工⑦ 土工⑧

土工
土工⑨ 土工⑩

4.6 0.500 4.100 7.2 1.800 5.400 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



集計表

管種 管径 第1管路 第2管路
既設接続

①
既設接続

②
既設接続

③
既設接続

④
排泥工 消火栓工

空気弁設
置工

仮設土工 給水土工 合計 設計書鏡
小計

布設延長

DIP(m)
150

100

75 1.6 1.6 1.6

HPPE(m)

150 88.4 55.4 143.8 143.8 143.8 
100 82.3 82.3 82.3 82.3 

75

50 4.1 2.2 7.9 6.4 20.6 20.6 

PEP(m) 25

GP(m)

100 5.1 5.1 5.1 

75 7.5 7.5 7.5 

50

施工延長

DIP(m)
150

100

75

HPPE(m)

150 88.8 56.3 145.1 

100 82.6 82.6 82.6 

75

50 4.5 2.5 8.3 6.8 22.1 22.1 

PEP(ｍ) 25

GP(m)

100 4.6 4.6 4.6 

75 7.2 7.2 7.2 

50

土工

土工ＣＳ① 150HPPE H=1.2 4.2 5.6 9.8 

土工ＣＳ② 150HPPE H=1.0 13.1 8.8 21.9 

土工ＣＳ③ 150HPPE H=0.8 73.5 41.9 115.4 

土工ＣＳ④ 100HPPE H=0.8 82.6 82.6 

土工ＣＳ⑤ 50HPPE H=1.2 0.8 0.8 3.0 2.9 7.5 

土工ＣＳ⑥ 50HPPE H=0.8 3.7 1.7 5.3 3.9 14.6 

土工ＣＳ⑦ 100SGP H=1.2 0.5 0.5 

土工ＣＳ⑧ 100SGP H=0.8 4.1 4.1 

土工CS⑨ 80SGP H=1.2 1.8 1.8 

土工CS⑩ 80SGP H=0.8 5.4 5.4 

土工CS⑪ 50SGP H=0.8 12.4 12.4 

土工MC⑫ 50SGP H=0.8 0.7 0.7 

土工CS⑬ 13-25PEP H=0.8 49.8 49.8 

土工MC⑭ 13-25PEP H=0.8 4.9 4.9 

土工MAS⑮ 13-25PEP H=0.8 8.5 8.5 

計 90.8 138.9 4.5 2.5 8.3 6.8 4.6 7.2 76.3 263.6 

ok,



φ１５０　HPPE管　切管調書
43.36 kg

管１本当たり 5.03 ｍ 8.62 kg/m

番号
乙切管

残管 管切断
廃材重量

(t)甲切管 1 2 3 4 5

① 2.150 0.530 2.090 0.260 

② 4.350 0.500 0.180 

③ 0.530 3.900 0.530 0.070 

④ 1.260 0.790 2.760 0.220 

⑤ 1.540 1.950 1.330 0.210 

⑥ 1.000 1.710 0.870 1.440 0.010 

⑦ 3.700 0.790 0.530 0.010 

⑧ 0.790 1.920 1.330 0.790 0.200 

⑨ 4.440 0.590 

⑩

本数 EF受口

計 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 9　本 1.750 0.015 

φ１００　HPPE管　切管調書
20.98 kg

管１本当たり 5.03 ｍ 4.17 kg/m

番号
乙切管

残管 管切断
廃材重量

(t)甲切管 1 2 3 4 5

① 1.620 0.840 1.350 0.840 0.380 

② 4.680 0.350 

③ 0.840 2.860 1.250 0.080 

④

⑤

⑥

⑦

本数 EF受口

計 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 3　本 0.810 0.003 



φ５０　HPPE管　切管調書
5.37 kg

管１本当たり 5.03 ｍ 1.07 kg/m

番号
乙切管

残管 管切断
廃材重量

(t)甲切管 1 2 3 4 5

① 2.100 0.600 0.500 0.500 0.990 0.340 

② 0.360 0.500 3.990 0.180 

③ 1.990 0.690 1.920 0.430 

④ 2.860 2.170 

⑤

⑥

⑦

本数 EF受口

計 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 4　本 3.120 0.003 

１００Ａ　ＧＰ－ＰＢ管　切管調書
48.8 kg

管１本当たり 4.00 ｍ 12.2 kg/m

番号
鋼管切管一覧

① ②

2.2 0.6 

0.55 0.2 

0.4 0.4 

0.3 0.2 

本数/本

計 3.45 1.4 2 

延長/m

残管 0.55 2.64 3.2 

重量/t

計 0.00671 0.032208 0.039 



８０Ａ　ＧＰ－ＰＢ管　切管調書
35.16 kg

管１本当たり 4.00 ｍ 8.79 kg/m

番号
鋼管切管一覧

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

0.3 1.6 

2.2 1.5 

0.4 0.2 

0.4

0.4

本数/本

計 3.7 3.3 1 

延長/m

残管 0.3 0.74 1.0 

重量/t

計 0.00366 0.009028 0.013 



配水管土工集計表

項目 工種 適用 計上数量 単位 合計 CS① ＣＳ② ＣＳ③ ＣＳ④ ＣＳ⑤ ＣＳ⑥ ＣＳ⑦ ＣＳ⑧ ＣＳ⑨ ＣＳ⑩ ＣＳ⑪ ＭＣ⑫ ＣＳ⑬ ＭＣ⑭ ＭＡＳ⑮

掘削

機械 190 -1 m3 193.79 8.11 15.51 67.86 45.84 5.68 7.56 0.38 2.14 1.34 2.72 6.05 0.32 24.8 1.91 3.57

機械+人力 m3

路盤

基層 ㎡

M-30 t=10cm 195 ㎡ 195.48 5.88 13.14 69.24 49.56 4.5 8.76 0.3 2.46 1.08 3.24 7.44 29.88

RC-30 t=10cm 7 ㎡ 7.12 0.42 2.45 4.25

埋戻し

RC-40 51 m3 50.83 1.53 3.42 18.00 12.89 1.17 2.28 0.08 0.64 0.28 0.84 1.93 7.77

在来土 100 -2 m3 67.86 4.06 6.44 20.08 14.37 3.11 2.54 0.21 0.71 0.75 0.94 2.16 0.21 8.67 1.23 2.38

賄土 m3

砂 41 m3 40.57 1.40 3.12 16.45 10.22 0.71 1.39 0.06 0.49 0.19 0.58 1.18 0.06 3.85 0.32 0.55

砂基礎 9 m3 9.38 0.29 0.66 3.46 2.48 0.23 0.44 1.49 0.12 0.21

残土運搬
130 -1 m3 125.93 4.05 9.07 47.78 31.47 2.57 5.02 0.17 1.43 0.59 1.78 3.89 0.11 16.13 0.68 1.19

舗装工

AS切断 669 ｍ 668.6 19.60 43.80 230.80 165.2 15 29.2 1 8.2 3.6 10.8 24.8 99.6 17

Co切断 11 ｍ 11.2 1.4 9.8

AS仮復旧 t=4cm 195 ㎡ 195.48 5.88 13.14 69.24 49.56 4.5 8.76 0.3 2.46 1.08 3.24 7.44 29.88

As復旧 t=4cm 4 ㎡ 4.25 4.25

Co復旧 3 ㎡ 2.87 0.42 2.45

AS直堀 200 ㎡ 199.73 5.88 13.14 69.24 49.56 4.5 8.76 0.3 2.46 1.08 3.24 7.44 29.88 4.25

Co取壊し 3 ㎡ 2.87 0.42 2.45

AS運搬 10 m3 9.94 0.29 0.66 3.46 2.48 0.23 0.44 0.02 0.12 0.05 0.16 0.37 1.49 0.17

CO運搬 m3 0.29 0.04 0.25

AS処分 23 ｔ 23.36 0.68 1.55 8.13 5.83 0.54 1.03 0.05 0.28 0.12 0.38 0.87 3.5 0.4

CO処分 1 ｔ 0.68 0.09 0.59



市道花岡冬頭線配水管布設替工事 No.1

管　土　工　断　面　図

市道車道 市道車道 市道車道 市道車道

1 φ150HPPE ＣＳ H=1.2 2 φ150HPPE ＣＳ H=1.0 3 φ150HPPE ＣＳ H=0.8 4 φ100HPPE ＣＳ H=0.8

L= 9.8 m L= 21.9 m L= 115.4 m L= 82.6 m

（現舗装 9.8 m ) （現舗装 21.9 m ) （現舗装 115.4 m ) （現舗装 82.6 m )

管径/2 0.090 管径/2 0.090 管径/2 0.090 管径/2 0.060 

5
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掘削 復旧

4
0

5
0
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4
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5
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4
0表層As As13 表層As As13 表層As As13 表層As As13

1
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1
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(機械)

2
6
0

1
1
8
0

(機械)
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掘　　削 機械 8.11 m3 掘　　削 機械 15.51 m3 掘　　削 機械 67.86 m3 掘　　削 機械 45.84 m3

人力 m3 人力 m3 人力 m3 人力 m3

路盤
M-30 5.88 ㎡

路盤
M-30 13.14 ㎡

路盤
M-30 69.24 ㎡

路盤
M-30 49.56 ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

埋戻し

RC-40 1.53 m3

埋戻し

RC-40 3.42 m3

埋戻し

RC-40 18.00 m3

埋戻し

RC-40 12.89 m3

在来土 4.06 m3 在来土 6.44 m3 在来土 20.08 m3 在来土 14.37 m3

m3 m3 m3 m3

砂 1.40 m3 砂 3.12 m3 砂 16.45 m3 砂 10.22 m3

砂基礎 0.29 m3 砂基礎 0.66 m3 砂基礎 3.46 m3 砂基礎 2.48 m3

残土運搬 4.05 m3 残土運搬 9.07 m3 残土運搬 47.78 m3 残土運搬 31.47 m3

舗
装
工
事

舗装版切断 19.60 m

舗
装
工
事

舗装版切断 43.80 m

舗
装
工
事

舗装版切断 230.80 m

舗
装
工
事

舗装版切断 165.20 m

舗装 5.88 ㎡ 舗装 13.14 ㎡ 舗装 69.24 ㎡ 舗装 49.56 ㎡

直堀 5.88 ㎡ 直堀 13.14 ㎡ 直堀 69.24 ㎡ 直堀 49.56 ㎡

処分 0.68 t 処分 1.55 t 処分 8.13 t 処分 5.83 t

運搬 0.29 ㎥ 運搬 0.66 ㎥ 運搬 3.46 ㎥ 運搬 2.48 ㎥



市道車道 市道車道 市道車道 市道車道

5 50HPPE ＣＳ H=1.20 6 50HPPE ＣＳ H=0.8 7 100A-GP ＣＳ H=1.2 8 100A-GP ＣＳ H=0.8

L= 7.5 m L= 14.6 m L= 0.5 m L= 4.1 m

（現舗装 7.5 m ) （現舗装 14.6 m ) （現舗装 0.5 m ) （現舗装 4.1 m )

管径/2 0.030 管径/2 0.030 管径/2 0.060 管径/2 0.060 
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掘　　削 機械 5.68 m3 掘　　削 機械 7.56 m3 掘　　削 機械 0.38 m3 掘　　削 機械 2.14 m3

人力 m3 人力 m3 人力 m3 人力 m3

路盤
M-30 4.50 ㎡

路盤
M-30 8.76 ㎡

路盤
M-30 0.30 ㎡

路盤
M-30 2.46 ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

埋戻し

RC-40 1.17 m3

埋戻し

RC-40 2.28 m3

埋戻し

RC-40 0.08 m3

埋戻し

RC-40 0.64 m3

在来土 3.11 m3 在来土 2.54 m3 在来土 0.21 m3 在来土 0.71 m3

m3 m3 m3 m3

砂 0.71 m3 砂 1.39 m3 砂 0.06 m3 砂 0.49 m3

砂基礎 0.23 m3 砂基礎 0.44 m3 砂基礎 m3 砂基礎 m3

残土運搬 2.57 m3 残土運搬 5.02 m3 残土運搬 0.17 m3 残土運搬 1.43 m3

舗
装
工
事

舗装版切断 15.00 m

舗
装
工
事

舗装版切断 29.20 m

舗
装
工
事

舗装版切断 1.00 m

舗
装
工
事

舗装版切断 8.20 m

舗装 4.50 ㎡ 舗装 8.76 ㎡ 舗装 0.30 ㎡ 舗装 2.46 ㎡

直堀 4.50 ㎡ 直堀 8.76 ㎡ 直堀 0.30 ㎡ 直堀 2.46 ㎡

処分 0.54 t 処分 1.03 t 処分 0.05 t 処分 0.28 t

運搬 0.23 ㎥ 運搬 0.44 ㎥ 運搬 0.02 ㎥ 運搬 0.12 ㎥



市道車道 市道車道 市道車道 民地ｺﾝｸﾘｰﾄ

9 80A-GP ＣＳ H=1.2 10 80A-GP ＣＳ H=0.8 11 50A-SGP ＣＳ H=0.8 12 50A-SGP ＭＣ H=1.2

L= 1.8 m L= 5.4 m L= 12.4 m L= 0.7 m

（現舗装 1.8 m ) （現Co舗装 5.4 m ) （現舗装 12.4 m ) （現舗装 0.7 m )

管径/2 0.045 管径/2 0.045 管径/2 0.030 管径/2 0.045 

5
0

掘削 復旧

4
0

5
0

掘削 復旧

4
0

5
0

掘削 復旧

4
0

1
0
0

掘削 復旧

1
0
0

表層As As13 表層As As13 表層As As13 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
0
0

掘削工 M-30 掘削工 M-30 掘削工 M-30 掘削工 RC-30

1
2
4
0

(機械)

2
6
0

8
4
0

(機械)

2
6
0

8
1
3

(機械)

2
6
0

7
6
3

(機械)

RC-40 RC-40 RC-40

在来土 6
9
0

在来土 2
9
0

在来土 2
9
0

在来土 5
0
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
9
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
9
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
6
3

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
6
3

600 600 600 600

掘　　削 機械 1.34 m3 掘　　削 機械 2.72 m3 掘　　削 機械 6.05 m3 掘　　削 機械 0.32 m3

人力 m3 人力 m3 人力 m3 人力 m3

路盤
M-30 1.08 ㎡

路盤
M-30 3.24 ㎡

路盤
M-30 7.44 ㎡

路盤
M-30 ㎡

㎡ ㎡ ㎡ RC-30 0.42 ㎡

埋戻し

RC-40 0.28 m3

埋戻し

RC-40 0.84 m3

埋戻し

RC-40 1.93 m3

埋戻し

RC-40 m3

在来土 0.75 m3 在来土 0.94 m3 在来土 2.16 m3 在来土 0.21 m3

m3 m3 m3 m3

砂 0.19 m3 砂 0.58 m3 砂 1.18 m3 砂 0.06 m3

砂基礎 m3 砂基礎 m3 砂基礎 m3 砂基礎 m3

残土運搬 0.59 m3 残土運搬 1.78 m3 残土運搬 3.89 m3 残土運搬 0.11 m3

舗
装
工
事

舗装版切断 3.60 m

舗
装
工
事

舗装版切断 10.80 m

舗
装
工
事

舗装版切断 24.80 m C
o
舗
装
工
事

Co版切断 1.40 m

舗装 1.08 ㎡ 舗装 3.24 ㎡ 舗装 7.44 ㎡ Co復旧 0.42 ㎡

直堀 1.08 ㎡ 直堀 3.24 ㎡ 直堀 7.44 ㎡ Co取壊し 0.42 ㎡

処分 0.12 t 処分 0.38 t 処分 0.87 t 処分 0.09 t

運搬 0.05 ㎥ 運搬 0.16 ㎥ 運搬 0.37 ㎥ 運搬 0.04 ㎥



市道歩道 民地ｺﾝｸﾘｰﾄ 民地ｱｽﾌｧﾙﾄ

13 13-25PEP ＣＳ H=0.8 14 13-25PEP ＭＣ H=0.8 15 13-25PEP ＭＡＳ H=0.8

L= 49.8 m L= 4.9 m L= 8.5 m L= m

（現舗装 49.8 m ) （現舗装 4.9 m ) （現舗装 8.5 m ) （現舗装 m )

管径/2 0.015 管径/2 0.015 管径/2 0.015 管径/2

5
0

掘削 復旧

4
0

1
0
0

掘削 復旧

1
0
0

4
0

掘削 復旧

4
0

掘削 復旧

表層As As13 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 表層As As13 表層As As13

1
1
0

1
0
0

1
0
0

掘削工 M-30 掘削工 RC-30 掘削工 RC-30 掘削工

8
3
0

(機械)

2
6
0

7
8
0

(機械)

8
4
0

(機械) (機械)

RC-40 RC-40

在来土 2
9
0

在来土 5
0
0

在来土 5
6
0

在来土

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
3
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
3
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
3
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

5
0

5
0

5
0

600 500 500

掘　　削 機械 24.80 m3 掘　　削 機械 1.91 m3 掘　　削 機械 3.57 m3 掘　　削 機械 m3

人力 m3 人力 m3 人力 m3 人力 m3

路盤
M-30 29.88 ㎡

路盤
M-30 ㎡

路盤
M-30 ㎡

路盤
RC-40 ㎡

㎡ RC-30 2.45 ㎡ RC-30 4.25 ㎡ ㎡

埋戻し

RC-40 7.77 m3

埋戻し

RC-40 m3

埋戻し

RC-40 m3

埋戻し

m3

在来土 8.67 m3 在来土 1.23 m3 在来土 2.38 m3 在来土 m3

m3 m3 m3 m3

砂 3.85 m3 砂 0.32 m3 砂 0.55 m3 砂 m3

砂基礎 1.49 m3 砂基礎 0.12 m3 砂基礎 0.21 m3 砂基礎 m3

残土運搬 16.13 m3 残土運搬 0.68 m3 残土運搬 1.19 m3 残土運搬 m3

舗
装
工
事

舗装版切断 99.60 m C
o
舗
装
工
事

Ｃｏ版切断 9.80 m

舗
装
工
事

舗装版切断 17.00 m

舗
装
工
事

舗装版切断 m

舗装 29.88 ㎡ Ｃｏ復旧 2.45 ㎡ 舗装 4.25 ㎡ 仮舗装 ㎡

直堀 29.88 ㎡ Ｃｏ取壊し 2.45 ㎡ 直堀 4.25 ㎡ 直堀 ㎡

処分 3.50 t 処分 0.59 t 処分 0.40 t 処分 t

運搬 1.49 ㎥ 運搬 0.25 ㎥ 運搬 0.17 ㎥ 運搬 ㎥



基幹管路（補助対象）　数量表(26/33)

工　種 種別 細別 規格 計
φ150 φ100

給水管管材費 ｻﾄﾞﾙ分水栓 φ150×50 2 2

φ150×13 11 11

φ100×13 6 6

鋼管 PB-直管 50A　L=4.0 4 12.1

鋼管継手 PB-90°ｴﾙﾎﾞ 50A 14 14

PB-ﾆｯﾌﾟﾙ 50A 6 6

合フランジ 50A 2 2

PB-ｿｹｯﾄ 50A 2 2

GPｼﾓｸ 50A 2 2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50 1

φ13 54.7 1 34 20.7

分止水栓用ｿｹｯﾄ φ50

φ13 17 11 6

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 ｿｹｯﾄ φ50

φ13 3 2 1

90°ｴﾙﾎﾞ φ50

φ13 28 18 10

ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ φ50

φ13 14 9 5

W止水栓 φ50

φ13 14 9 5

メーターＢＯＸ φ50

φ13

給水管布設工 分水栓建込工 φ150×50 2 2

φ150×13 11 11

φ100×13 6 6

鋼管布設工 鋼管布設 50A 12.1 1 12.1

鋼管継手工 ねじ切り 50A 12 12

ねじ込み 50A 34 34

切断 50A 6 6

ﾌﾗﾝｼﾞ 50A 2 2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ50 1

φ13 54.7 1 34 20.7

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50

φ13 93 60 33

鋼管ねじ込み接手 φ50 鋼管継手工で計上

φ13 17 11 6

止水栓取付工 φ50

φ13 14 9 5

メーターBOX設置撤去 φ50

φ13

給水土工 CS⑪ 12.4 1 12.4

⑫ 1 0.7

⑬ 50 31.6 18.2

⑭ 5 4.4 0.5

⑮ 9 3.5 5



給水管復旧接続数量集計表(1/2)

水栓
番号

使用者名 口径

サドル分水栓 鋼管資材
ポリエチレン管

ポリエチレン管継手
弁筐 ﾒｰﾀｰBOX

鋼管接手

150mm PB 90L ﾆｯﾌﾟﾙ ﾌﾗﾝｼﾞ ｿｹｯﾄ GPｼﾓｸ 分止水栓用ｿｹｯﾄ ソケット 90°ｴﾙﾎﾞ ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ W止水栓 ｴﾙﾎﾞ ﾆｯﾌﾟﾙ

50mm 25mm 20mm 13mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm 40mm 40mm

個 個 個 個 m 個 個 個 個 個 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組 組 個 個

002135 ㈱山久 50mm 1 5.6   7   3   1   1   1 

000442 寺島由紀江 13mm 1  5.4   1   2   1   1 

000477 山本政範 13mm 1  4.5   1   2   1   1 

000485 瀧根正嗣 13mm 1  3.7   1   2   1   1 

0002097
宗教法人　法華
寺

13mm 1  1.2   1   1 

000434 屼ノ下静江(休) 13mm 1  2.0   1   2   1   1 

000426 谷口茂夫(休) 13mm 1  2.0   1   2   1   1 

000418 牛丸芳彦 13mm 1  2.2   1   2   1   1 

000400 大前幸子 13mm 1  2.0   1   2   1   1 

000396
高山市都市計画
課

13mm 1  3.8   1   1 

000256 橋本宏 13mm 1  3.9   1   2   1   1 

000264 今城東轍 13mm 1  3.3   1   2   1   1 

000035 市営火葬場 50mm 1 6.5   7   3   1   1   1 

合計 2 11 12.1   14     6     2     2     2 34 11 2 18 9 9



給水管復旧接続数量集計表(2/2)

水栓
番号

口径

分水栓建て込み 鋼管布設工
ポリエチレン管布設工 ポリエチレン管継手工 鋼管ねじ込み接手 止水栓取付工

ﾒｰﾀｰBOX撤去設置 給水土工

150mm 布設工 継手工
⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

50mm 25mm 20mm 13mm 50mm ねじ切り ねじ込み 切断 ﾌﾗﾝｼﾞ 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm

箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 組 組 組 組 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

002135 ㈱山久 50mm 1 5.6 6 17 3 1 5.4 0.7

000442 寺島由紀江 13mm 1 5.4 6 1 1 4.3 1.6

000477 山本政範 13mm 1 4.5 6 1 1 4.1 0.9

000485 瀧根正嗣 13mm 1 3.7 6 1 1 3.7 0.5

0002097 宗教法人　法華寺 13mm 1 1.2 3 1 1.2 0.5

000434 屼ノ下静江(休) 13mm 1 2 6 1 1 1.6 0.9

000426 谷口茂夫(休) 13mm 1 2 6 1 1 1.6 0.9

000418 牛丸芳彦 13mm 1 2.2 6 1 1 1.8 0.9

000400 大前幸子 13mm 1 2 6 1 1 1.6 0.9

000396
高山市都市計画
課

13mm 1 3.8 3 1 3.8 0.5

000256 橋本宏 13mm 1 3.9 6 1 1 4.1 0.3

000264 今城東轍 13mm 1 3.3 6 1 1 3.8

000035 市営火葬場 50mm 1 6.5 6 17 3 1 7.0 

合計 2 11 12.1 12 34 6 2 34 60 11 9 12.4 0.7 31.6 4.4 3.5



給水管復旧接続数量集計表(1/2)

水栓
番号

使用者名 口径

サドル分水栓 鋼管資材
ポリエチレン管

ポリエチレン管継手
弁筐 ﾒｰﾀｰBOX

鋼管接手

100mm PB 90L ﾆｯﾌﾟﾙ ﾌﾗﾝｼﾞ ｿｹｯﾄ GPｼﾓｸ 分止水栓用ｿｹｯﾄ ソケット 90°ｴﾙﾎﾞ ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ W止水栓 ｴﾙﾎﾞ ﾆｯﾌﾟﾙ

50mm 25mm 20mm 13mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm 40mm 40mm

個 個 個 個 m 個 個 個 個 個 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組 組 個 個

000353 善応寺 13mm 1  2.6   1   1 

000019 古川宗次郎 13mm 1  2.8   1   2   1   1 

000027 屼ノ下喜代一 13mm 1  2.5   1   2   1   1 

000337 木下禮子 13mm 1  3.9   1   2   1   1 

000388 今村建夫 13mm 1  4.0   1   2   1   1 

000400 大前幸子 13mm 1  4.9   1   2   1   1 

合計 6 20.7 6 1 10 5 5



給水管復旧接続数量集計表(2/2)

水栓
番号

口径

分水栓建て込み 鋼管布設工
ポリエチレン管布設工 ポリエチレン管継手工 鋼管ねじ込み接手 止水栓取付工

ﾒｰﾀｰBOX撤去設置 給水土工

150mm 布設工 継手工
⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

50mm 25mm 20mm 13mm 50mm ねじ切り ねじ込み 切断 ﾌﾗﾝｼﾞ 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm

箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 組 組 組 組 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

000353 善応寺 13mm 1 2.6 3 1 2.6 0.5

000019 古川宗次郎 13mm 1 2.8 6 1 1 2.4 0.9

000027 屼ノ下喜代一 13mm 1 2.5 6 1 1 2.5 0.5

000337 木下禮子 13mm 1 3.9 6 1 1 3.9 0.5

000388 今村建夫 13mm 1 4 6 1 1 3 1.5

000400 大前幸子 13mm 1 4.9 6 1 1 3.8 1.6

合計 6 20.7 33 6 5 18.2 0.5 5



付帯工  数量計算書

種   目  ・  材   料 略                          図 計               算               式 数  量 単位

残管処分
残管=1.75m　+　0.810000000000001m　+　3.12m

ＨＰＰＥ φ100・75・50 V= 1 = 1 1.0 m3

ＧＰ φ100 V= 0.012688 = 0.013 0.020 ｔ

φ75 V= 0.038918 = 0.039 0.040 ｔ

合計 0.060 ｔ

既設管運搬 2tトラック(平均積載重量 0.5t～0.8t) 1.0 1 車

既設管処分(有価物) ＧＰ１００・７５ 0.06 = 0.06 0.060 t

t

計 0.060
ｔ

既設管運搬(有価物) 2tトラック(平均積載重量 0.5t～0.8t) 1.0 1 車



工事日数の算出
【作業実日数計算】

工　種　項　目 規　　　格
数量

単位
作業能力 作業日数

備考
① ② ①/②

配水管布設
舗装版破砕工 As  t=10㎝以下 200.00 m2 194.0 m2/日 1.0 厚労省歩掛
機械床掘工 BH0.28m3級 190.00 m3 66.0 m3/日 2.9 厚労省歩掛
機械埋戻工 BH0.28m3級 150.00 m3 66.0 m3/日 2.3 厚労省歩掛
舗装切断 t=10cm≦ 669.00 m2 400.0 m2/日 1.7 Ⅰ-14-①-115
上層路盤工 人力　t=20cm 以下 202.00 m2 128.2 m2/日 1.6 100/0.78
仮表層工 人力　ｔ≦5㎝ 199.00 m2 250.0 m2/日 0.8 厚労省歩掛
管布設工(機械) DIP400 m m/日 10/0.29
管布設工(機械) DIP350 m m/日 10/0.25
管布設工(機械) DIP300 m m/日 10/0.19
管布設工(機械) DIP250 m m/日 10/0.17
管布設工(機械) DIP200 m m/日 10/0.16
管布設工(機械) DIP150 m 66.7 m/日 0.0 10/0.15
管布設工(機械) DIP100 m 76.9 m/日 0.0 10/0.13
管布設工(機械) DIP75 m 76.9 m/日 0.0 10/0.13
管布設工(機械) HPPE150 143.8 m 83.3 m/日 1.7 10/0.12
管布設工(機械) HPPE80 82.3 m 100.0 m/日 0.8 10/0.10
管布設工(機械) HPPE50 20.60 m 100.0 m/日 0.2 10/0.10
継手 φ200GX 口 口/日 1/0.06
継手 φ150GX 口 20.0 口/日 0.0 1/0.05
継手 φ100GX 口 20.0 口/日 0.0 1/0.05
継手 φ75GX 口 20.0 口/日 0.0 1/0.05
継手 φ150EF 94.00 口 14.3 口/日 6.6 1/0.07
継手 φ75EF 29.00 口 20.0 口/日 1.5 1/0.05
継手 φ50EF 口 口/日 1/0.04
建込み簡易土留建込 H=2.0m 0.00 m 57.3 m/日 0.0 10/1.1*6.3
建込み簡易土留引抜 H=2.0m 0.00 m 83.3 m/日 0.0 10/0.12
舗装版破砕工 As  t=10㎝以下 m2 420.0 m2/日 0.0 Ⅰ-14-①-114
機械床掘工 BH0.28m3級 m3 90.0 m3/日 0.0 必携P156
不陸整正 BH0.28m3級 m3 420.0 m3/日 0.0 Ⅰ-14-①-104
舗装切断 t=15cm≦ m2 400.0 m2/日 0.0 Ⅰ-14-①-115
表層工 t=5cm ㎡ 237.0 m2/日 0.0 Ⅰ-14-①-102

小　計 21.2 

仮設配水管布設
舗装版破砕工 As  t=10㎝以下 0.00 m2 194.0 m2/日 0.0 厚労省歩掛
機械床掘工 BH0.28m3級 0.00 m3 66.0 m3/日 0.0 厚労省歩掛
機械埋戻工 BH0.28m3級 0.00 m3 66.0 m3/日 0.0 厚労省歩掛
下層路盤工 人力　t=20cm 以上 0.00 m2 64.1 m2/日 0.0 100/0.78/2
上層路盤工 人力　t=20cm 以下 0.00 m2 128.2 m2/日 0.0 100/0.78
仮表層工 人力　ｔ≦5㎝ 0.00 m2 250.0 m2/日 0.0 厚労省歩掛
仮設管布設工(人力) PP50 m m/日 10/0.18
仮設管布設工(人力) PP40 217.00 m 71.4 m/日 3.0 10/0.14
仮設管布設工(人力) PP25 135.00 m 71.4 m/日 1.9 10/0.14
仮設管布設工(人力) REPCS　100A 188.90 m 111.1 m/日 1.7 10/0.09
仮設管布設工(人力) REPCS　80A 69.96 m m/日 10/0.07
継手 100A REPCS 142.00 口 口/日 10/0.13
継手 80A REPCS 59.00 口 90.9 口/日 0.6 10/0.11
継手 50A REPCS 口 口/日 10/0.04
継手 φ50PP 口 口/日 1/0.04
継手 φ40PP 31.00 口 33.3 口/日 0.9 1/0.03
継手 φ25PP 51.00 口 33.3 口/日 1.5 1/0.03

小　計 9.6 
合　計 30.8 

実日数　夜計： 22 日数：実日数:1+準備工0.25+後片付け0.25 33
実日数　昼計： 10 日数：実日数:1+準備工0.25+後片付け0.25 15

作業不可能率： 1.9 

準備日数　　　： 12.0 

後片付け日数： 10.0 
夜間
交通誘導員数 = 補正実日数　計×(起点に1)
夜施工箇所

第1管路10日×2人(両交差点)+第2管路23日×1人(起点交差点)
Ｂ ＝ 43 人とする。 全数 43

通常
交通誘導員数 = 実日数　計×1

仮設工15日×2人(作業箇所前後)
Ｂ ＝ 30 人とする。 全数 30



 数量計算書

種   目  ・  材   料 略                          図 計               算               式 数  量 単位

工期日数 (管渠)工事準用 105 #NAME? 日

工期
2026年6月30日 ～ 2027年1月29日

214 214 日

冬期補正

場所 4級地 → 補正係数 1.20 着工日 完成日

工事期間 214 日 2026年6月30日 ～ 2027年1月29日

冬期工期期間 60 日 2026年12月1日 ～ 2027年1月29日

冬期率 60日÷214日 0.280 0.28

積雪寒冷地域補正率 0.28×1.2 0.336 0.34 %

通水試験費

φ150 143.793 = 143.8 = 143.8

φ100 82.3 = 82.3 = 82.3

φ75 0 = 0.0 = 0.0

φ50 20.6 = 20.6 = 20.6

計 = 246.7 = 246.7 m

日当り(500m/日) 246.7m÷500m = 0.493 1.000 日

仮設材運搬費 ４t車 2 台



ページ 1仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

100A 排泥①

3 7 4 5 5 5 2 2 2 2 5

仮
設
①
1

記号入力 g100 ｓmj100G ｓｔ100lG80 ｂb100G ｓf100G ｓ100G4 ｓf100G ｓ100G4 ｓf100G ｓ100G4 ｓｅ100G90 ｓ100G4 ｓｅ100G90 ｓ100G4 ｓｅ100G90 ｓｅ100G90 ｓf100G 小計 G継手

口径 100 100 100×80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 マルチジョイント

管種 鋼管切管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ チーズ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ フレキ管 直管 フレキ管 直管 フレキ管 直管 90°エルボ 直管 90°エルボ 直管 90°エルボ 90°エルボ フレキ管 鋼管ねじ込み

数量 継手集計100

管布設 0.500 0.274 1.000 8.000 1.000 6.000 1.000 16.000 0.367 3.000 0.367 8.000 0.367 0.367 1.000 47.242 G継手 31

区間長 0.500 0.119 0.274 0.304 1.000 8.000 1.000 6.000 1.000 16.000 0.367 3.000 0.367 8.000 0.367 0.367 1.000 47.665 マルチジョイント 1

直管4.0 鋼管ねじ込み 1

直管2.0 4 3 8 1 4 20 PEP継手

直管1.0 1 1 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り 1

配管先

G継手 1 1 1 4 1 3 1 8 1 2 1 4 1 1 1 31 G継手

マルチジョイント 1 1 マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 鋼管ねじ込み

PEP継手 PEP継手

PE管切断 PE管切断

鋼管ねじ切り 1 1 鋼管ねじ切り

100A 仮設②へ 法華寺 仮設消火栓① 屼ノ下静江

2 2 5 7 5 5 8 7 5 5 5 5 8 継手集計100

仮
設
①
２

記号入力 ｓｅ100G90 ｓｅ100G90 ｓf100G ｓ100G4 ｓｔ100lG80 ｓf100G ｓ100G4 ｓf100G tｔ100G ｓｔ100lG80 ｓf100G ｓf100G ｓ100G4 ｓf100G ｓf100G tｔ100G ｓ100G4 小計 G継手 38

口径 100 100 100 100 100×80 100 100 100 100 100×80 100 100 100 100 100 100 100 マルチジョイント

管種 90°エルボ 90°エルボ フレキ管 直管 チーズ フレキ管 直管 フレキ管 取出短管 チーズ フレキ管 フレキ管 直管 フレキ管 フレキ管 取出短管 直管 鋼管ねじ込み

数量 継手集計80

管布設 0.367 0.367 1.000 5.000 0.274 1.000 20.000 1.000 0.150 0.274 1.000 1.000 18.000 1.000 1.000 0.150 6.000 57.582 G継手

区間長 0.367 0.367 1.000 5.000 0.274 1.000 20.000 1.000 0.150 0.274 1.000 1.000 18.000 1.000 1.000 0.150 6.000 57.582 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 2 10 9 3 24 PEP継手

直管1.0 1 1 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計50

G継手 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 38 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 鋼管ねじ込み

PEP継手 PEP継手

PE管切断 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り



ページ 2仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

100A 谷口茂夫 牛丸芳彦 大前幸子 仮設⑩へ 仮設工③へ

8 5 8 8 5 5 2 5 6 4 5 6 5 継手集計100

仮
設
①
3

記号入力 tｔ100G ｓf100G ｓ100G4 tｔ100G ｓ100G4 tｔ100G ｓ100G4 ｓf100G ｓf100G ｓｅ100G90 ｓf100G ｓｔ100lG100 ｂb100G ｓf100G ｓ100G4 ｓｔ100lG100 ｓf100G 小計 G継手 33

口径 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100×100 100 100 100 100×100 100 マルチジョイント

管種 取出短管 フレキ管 直管 取出短管 直管 取出短管 直管 フレキ管 フレキ管 90°エルボ フレキ管 チーズ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ フレキ管 直管 チーズ フレキ管 鋼管ねじ込み

数量 継手集計80

管布設 0.150 1.000 24.000 0.150 6.000 0.150 6.000 1.000 1.000 0.367 1.000 0.274 1.000 4.000 0.274 1.000 47.365 G継手

区間長 0.150 1.000 24.000 0.150 6.000 0.150 6.000 1.000 1.000 0.367 1.000 0.274 0.304 1.000 4.000 0.274 1.000 47.669 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 12 3 3 2 20 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計50

G継手 1 1 12 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 33 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 鋼管ねじ込み

PEP継手 PEP継手

PE管切断 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り

100A 橋本宏 今城東轍 仮設工⑨へ 市営火葬場へ

5 8 5 5 8 5 5 8 5 5 10 5 5 継手集計100

仮
設
①
4

記号入力 ｓ100G4 ｓf100G tｔ100G ｓf100G ｓ100G4 ｓf100G tｔ100G ｓf100G ｓ100G4 ｓf100G tｔ100G ｓf100G ｓ100G4 ｓf100G ｓｔ100lG50 ｓf100G ｓf100G 小計 G継手 33

口径 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100×50 100 100 マルチジョイント

管種 直管 フレキ管 取出短管 フレキ管 直管 フレキ管 取出短管 フレキ管 直管 フレキ管 取出短管 フレキ管 直管 フレキ管 チーズ フレキ管 フレキ管 鋼管ねじ込み

数量 継手集計80

管布設 14.000 1.000 0.150 1.000 7.000 1.000 0.150 1.000 6.000 1.000 0.150 1.000 11.000 1.000 0.274 1.000 1.000 47.724 G継手

区間長 14.000 1.000 0.150 1.000 7.000 1.000 0.150 1.000 6.000 1.000 0.150 1.000 11.000 1.000 0.274 1.000 1.000 47.724 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 7 3 3 5 18 PEP継手

直管1.0 1 1 2 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計50

G継手 7 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 6 1 1 1 1 33 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 鋼管ねじ込み

PEP継手 PEP継手

PE管切断 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り



ページ 3仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

←100A 80A 50A→
100A 排泥②へ 仮設消火栓②

6 5 5 7 11 16 30 17 34 継手集計100

仮
設
①
5

記号入力 ｓｔ100lG100 ｓf100G ｓf100G ｓｔ100lG80 du100G80 ｓｔ80GUU du80G50 ｓｔ50GUUｓｔ5040Gﾈｼﾞ 小計 G継手 4

口径 100×100 100 100 100×80 100×80 80 80×50 50 50×40 マルチジョイント

管種 チーズ フレキ管 フレキ管 チーズ レジューサー 接続短管(U×U) レジューサー 接続短管(U×U) 接続短管(ﾈｼﾞ) 鋼管ねじ込み

数量 継手集計80

管布設 0.274 1.000 1.000 0.274 0.216 0.016 0.193 0.016 0.150 3.139 G継手 2

区間長 0.274 1.000 1.000 0.274 0.216 0.016 0.193 0.016 0.150 3.139 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計50

G継手 1 1 1 1 2 2 8 G継手 2

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 鋼管ねじ込み 1

PEP継手 PEP継手

PE管切断 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り

←80A 50A 仮設⑥へ φ40

80A 計上済み ㈱山久

22 23 23 23 23 23 23 25 16 30 17 34 67 継手集計80

仮
設
②

記号入力 ｓｔ100iG80 ｂb80G ｓf80G ｓ80G4 ｓf80G ｓｔ80lG ｓf80G ｓf80G ｓ80G4 ｓf80G ｓf80G ｓｔ80lG50 ｓｔ80GUU du80G50 ｓｔ50GUU ｓｔ5040Gﾈｼﾞ Gs4025 小計 G継手 17

口径 100×80 80 80 80 80 80×80 80 80 80 80 80 80×50 80 80×50 50 50×40 40×25 マルチジョイント

管種 チーズ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ フレキ管 直管 フレキ管 チーズ フレキ管 フレキ管 直管 フレキ管 フレキ管 チーズ 接続短管(U×U) レジューサー 接続短管(U×U) 接続短管(ﾈｼﾞ) PBｿｹｯﾄ 鋼管ねじ込み

数量 継手集計50

管布設 0.100 1.000 6.000 1.000 0.226 1.000 1.000 13.000 1.000 1.000 0.226 0.016 0.193 0.016 0.150 25.927 G継手 2

区間長 0.100 0.269 1.000 6.000 1.000 0.226 1.000 1.000 13.000 1.000 1.000 0.226 0.016 0.193 0.016 0.150 26.196 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み 2

直管2.0 3 6 9 PEP継手

直管1.0 1 1 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先

G継手 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 19 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 2 鋼管ねじ込み

PEP継手 PEP継手

PE管切断 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り



ページ 4仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

80A ←100A 80A→ 仮設消火栓③

1 11 23 23 23 16 23 24 23 20 29 継手集計100

仮
設
③

記号入力 ｓｔ100GUU du100G80 ｓf80G ｓf80G ｓf80G ｓ80G4 ｓｔ80GUU ｓf80G ｓｔ80lG ｓf80G ｓｅ80G90 ｓ80G4 sa6580A 小計 G継手 2

口径 100 100×80 80 80 80 80 80 80 80×80 80 80 80 80 マルチジョイント

管種 接続短管(U×U) レジューサー フレキ管 フレキ管 フレキ管 直管 接続短管(U×U) フレキ管 チーズ フレキ管 90°エルボ 直管 消火栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 鋼管ねじ込み

数量 継手集計80

管布設 0.016 0.216 1.000 1.000 1.000 45.000 0.016 1.000 0.226 1.000 0.282 0.500 0.390 51.646 G継手 33

区間長 0.016 0.216 1.000 1.000 1.000 45.000 0.016 1.000 0.226 1.000 0.282 0.500 0.390 51.646 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 22 22 PEP継手

直管1.0 1 1 PE管切断

直管0.5 1 1 鋼管ねじ切り

配管先

G継手 2 1 1 1 23 2 1 1 1 1 1 35 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 鋼管ねじ込み

PEP継手 PEP継手

PE管切断 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り

仮設①5～ 仮設⑤へ
φ40PE 角川貴美子 今城東轍 谷口茂夫 木下禮子 宇野あや

50 62 62 62 62 61 48

仮
設
④

記号入力 petks40 pep40 pet4013 pep40 pet4013 pep40 pet4013 pep40 pet4013 pep40 pet4020 pep40 pes4025 小計 G継手

口径 40 40 40×13 40 40×13 40 40×13 40 40×13 40 40×20 40 40×25 マルチジョイント

管種 PE直結ソケット ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PE異形ソケット 鋼管ねじ込み

数量 継手集計40

管布設 24.500 16.000 14.000 14.000 6.400 0.500 75.400 G継手

区間長 24.500 16.000 14.000 14.000 6.400 0.500 75.400 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手 12

直管1.0 PE管切断 6

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先

G継手 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 鋼管ねじ込み

PEP継手 1 2 2 2 2 2 1 12 PEP継手

PE管切断 1 1 1 1 1 1 6 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り



ページ 5仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

仮設④から

φ25PE 計上済み 今村建夫 中島隆 大前幸子 排泥

65 65 65 51 58 51

仮
設
⑤

記号入力 pes4025 pep25 pet2513 pep25 pet2513 pep25 pet2513 pep25 peos25 sb25 peos25 pep25 小計 G継手

口径 40×25 25 25×13 25 25×13 25 25×13 25 25 25 25 25 マルチジョイント

管種 PE異形ソケット ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEオスソケット ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ PEオスソケット ＰＥＰ管 鋼管ねじ込み

数量 継手集計25

管布設 6.700 13.600 26.500 0.500 2.000 49.300 G継手

区間長 6.700 13.600 26.500 0.500 2.000 49.300 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み 2

直管2.0 PEP継手 9

直管1.0 PE管切断 5

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先

G継手 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 2 2 鋼管ねじ込み

PEP継手 1 2 2 2 1 1 9 PEP継手

PE管切断 1 1 1 1 1 5 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り

仮設②から

φ25PE 寺島由紀江 山本政範 瀧根正嗣 排泥

67 51 65 65 65 51 58 51 継手集計100

仮
設
⑥

記号入力 Gs4025 peos25 pep25 pet2513 pep25 pet2513 pep25 pet2513 pep25 peos25 sb25 peos25 pep25 小計 G継手

口径 40×25 25 25 25×13 25 25×13 25 25×13 25 25 25 25 25 マルチジョイント

管種 PBｿｹｯﾄ PEオスソケット ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEオスソケット ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ PEオスソケット ＰＥＰ管 鋼管ねじ込み

数量 継手集計40

管布設 14.200 18.500 13.300 1.000 2.000 49.000 G継手

区間長 14.200 18.500 13.300 1.000 2.000 49.000 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計25

G継手 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 2 3 鋼管ねじ込み 3

PEP継手 1 2 2 2 1 1 9 PEP継手 9

PE管切断 1 1 1 1 1 5 PE管切断 5

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り



ページ 6仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

計上済み
φ40PE ←80A 50A φ40→ ㈲山久(休) 山下君子 ㈱山久 仮設⑧へ

18 17 34 54 62 62 62 48 継手集計80

仮
設
⑦

記号入力 ｓｔ80iG du80G50 ｓｔ50GUU ｓｔ5040Gﾈｼﾞ petks40 pep40 pet4013 pep40 pet4013 pep40 pet4013 pep40 pes4025 小計 G継手 1

口径 80×80 80×50 50 50×40 40 40 40×13 40 40×13 40 40×13 40 40×25 マルチジョイント

管種 チーズ レジューサー 接続短管(U×U) 接続短管(ﾈｼﾞ) PE直結ソケット ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PE異形ソケット 鋼管ねじ込み

数量 継手集計50

管布設 0.088 0.193 0.016 0.150 14.000 0.600 0.600 1.000 16.647 G継手 2

区間長 0.088 0.193 0.016 0.150 14.000 0.600 0.600 1.000 16.647 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計40

G継手 1 2 3 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 鋼管ねじ込み 1

PEP継手 1 2 2 2 1 8 PEP継手 8

PE管切断 1 1 1 1 4 PE管切断 4

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り

仮設⑦より

φ25PE 計上済み 吉村清彦 大下弘毅 排泥

65 65 51 58 51

仮
設
⑧

記号入力 pes4025 pep25 pet2513 pep25 pet2513 pep25 peos25 sb25 peos25 pep25 小計 G継手

口径 40×25 25 25×13 25 25×13 25 25 25 25 25 マルチジョイント

管種 PE異形ソケット ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEオスソケット ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ PEオスソケット ＰＥＰ管 鋼管ねじ込み

数量

管布設 10.300 1.300 0.500 2.000 14.100 G継手

区間長 10.300 1.300 0.500 2.000 14.100 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計25

G継手 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 2 2 鋼管ねじ込み 2

PEP継手 1 2 2 1 1 7 PEP継手 7

PE管切断 1 1 1 1 4 PE管切断 4

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り



ページ 7仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

仮設①4～

φ25PE 三宅悟子 洞口みよ 上野とし子 排泥

55 65 65 65 51 58 51 継手集計100

仮
設
⑨

記号入力 petks25 pep25 pet2513 pep25 pet2513 pep25 pet2513 pep25 peos25 sb25 peos25 pep25 小計 G継手

口径 25 25 25×13 25 25×13 25 25×13 25 25 25 25 25 マルチジョイント

管種 PE直結ソケット ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEオスソケット ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ PEオスソケット ＰＥＰ管 鋼管ねじ込み

数量 継手集計80

管布設 14.600 1.300 1.300 0.500 2.000 19.700 G継手

区間長 14.600 1.300 1.300 0.500 2.000 19.700 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計25

G継手 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 2 3 鋼管ねじ込み 3

PEP継手 1 2 2 2 1 1 9 PEP継手 9

PE管切断 1 1 1 1 1 5 PE管切断 5

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り

仮設①3から

φ40PE 100A 80A 50A 高山市 善応寺 吉川宗次郎 屼ノ下喜代一

1 11 16 30 17 34 54 62 62 62 62 継手集計100

仮
設
⑩
1

記号入力 ｓｔ100GUU du100G80 ｓｔ80GUU du80G50 ｓｔ50GUU ｓｔ5040Gﾈｼﾞ petks40 pep40 pet4013 pep40 pet4013 pep40 pet4013 pep40 pet4013 pep40 小計 G継手 2

口径 100 100×80 80 80×50 50 50×40 40 40 40×13 40 40×13 40 40×13 40 40×13 40 継手集計80

管種 接続短管(U×U) レジューサー 接続短管(U×U) レジューサー 接続短管(U×U) 接続短管(ﾈｼﾞ) PE直結ソケット ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 G継手 2

数量 継手集計50

管布設 0.016 0.216 0.016 0.193 0.016 0.150 23.200 29.100 52.000 19.000 1.000 124.907 G継手 2

区間長 0.016 0.216 0.016 0.193 0.016 0.150 23.200 29.100 52.000 19.000 1.000 124.907 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計40

G継手 2 2 2 6 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 鋼管ねじ込み 1

PEP継手 1 2 2 2 2 9 PEP継手 9

PE管切断 1 1 1 1 1 5 PE管切断 5

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り



ページ 8仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

φ25PE

48 52 58 51

仮
設
⑩
2

記号入力 pes4025 pep25 peos25 sb25 peos25 pep25 小計 G継手

口径 40×25 25 25 25 25 25 マルチジョイント

管種 PE異形ソケット ＰＥＰ管 PEオスソケット ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ PEオスソケット ＰＥＰ管 鋼管ねじ込み

数量

管布設 0.500 2.000 2.500 G継手

区間長 0.500 2.000 2.500 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計25

G継手 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 2 2 鋼管ねじ込み 2

PEP継手 2 1 1 4 PEP継手 4

PE管切断 1 1 2 PE管切断 2

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り

排泥②
100A-SUS 計上済み

4 継手集計100

仮
設
排
泥

記号入力 ｓｔ100iG100 ｂb100G 小計 G継手 1

口径 100×100 100 マルチジョイント

管種 チーズ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 鋼管ねじ込み

数量 継手集計80

管布設 0.107 0.107 G継手

区間長 0.107 0.304 0.411 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計50

G継手 1 1 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 鋼管ねじ込み

PEP継手 PEP継手

PE管切断 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り



ページ 9仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

排泥① 仮設消火栓① 仮設消火栓② 仮設消火栓③

80A 計上済み 計上済み 計上済み 計上済み

22 33 33 33 継手集計100

仮
設
消
火
栓
工
他

記号入力 ｓｔ100iG80 ｂb80G ｓｔ100iG80 ｓＦＨ80G ｓｔ100iG80 ｓＦＨ80G ｓｔ80iG ｓＦＨ80G 小計 G継手 4

口径 100×80 80 100×80 80 100×80 80 80×80 80 マルチジョイント

管種 チーズ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ チーズ 消火栓 チーズ 消火栓 チーズ 消火栓 鋼管ねじ込み

数量 継手集計80

管布設 0.100 0.100 0.100 0.088 0.388 G継手

区間長 0.100 0.269 0.100 0.247 0.100 0.247 0.088 0.247 1.398 マルチジョイント

直管4.0 鋼管ねじ込み

直管2.0 PEP継手

直管1.0 PE管切断

直管0.5 鋼管ねじ切り

配管先 継手集計50

G継手 1 1 1 1 4 G継手

マルチジョイント マルチジョイント

鋼管ねじ込み 鋼管ねじ込み

PEP継手 PEP継手

PE管切断 PE管切断

鋼管ねじ切り 鋼管ねじ切り

レンタル期間 R5年10月～12月… 90 日

レンタル管運搬費
全体 延長 1車当り可能長(4t車) 車両台数

使用長(G150A)          -   
使用長(G100A)         168 190.000 0.88 
使用長(G80A)         233 320.000 0.73 
使用長(G50A)          -   400.000

計 1.61 ≒ 2台



ページ 10仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

仮設工① 仮設工② 仮設工③ 仮設工④ 仮設工⑤ 仮設工⑥ 仮設工⑦ 仮設工⑧ 仮設工⑨ 仮設工⑩
186.8 25.9 53.6 75.4 49.3 49.0 16.6 14.1 19.7 127.4 0.1 0.4 

100A 80A
仮設①1 仮設①2 仮設①3 仮設①4 仮設①5 仮設② 仮設③ 仮設④ 仮設⑤ 仮設⑥ 仮設⑦ 仮設⑧ 仮設⑨ 仮設⑩1 仮設⑩2 仮設排泥 消火栓他

100.ASUS 布設工 31 57.582 47.365 47.724 3.139 2 0.107 188.917

ｸﾞﾛｰ継手 31 38 33 33 4 2 1 142

マルチジョイント 1 1

鋼管ねじ込み 1 1

PEP継手

PE管切断

鋼管ねじ切り 1

80ASUS 布設工 25.927 51.646 0.39 77.961

ｸﾞﾛｰ継手 2 17 33 1 2 4 59

マルチジョイント

鋼管ねじ込み

PEP継手

PE管切断 2 

鋼管ねじ切り

50ASUS 布設工

ｸﾞﾛｰ継手 2 2 2 2 8

マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 2 3

PEP継手

PE管切断

鋼管ねじ切り

φ40PEP 布設工 75.40 16.647 124.907 216.954

ｸﾞﾛｰ継手

マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 2

PEP継手 12 8 9 29

PE管切断 6 4 5 15

鋼管ねじ切り

φ25PEP 布設工 49.300 49.000 14.1 19.7 2.500 134.6

ｸﾞﾛｰ継手

マルチジョイント

鋼管ねじ込み 2 3 2 3 2 12

PEP継手 9 9 7 9 4 38

PE管切断 5 5 4 5 2 21

鋼管ねじ切り



ページ 11仮設管割出表 市道西洞宗猷寺２号線他配水管布設替工事

番号 資材名 仮設①1 仮設①2 仮設①3 仮設①4 仮設①5 仮設② 仮設③ 仮設④ 仮設⑤ 仮設⑥ 仮設⑦ 仮設⑧ 仮設⑨ 仮設⑩1 仮設⑩2 仮設排泥 消火栓他 計

1 100A接続単管(UU) 1 1 2

2 10090L 4 2 1 7

3 100Aﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 1 1

4 100Aﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 1 1 1 3

5 100Aﾌﾚｷ1.0 4 7 6 9 2 28

6 100×100Aﾁｰｽﾞ 2 1 3

7 100×80Aﾁｰｽﾞ 1 2 1 4

8 10020取出し短管 2 3 3 8

9 10025取出し短管

10 100×50Aﾁｰｽﾞ 1 1

11 100×80Aﾚｼﾞｭｰｻ 1 1 1 3

12 直管4.0

13 直管2.0 20 24 20 18 82

14 直管1.0 1 1 2 4

15 直管0.5

16 80A接続単管(UU) 1 1 1 1 4

17 50A接続単管(UU) 1 1 1 1 4

18 80A接続単管(ﾈｼﾞ) 1 1

19 50A接続単管(ﾈｼﾞ)

34 5040A接続単管(ﾈｼﾞ) 1 1 1 1 4

20 8090L 1 1

21 80Aﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

22 80Aﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 1 1 2

23 80Aﾌﾚｷ1.0 6 5 11

24 80×80Aﾁｰｽﾞ 1 1

25 80×50Aﾁｰｽﾞ 1 1

29 消火栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 1 1

30 80×50ﾚｼﾞｭｰｻ 1 1 1 3

33 仮設消火栓 3 3

35 直管4.0

36 直管2.0 20 24 20 18 9 22 113

37 直管1.0 1 1 2 1 1 6

38 直管0.5 1 1

39 80AGP90L

48 φ40×25PEｿｹｯﾄ 1 1 1 3

49 φ25PE90°L

50 φ40PEｵﾈｼﾞ 1 1

51 φ25PEｵﾈｼﾞ 2 3 2 2 1 10

52 φ20PEｵﾈｼﾞ 1 1

53 φ13PEｵﾈｼﾞ

54 φ40PE直結ｿｹｯﾄ 1 1 2

55 φ25PE直結ｿｹｯﾄ 1 1

56 φ20PE直結ｿｹｯﾄ

57 φ20PE直結ｿｹｯﾄ

58 φ25ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 1 1 1 1 1 5

59 φ13ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

60 φ40×25ﾁｰｽﾞ

61 φ40×20ﾁｰｽﾞ 1 1

62 φ40×13ﾁｰｽﾞ 4 3 4 11

63 φ25×25ﾁｰｽﾞ

64 φ25×20ﾁｰｽﾞ

65 φ25×13ﾁｰｽﾞ 3 3 2 3 11

66 φ20×13ﾁｰｽﾞ

67 40×25A-GP異形ｿｹｯﾄ 1 1 2



水栓番号 口径

仮設管本管 SUS継手 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 GP継手
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

PE直結ｿｹｯﾄ PEｵﾈｼﾞ PE90°ｴﾙﾎﾞ PEﾁｰｽﾞ ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ PEﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ

100*20 100*25 40*20 40*13 25*13 100*50 80*50 Sﾈｼﾞ50 5090L 50mm 20mm 13mm 50*40 20*13 50mm 20mm 20*13 50mm 20mm 13mm 50mm 20mm 13mm 5013mm 2513mm 2013mm 13mm 50mm 25mm 20mm 13mm 50mm 20mm 13mm

個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

002151 大下浩穀 13mm 1 1.0 1 4 4 1 2 1

002143 吉村清彦 13mm 1 1.0 1 4 4 1 2 1

002127 ㈱山久 13mm 1 1.0 1 4 4 1 2 1

002119 山下君子（休） 13mm 1 1.0 1 4 4 1 2 1

002101 ㈲山久(休) 13mm 1 1.0 1 4 4 1 2 1

002135 ㈲山久 50mm 1 1 1 1.2 1.2 1 2 2 3 1 1 1 1 1

000442 寺島由紀江 13mm 1 4.2 1 4 4 1 2 1

000477 山本政範 13mm 1 2.6 1 4 4 1 2 1

000485 瀧根正嗣 13mm 1 1.8 1 4 4 1 2 1

002097 宗教法人　法華寺 13mm 1 5.8 1 4 4 1 2 1

000434 屼ノ下静江(休) 13mm 1 2.4 1 4 4 1 2 1

000426 谷口茂夫(休) 13mm 1 2.0 1 4 4 1 2 1

000418 牛丸芳彦 13mm 1 1.8 1 4 4 1 2 1

000400 大前幸子 13mm 1 1.8 1 4 4 1 2 1

000396 高山市都市計画課 13mm 1 4.0 1 4 4 1 2 1

000353 善応寺 13mm 1 3.4 1 4 4 1 2 1

000019 古川宗次郎 13mm 1 3.0 1 4 4 1 2 1

000027 屼ノ下喜代一 13mm 1 2.0 1 4 4 1 2 1

000256 橋本宏 13mm 1 2.2 1 4 4 1 2 1

000264 今城東轍 13mm 1 0.8 1 4 4 1 2 1

000272 三宅悟子 13mm 1 1.4 1 4 4 1 2 1

000281 洞口みよ(休) 13mm 1 1.4 1 4 4 1 2 1

000299 上野とし子(休) 13mm 1 1.2 1 4 4 1 2 1

000035 市営火葬場 50mm 1 1 1 1.7 1.7 1 2 2 3 1 1 1 1 1

000361 角川貴美子 13mm 1 2.4 1 4 4 1 2 1

000302 今城東轍(休) 13mm 1 6.0 1 4 4 1 2 1

000345 谷口茂夫 13mm 1 1.4 1 4 4 1 2 1

000311 宇野あや 20mm 1 5.1 5.1 1 2 2 3 1 1 1 1 1

000337 木下禮子 13mm 1 30.0 1 4 4 1 2 1

000370 中島隆 13mm 1 8.0 1 4 4 1 2 1

000388 今村建夫 13mm 1 33.2 1 4 4 1 2 1

000400 大前幸子 13mm 1 5.6 1 4 4 1 2 1

合計 2 2 2.9 5.1 141.4 2 1 29 4 2 122 6 3 119 2 1 29 2 1 61 2 1 29



給水管復旧接続数量集計表(2/2)

水栓番号 口径

PEP布設工 PE継手 PE管切断 鋼管ねじ込み接合 SUS-G

50mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口

002151 大下浩穀 13mm 1.0 15 6

002143 吉村清彦 13mm 1.0 15 6

002127 ㈱山久 13mm 1.0 15 6

002119 山下君子（休） 13mm 1.0 15 6

002101 ㈲山久(休) 13mm 1.0 15 6

002135 ㈲山久 50mm 1.2 1.2 11 5 4 2 2

000442 寺島由紀江 13mm 4.2 15 6

000477 山本政範 13mm 2.6 15 6

000485 瀧根正嗣 13mm 1.8 15 6

002097 宗教法人　法華寺 13mm 5.8 15 6

000434 屼ノ下静江(休) 13mm 2.4 15 6

000426 谷口茂夫(休) 13mm 2.0 15 6

000418 牛丸芳彦 13mm 1.8 15 6

000400 大前幸子 13mm 1.8 15 6

000396 高山市都市計画課 13mm 4.0 15 6

000353 善応寺 13mm 3.4 15 6

000019 古川宗次郎 13mm 3.0 15 6

000027 屼ノ下喜代一 13mm 2.0 15 6

000256 橋本宏 13mm 2.2 15 6

000264 今城東轍 13mm 0.8 15 6

000272 三宅悟子 13mm 1.4 15 6

000281 洞口みよ(休) 13mm 1.4 15 6

000299 上野とし子(休) 13mm 1.2 15 6

000035 市営火葬場 50mm 1.7 1.7 11 5 4 2 2

000361 角川貴美子 13mm 2.4 15 6

000302 今城東轍(休) 13mm 6.0 15 6

000345 谷口茂夫 13mm 1.4 15 6

000311 宇野あや 20mm 5.1 5.1 12 5 4 2

000337 木下禮子 13mm 30.0 15 6

000370 中島隆 13mm 8.0 15 6

000388 今村建夫 13mm 33.2 15 6

000400 大前幸子 13mm 5.6 15 6

合計 2.9 5.1 141.4 22 12 450 8 4 180 4 


