
新ごみ処理施設建設に係る経緯

議会政策提言

【提言内容】

・施設概要・用地選定・スケジュールの明確化 方針決定

・市民と共に推進すること 【決定事項】

  ・候補地選定方法

基盤整備委員会報告 ・スケジュール

【報告事項】 ・建設予定地決定後の検討委員会設置

  ・候補地選定方法

・スケジュール

・建設予定地決定後の検討委員会設置

方針決定

【決定事項】

基盤環境委員会報告

【報告事項】

 ・新施設の基本仕様

 ・建設候補地

地元町内会役員説明

基盤環境委員会報告

【報告事項】

・説明会の開催状況

・今後の対応

基盤環境委員会報告

【報告事項】

・説明会等の開催状況

・今後の対応

基盤環境委員会協議 方針決定

【協議事項】 【決定事項】

・次回のごみ処理施設の移転 ・次回のごみ処理施設の移転

・現施設周辺地域の整備 ・現施設周辺地域の整備

H28.2～3月

協議事項に対する基盤環境委員会としての考えについて

基盤環境委員会報告

【報告事項】

・地元説明会の開催状況

基盤環境委員会協議 方針決定

【協議事項】 【決定事項】

・ごみ処理施設建設等に係るグランドデザイン ・ごみ処理施設建設等に係るグランドデザイン

① ごみ処理施設建設

② 埋立処分地の跡地活用

③ 周辺地域の環境整備

H28.10～11月

住民説明会（4回）

H26

H26.3.19 H26.1～2月

住民説明会（4回）

H27

～

H28

H27.3.17

H28.1.21 H27.12.15

H28.1.29

住民説明会（4回）

H28.5.23

H28.8.23 H28.8月

H24

H24.4.12

H24.11.8

H24.12.18

H25

H25.8.3

H25.9.18  ・新施設の基本仕様

 ・建設候補地

H25.9～12月

議会 市



地元4町内会の意向

三福寺町

「条件を付けて同意する」

東山台

「同意できない」

有斐ケ丘町

基盤環境委員会報告

【報告事項】 下三福寺町

・地元協議の状況（4町内会の意向） 「やむを得ず容認」

総務環境委員会意見書

総務環境委員会報告

【報告事項】

・意見書への対応

方針決定

【決定事項】

・現施設のH37年度までの延命化

総務環境委員会協議（Ｈ30.3.13再協議） ・環境影響調査の実施

【協議事項】

・環境影響調査の実施

・H37年度までの性能保証期間の延⾧

協議事項に対する総務環境委員会としての考えについて

総務環境委員会報告 H30～R2（3か年）

【報告事項】

・地元対話の状況、環境影響調査の実施方法

H30.8～R1.8

環境影響調査の実施

総務環境委員会報告

【報告事項】 H30～R2年 住民・役員説明会（18回）

・廃プラスチックの焼却処理 H30 H31

東山台 5回 2回

総務環境委員会報告 三福寺 2回 2回

【報告事項】 下三福寺 2回 1回

・環境影響調査の実施状況 有斐ケ丘   2回 2回

総務環境委員会報告

【報告事項】 ごみ処理施設に関する講演会（勉強会）開催

・環境影響調査の実施状況

・講演会（勉強会）の開催結果

総務環境委員会報告

【報告事項】

・環境影響調査の現況調査結果

総務環境委員会報告

【報告事項】

・環境影響調査の影響分析結果

R1.12.26

H30.3.15

R1.11.18

H30.5.22

現施設の延命化工事

H30.10.22

H30.12.17

H31.3.12 H31.2.26

議会 市

H28

～

R1

H28.12.14

H29.2.22

H29.3.8

H29.4.21

H29.3.27

H29.9.19

H30.1.23

「条件に関する市の承諾書を受領確認後に同意する」

 ①現施設の性能保証期間の延⾧  H30.2.6

 ②環境への影響の調査・分析の実施

H30.2.19


